
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,13% 119.659,08 4,93% 5.899,19 10,14% 12.133,43 13,49% 16.142,01 12,29% 14.706,10 6,83% 8.172,72 8,45% 10.111,19 5,84% 6.988,09 7,29% 8.723,15 3,35% 4.008,58 4,71% 5.635,94 11,11% 13.294,12 11,57% 13.844,56

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,32% 67.191,24 100,00% 67.191,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 1,04% 30.071,27 100,00% 30.071,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 INFRAESTRUTURA 6,84% 198.315,67 20,00% 39.663,13 80,00% 158.652,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 SUPERESTRUTURA 28,35% 822.071,14 0,00 15,00% 123.310,67 45,00% 369.932,01 40,00% 328.828,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,74% 21.575,21 0,00 0,00 25,00% 5.393,81 40,00% 8.630,08 35,00% 7.551,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,42% 41.185,57 0,00 0,00 0,00 10,00% 4.118,56 40,00% 16.474,23 40,00% 16.474,23 10,00% 4.118,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 DRENAGEM PLUVIAL 0,65% 18.893,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 13.225,42 30,00% 5.668,04 0,00 0,00 0,00

1.9 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,20% 5.745,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 4.021,83 30,00% 1.723,64

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,73% 195.168,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 136.618,13 30,00% 58.550,62 0,00 0,00 0,00

1.11 COBERTURAS 11,43% 331.446,58 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 165.723,29 50,00% 165.723,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 PAVIMENTAÇÃO 9,09% 263.544,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 52.708,96 60,00% 158.126,88 20,00% 52.708,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 ESQUADRIAS 6,02% 174.567,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 78.555,28 55,00% 96.012,01

1.14 REVESTIMENTOS 9,99% 289.578,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 28.957,85 30,00% 86.873,51 30,00% 86.873,51 30,00% 86.873,51

1.15 PINTURAS 3,04% 88.104,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 44.052,24 50,00% 44.052,24 0,00

1.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,07% 30.908,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00% 16.999,71 45,00% 13.908,86

1.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 6,75% 195.770,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00% 78.308,29 60,00% 117.462,43

1.18 LIMPEZA DA OBRA 0,20% 5.863,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.863,05

TOTAL SIMPLES 4,93% 142.824,83 10,14% 294.096,64 13,50% 391.467,83 12,29% 356.283,20 6,83% 197.921,56 8,45% 245.017,67 5,84% 169.233,52 7,29% 211.275,66 3,35% 97.185,09 4,71% 136.561,69 11,11% 322.104,98 11,58% 335.688,06

TOTAL ACUMULADO 4,93% 142.824,83 15,07% 436.921,47 28,57% 828.389,30 40,86% 1.184.672,50 47,69% 1.382.594,06 56,14% 1.627.611,73 61,98% 1.796.845,25 69,27% 2.008.120,91 72,62% 2.105.306,00 77,33% 2.241.867,69 88,44% 2.563.972,67 100,02% 2.899.660,73

 

_______________________________________________________________

Cristovão Tiago Silva Brito

Engenheiro Civil - UGERF/SEDUC

Matrícula: 353587-8

CREA: 27390-PI 

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: CORRENTE - PI
OBRA : RECONSTRUÇÃO DA UE DES. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

25 de setembro de 2023

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

100,00% 2.899.660,73

30 DIAS 60 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

CONSTUÇÃO

300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS


