
CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA DA U. E. DO EDILBERTO 

DINKELBORG - SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    14.999,44  R$            14.999,44 

2 REFORMA  R$                  965.057,84  R$            31.230,78  R$               83.226,20  R$             196.565,89  R$             212.905,29  R$               241.853,62  R$                  199.276,07 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              5.828,27  R$                 6.216,83  R$                 7.382,48  R$                 6.216,83  R$                   7.382,48  R$                      5.828,27 

65% 35%

 R$            12.538,35  R$                 6.751,42  R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                                -   

100%

 R$                         -    R$                 1.182,84  R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                                -   

100%

 R$                         -    R$                 9.812,66  R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                                -   

33% 67%

 R$                         -    R$               15.447,82  R$               31.363,77  R$                            -    R$                              -    R$                                -   

55% 45%

 R$                         -    R$                            -    R$               32.508,72  R$               26.598,05  R$                              -    R$                                -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                            -    R$               18.727,78  R$               36.415,13  R$                 48.900,31  R$                                -   

70% 30%

 R$                         -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                 20.836,58  R$                      8.929,96 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$            12.864,15  R$               38.592,45  R$               38.592,45  R$               51.456,61  R$                 38.592,45  R$                    77.184,91 

100%

 R$                         -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                      6.093,01 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$                 5.222,18  R$               15.666,54  R$               20.888,71  R$                 26.110,89  R$                    36.555,25 

50% 50%

 R$                         -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                 20.456,86  R$                    20.456,86 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                            -    R$               12.912,45  R$               20.086,04  R$                 24.390,19  R$                    14.347,17 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                            -    R$               34.698,75  R$               47.316,48  R$                 50.470,91  R$                    25.235,46 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                            -    R$                 4.712,94  R$                 3.927,45  R$                   4.712,94  R$                      2.356,47 

100%

 R$                         -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                      2.288,71 

5% 8% 20% 22% 25% 20%

 R$            46.230,22  R$               83.226,20  R$             196.565,89  R$             212.905,29  R$               241.853,62  R$                  199.276,07 

5% 13% 33% 55% 80% 100%

 R$            46.230,22  R$             129.456,42  R$             326.022,30  R$             538.927,59  R$               780.781,21  R$                  980.057,28 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    46.811,59 

 R$                    38.855,16 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      1.182,84 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      9.812,66 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    19.289,77 

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.6 ALVENARIA  R$                    59.106,77 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                  104.043,22 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                    71.735,86 

2.14 COBERTURA  R$                  157.721,60 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    15.709,80 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                      2.288,71 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                    29.766,54 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                  257.283,03 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      6.093,01 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                  104.443,57 

2.12 PINTURA  R$                    40.913,71 


