GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: MORRO CABECA NO TEMPO-PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITORIO
5 de marco de 2021

CRONOGRAMA FISICO

-FINANCEIRO

1.1 |IMPLANTAGAO R$ 147.529,34 | 100,00% FISICO
FINANCEIRO | R$ __ 118.023,47 | R$ - | rs - [ ®rs - | rs - [ ®rs - [ ®rs - [ ®rs - [ rs - [ rs - [ rs - |R$ 29.505,87
R$ 147.529,34 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ 118.023,47 | - - - - R$ - R$ - R$ - - R$ - R$ 29.505,87
TOTAL ACI.IMULADQ (R$) R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 118.023,47 | R$ 147.529,34
PORCENTAGEM DO PERFODO (%) 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0, 0, 0,00% 20,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.705,00 0,55% FisIco
FINANCEIRO | R$ 4.705,00 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.848,52 1,15% Fisico
FINANCEIRO | R$ 9.848,52 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3 |INFRAESTRUTURA R$ 78.399,58 9,16% Fisico
FINANCEIRO | R$ _ 47.039,75 | R$ _ 31.359,83 | RS - | Rs - [ Rs - | Rrs - [ Rs - [ Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
2.4 |SUPERESTRUTURA R$ 35.811,59 4,18% FisIco
FINANCEIRO R$ - R$ 21.486,95 | R$ 14.324,64 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
25 PAREDES E DIVISORIAS R$ 73.954,10 8,64% Fisico
FINANCEIRO | R$ - [ Rs - | R$ 3697705 | R$ 2218623 | R$  14.790,82 | R$ - [ Rs$ - | Rs - [ Rs - [ Rs - [ Rs - [ Rrs -
2.6 |COBERTURAS R$ 221.152,84 | 25,83% FisIco
FINANCEIRO | R$ - [ Rs - [ Rs - | R$  44.23057 | R$ 6634585 | R$  88.461,14 | RS 22.115,28 | R$ - [ Rs - [ Rs - [ Rs - [ Rrs -
2.7 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 6.392,30 0,75% Fisico
FINANCEIRO | R$ - [ Rs - |Rs 1.598,08 | R$ 2.237,31 | R$ 1.278,46 | R$ 1.278,46 | R$ - | Rs - [ Rs - [ Rs - [ Rs - [ Rrs -
2.8 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 9.121,29 1,07% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rrs - [ Rs - [ R - |Rs 2.280,32 | R$ 2.736,39 | R$ 4.104,58 | R$ - [ Rs - [ Rs - [ Rs - [ Rrs -
2.9 [LOUCAS E ACESSORIOS R$ 10.922,72 | 1.28% FISICO —
FINANCEIRO R$ R$ R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ R$ 10.922,72 | R$ R$
2.10 R$ 95.067,71 | 11,10% FisIco
INSTALAGOES ELETRICAS
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 14.260,16 | R$ 14.260,16 | R$ 14.260,16 | R$ 19.013,54 | R$ 14.260,16 | R$ - R$ -
2.11 |INSTALAGOES DE GAS R$ 2.930,92 0,34% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.12 |INSTALAGOES PLUVIAIS R$ 7.357,48 0,86% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1.471,50
2.13 [PAVIMENTAGAO R$ 160.030,29 | 18,69% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 54.410,30 | R$ 57.610,90 | R$ 48.009,09 | R$ -
2.14 |REVESTIMENTOS R$ 49.211,66 | 5,75% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.763,50 | R$ 19.684,66 | R$ 14.763,50 | R$ - R$ -
215 [FORROS R$ 49.662,04 | 5,80% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.932,41 | R$ 14.898,61 | R$ 24.831,02 | R$ - R$ -
2.16 |ESQUADRIAS R$ 2171814 | 2,54% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 17.374,51 | R$ 4.343,63
2.17 |PINTURAS R$ 9.858,71 | 1,15% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.971,74 | R$ 7.886,97
2.18 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 1.788,67 0,21% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.788,67
2.19 |[SEVIRCOS DIVERSOS R$ 8.044,23 0,94% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 8.044,23
2.20 |[LIMPEZA DA OBRA R$ 104,81 0,01% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 104,81
RS 856.082,60 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ 61.593,27 | R$ 52.846,78 | R$ 52.899,77 | R$ 98.955,61 | R$ 106.736,15 | R$ R$ 96.566,97 | R$ 82.592,36 | R$ 50.517,24 | R$ 44.245,77 | R$ 26.570,73
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ _ 61.593,27 | RS _ 114.440,05 | RS _ 167.339,82 | RS 349.209,70 | R$ __ 455.945,85 | R$ R$ 652.156,52 | R$ ___ 734.748,88 | RS 785.266,12 | R$ 829.511,89 | R$ __ 856.082,62
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 7,18% 6,17% 6,18% 11,56% 12,47% 11,28 9,65% 5,90% 5,17% 3,10%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 7.18% 13,35% 19,53% 40,78% 53,25% 76,17% 85,82% 91,72% 96,89% 100,00%
3.1 |[SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.435,22 0,82% Fisico
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.2 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.759,84 1,02%
FINANCEIRO R$ - | Rs - | Rrs - | Rrs - | rs - | Rrs - | Rrs - | Rs - | Rrs - [Rrs -
3.3 |INFRAESTRUTURA RS 69.899,87 | 10,51% FISICO
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| CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

FINANCEIRO | R$  52.424,90 | R$ 17.474,97 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.4 [SUPERESTRUTURA R$ 53.281,67 | 8,01% FISICO
FINANCEIRO | R$§ - R$  21.312,67 | R$ 21.312,67 | R$ 10.656,33 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.5 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 2.505,61 | 0,38% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 2.255,05 | R$ 250,56 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.6 |COBERTURAS R$ 335.604,95 | 50,46% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  67.120,99 | R$  67.120,99 [ R$  67.120,99 [ R$ 100.681,49 | R$ 33.560,50 | R$ - R$ - R$ - R$ -
3.7 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 70.022,10 | 10,53% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.004,42 | R$ 35.011,05 | R$ 21.006,63 | R$ - R$ -
3.8 |PAVIMENTACAO R$ 56.440,83 | 8,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 28.220,42 | R$ 28.220,42 | R$ - R$ - R$ -
3.9 |REVESTIMENTOS R$ 4.186,15 | 0.63% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.093,08 | R$ 2.093,08 | R$ -
3.10 [PINTURAS R$ 10.384,56 | 1.56% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | rs - | Rs - | Rs - | Rs
3.11 [SEVIRCOS DIVERSOS R$ 50.520,86 | 7.60% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 20.208,34
3.12 |LIMPEZA DA OBRA R$ 76,80 | 0.01% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 76,80
RS 665.118,46 | 100.02%
TOTAL DE PERIODO (R$) RS 62.930,00 | R$ 477,60 | R$ 78.027,88 | R$ RS 75.785,34 | R$ 63.231,47 | R$ 43.308,05 | RS 22.301,42 | R$
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 62.930,00 | RS 40! R$ 03,20 | R$ R$ 515.712,01 | R$ ___ 578.943,48 | R$ 622.251,53 | R$ 644.552,95 | R$
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 9,46% 6,09% 11,73% 1,39% 9,51% 6,51% 3,35%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,46% 15,55% 30,82% 77.53% 87.04% 93,55% 96.90%
4.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.771,25 | 0.55% FISICO
FINANCEIRO _| R$ 2.771,25 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.2 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.071.86 | 0.61% FISICO
FINANCEIRO | R$ 3.071,86 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.3 DEMOLIC&ES E RETIRADAS R$ 18.692,65 3,72% FisIcO
FINANCEIRO | R$ 9.346,32 | R$ 9.346,33 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.4 |INFRAESTRUTURA R$ 14.853,89 | 2,95% FISICO
FINANCEIRO | R§ - R$ 10.397,72 | R$ 4.456,17 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.5 |SUPERESTRUTURA R$ 18.064,84 | 3,59% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 8.129,18 | R$ 8.129,18 | R$ 1.806,48 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.6 PAREDES E DIVISORIAS R$ 63.030,95 12,53% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18.909,29 [ R$  31.515,48 | R$ 12.606,19 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.7 |COBERTURAS R$ 72.725,04 | 14,46% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 21.817,51 | R$ 21.817,51 | R$ 21.817,51 | R$ 7.272,50 | R$ - R$ -
4.8 |REVESTIMENTOS R$ 44.027,00 | 8,75% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 13.208,10 | R$ 17.610,80 | R$ 13.208,10 | R$ - R$ -
4.9 |ESQUADRIAS R$ 53.508,38 | 10,64% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.701,68 | R$ 21.403,35 | R$ 21.403,35
4.10 |PINTURAS R$ 14.455,32 | 2,87% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.227,66 | R$ 7.227,66
4.11 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 142.451,64 | 28,32% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 28.490,33 | R$ 28.490,33 | R$ 28.490,33 | R$ 28.490,33 | R$ 28.490,33 | R$ -
4.12 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 6.939,52 | 1,38% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 693,95 | R$ 2.081,86 | R$ 2.081,86 | R$ 2.081,86 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.13 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 12.540,67 | 2,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 1.254,07 | R$ 3.762,20 | R$ 3.762,20 | R$ 3.762,20 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.14 |LOUCAS E ACESSORIOS R$ 10.453,19 | 2,08% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.135,96 | R$ 3.135,96 | R$ 2.090,64 | R$ 2.090,64 | R$ -
4.15 |PAVIMENTACAO R$ 8.15536 | 1,62% FISICO
FINANCEIRO | R§ - R$ - R$ 2.446,61 | R$ 2.446,61 | R$ 2.446,61 | R$ 815,54 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.16 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 17.133,75 | 3,41% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 3.426,75 | R$ 3.426,75 | R$ 3.426,75 | R$ 3.426,75 | R$ 3.426,75 | R$ - R$ - R$ - R$ -
4.17 |LIMPEZA DA OBRA R$ 144,62 0,03% FisICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 144,62
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ 503.019,93 | 100% RS 15.189,43 | R$ 19.744,04 | R$ 15.031,96 | R$ 15.950,56 | R$ 32.433,19 | R$ 41.601,83 | R$ 72.184,84 | R$ 70.078,65 | RS 71.054,59 | RS RS 59.211,98 | R$ 28.775,63
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 15.189,43 | R$ 34.933,47 | R$ __ 49.965,43 | R$ 65.915,99 | R$ 98.349,18 | R$ _ 139.951,01 | R$ 212.135,85 | R$ 282.214,50 | R$ __ 353.269,09 | R$ 5. RS 474.244,31 | R$ 503.019,94
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 3,02% 3,93% 2,99% 317% 6,45% 8,27% 14,35% 13,93% 14,13% 12,28% 11,77% 5,72%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 3,02% 6.95% 9,94% 13,11% 19,56% 27,83% 42,18% 56,11% 70,24% 82,52% 94,29% 100,00%
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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

[CUSTO MENSAL DA OBRA

CUSTO ACUMULADO DA OBRA

176.892,71 | R$  198.509,79 | R$ 21545807 | R$  272.510,03 [ R$ 24243096 [ R$  216.87842 | R$ 15558853 | R$ 12575917 [ R$  105.417,76 |

2.171.750,38




