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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1

1.1 IMPLANTAÇÃO 147.529,34R$            100,00% FÍSICO 80,00% 20,00%

FINANCEIRO 118.023,47R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             29.505,87R$              

147.529,34R$            100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 118.023,47R$        -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             29.505,87R$              

TOTAL ACUMULADO (R$) 118.023,47R$        118.023,47R$        118.023,47R$        118.023,47R$        118.023,47R$        118.023,47R$        118.023,47R$           118.023,47R$           118.023,47R$          118.023,47R$             118.023,47R$               147.529,34R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%

2

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.705,00R$                0,55% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 4.705,00R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 9.848,52R$                1,15% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 9.848,52R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.3 INFRAESTRUTURA 78.399,58R$              9,16% FÍSICO 60,00% 40,00%

FINANCEIRO 47.039,75R$           31.359,83R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.4 SUPERESTRUTURA 35.811,59R$              4,18% FÍSICO 60,00% 40,00%

FINANCEIRO -R$                      21.486,95R$           14.324,64R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.5 PAREDES E DIVISORIAS 73.954,10R$              8,64% FÍSICO 50,00% 30,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      36.977,05R$           22.186,23R$           14.790,82R$           -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.6 COBERTURAS 221.152,84R$            25,83% FÍSICO 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      44.230,57R$           66.345,85R$           88.461,14R$           22.115,28R$             -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.392,30R$                0,75% FÍSICO 25,00% 35,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      1.598,08R$             2.237,31R$             1.278,46R$             1.278,46R$             -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.121,29R$                1,07% FÍSICO 25,00% 30,00% 45,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.280,32R$             2.736,39R$             4.104,58R$               -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

2.9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 10.922,72R$              1,28% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        10.922,72R$                -R$                             -R$                         

2.10 95.067,71R$              11,10% FÍSICO 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      14.260,16R$           14.260,16R$           14.260,16R$           19.013,54R$             14.260,16R$              -R$                        -R$                           19.013,54R$                  -R$                         

2.11 INSTALAÇÕES DE GÁS 2.930,92R$                0,34% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             2.930,92R$                

2.12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 7.357,48R$                0,86% FÍSICO 80,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           5.885,98R$                    1.471,50R$                

2.13 PAVIMENTAÇÃO 160.030,29R$            18,69% FÍSICO 34,00% 36,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      54.410,30R$             57.610,90R$              48.009,09R$             -R$                           -R$                             -R$                         

2.14 REVESTIMENTOS 49.211,66R$              5,75% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         14.763,50R$              19.684,66R$             14.763,50R$                -R$                             -R$                         

2.15 FORROS 49.662,04R$              5,80% FÍSICO 20,00% 30,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         9.932,41R$                14.898,61R$             24.831,02R$                -R$                             -R$                         

2.16 ESQUADRIAS 21.718,14R$              2,54% FÍSICO 80,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           17.374,51R$                  4.343,63R$                

2.17 PINTURAS 9.858,71R$                1,15% FÍSICO 20,00% 80,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           1.971,74R$                    7.886,97R$                

2.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.788,67R$                0,21% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             1.788,67R$                

2.19 SEVIRÇOS DIVERSOS 8.044,23R$                0,94% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             8.044,23R$                

2.20 LIMPEZA DA OBRA 104,81R$                   0,01% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             104,81R$                   

856.082,60R$            100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 61.593,27R$           52.846,78R$           52.899,77R$           82.914,27R$           98.955,61R$           106.736,15R$        99.643,70R$             96.566,97R$              82.592,36R$            50.517,24R$               44.245,77R$                 26.570,73R$              

TOTAL ACUMULADO (R$) 61.593,27R$           114.440,05R$        167.339,82R$        250.254,09R$        349.209,70R$        455.945,85R$        555.589,55R$           652.156,52R$           734.748,88R$          785.266,12R$             829.511,89R$               856.082,62R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 7,18% 6,17% 6,18% 9,69% 11,56% 12,47% 11,64% 11,28% 9,65% 5,90% 5,17% 3,10%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 7,18% 13,35% 19,53% 29,22% 40,78% 53,25% 64,89% 76,17% 85,82% 91,72% 96,89% 100,00%

3

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.435,22R$                0,82% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 5.435,22R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.759,84R$                1,02% FÍSICO 75,00% 25,00%

FINANCEIRO 5.069,88R$             1.689,96R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.3 INFRAESTRUTURA 69.899,87R$              10,51% FÍSICO 75,00% 25,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

5 de março de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS INICIAIS

CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO/ PATIOS - AMPLIAÇÃO

QUADRA - AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

5 de março de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS INICIAISFINANCEIRO 52.424,90R$           17.474,97R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.4 SUPERESTRUTURA 53.281,67R$              8,01% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      21.312,67R$           21.312,67R$           10.656,33R$           -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.5 PAREDES E DIVISORIAS 2.505,61R$                0,38% FÍSICO 90,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      2.255,05R$             250,56R$                -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.6 COBERTURAS 335.604,95R$            50,46% FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      67.120,99R$           67.120,99R$           67.120,99R$           100.681,49R$           33.560,50R$              -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 70.022,10R$              10,53% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         14.004,42R$              35.011,05R$             21.006,63R$                -R$                             -R$                         

3.8 PAVIMENTAÇÃO 56.440,83R$              8,49% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         28.220,42R$              28.220,42R$             -R$                           -R$                             -R$                         

3.9 REVESTIMENTOS 4.186,15R$                0,63% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        2.093,08R$                  2.093,08R$                    -R$                         

3.10 PINTURAS 10.384,56R$              1,56% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             10.384,56R$              

3.11 SEVIRÇOS DIVERSOS 50.520,86R$              7,60% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        20.208,34R$                20.208,34R$                  10.104,17R$              

3.12 LIMPEZA DA OBRA 76,80R$                     0,01% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             76,80R$                     

665.118,46R$            100,02%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 62.930,00R$           40.477,60R$           23.567,72R$           78.027,88R$           67.120,99R$           67.120,99R$           100.681,49R$           75.785,34R$              63.231,47R$            43.308,05R$               22.301,42R$                 20.565,53R$              

TOTAL ACUMULADO (R$) 62.930,00R$           103.407,60R$        126.975,32R$        205.003,20R$        272.124,19R$        339.245,18R$        439.926,67R$           515.712,01R$           578.943,48R$          622.251,53R$             644.552,95R$               665.118,48R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 9,46% 6,09% 3,54% 11,73% 10,09% 10,09% 15,14% 11,39% 9,51% 6,51% 3,35% 3,10%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,46% 15,55% 19,09% 30,82% 40,91% 51,00% 66,14% 77,53% 87,04% 93,55% 96,90% 100,01%

4

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.771,25R$                0,55% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 2.771,25R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 3.071,86R$                0,61% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 3.071,86R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.692,65R$              3,72% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 9.346,32R$             9.346,33R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.4 INFRAESTRUTURA 14.853,89R$              2,95% FÍSICO 70,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      10.397,72R$           4.456,17R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.5 SUPERESTRUTURA 18.064,84R$              3,59% FÍSICO 45,00% 45,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      8.129,18R$             8.129,18R$             1.806,48R$             -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.6 PAREDES E DIVISORIAS 63.030,95R$              12,53% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      18.909,29R$           31.515,48R$           12.606,19R$             -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.7 COBERTURAS 72.725,04R$              14,46% FÍSICO 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      21.817,51R$             21.817,51R$              21.817,51R$             7.272,50R$                  -R$                             -R$                         

4.8 REVESTIMENTOS 44.027,00R$              8,75% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         13.208,10R$              17.610,80R$             13.208,10R$                -R$                             -R$                         

4.9 ESQUADRIAS 53.508,38R$              10,64% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        10.701,68R$                21.403,35R$                  21.403,35R$              

4.10 PINTURAS 14.455,32R$              2,87% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           7.227,66R$                    7.227,66R$                

4.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 142.451,64R$            28,32% FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      28.490,33R$             28.490,33R$              28.490,33R$             28.490,33R$                28.490,33R$                  -R$                         

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.939,52R$                1,38% FÍSICO 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      693,95R$                2.081,86R$             2.081,86R$             2.081,86R$               -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.540,67R$              2,49% FÍSICO 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      1.254,07R$             3.762,20R$             3.762,20R$             3.762,20R$               -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 10.453,19R$              2,08% FÍSICO 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         3.135,96R$                3.135,96R$               2.090,64R$                  2.090,64R$                    -R$                         

4.15 PAVIMENTAÇÃO 8.155,36R$                1,62% FÍSICO 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      2.446,61R$             2.446,61R$             2.446,61R$             815,54R$                -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.16 BANCADAS E DIVISÓRIAS 17.133,75R$              3,41% FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      3.426,75R$             3.426,75R$             3.426,75R$             3.426,75R$               3.426,75R$                -R$                        -R$                           -R$                             -R$                         

4.17 LIMPEZA DA OBRA 144,62R$                   0,03% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         -R$                         -R$                        -R$                           -R$                             144,62R$                   

TOTAL DE PERÍODO (R$) 503.019,93R$            100% 15.189,43R$           19.744,04R$           15.031,96R$           15.950,56R$           32.433,19R$           41.601,83R$           72.184,84R$             70.078,65R$              71.054,59R$            61.763,24R$               59.211,98R$                 28.775,63R$              

TOTAL ACUMULADO (R$) 15.189,43R$           34.933,47R$           49.965,43R$           65.915,99R$           98.349,18R$           139.951,01R$        212.135,85R$           282.214,50R$           353.269,09R$          415.032,33R$             474.244,31R$               503.019,94R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 3,02% 3,93% 2,99% 3,17% 6,45% 8,27% 14,35% 13,93% 14,13% 12,28% 11,77% 5,72%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 3,02% 6,95% 9,94% 13,11% 19,56% 27,83% 42,18% 56,11% 70,24% 82,52% 94,29% 100,00%

REFORMA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

5 de março de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS INICIAISPERCENTUAL MENSAL DA OBRA 11,87% 5,21% 4,21% 8,15% 9,14% 9,92% 12,55% 11,16% 9,99% 7,16% 5,79% 4,85%

CUSTO MENSAL DA OBRA 257.736,17R$         113.068,42R$         91.499,45R$           176.892,71R$         198.509,79R$         215.458,97R$         272.510,03R$           242.430,96R$            216.878,42R$          155.588,53R$             125.759,17R$               105.417,76R$            

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 11,87% 17,08% 21,29% 29,44% 38,58% 48,50% 61,05% 72,21% 82,20% 89,36% 95,15% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 257.736,17R$         370.804,59R$         462.304,04R$         639.196,75R$         837.706,54R$         1.053.165,51R$     1.325.675,54R$        1.568.106,50R$        1.784.984,92R$       1.940.573,45R$          2.066.332,62R$            2.171.750,38R$        

CUSTO TOTAL DA OBRA  R$                                      2.171.750,33 


