
 

Obra Bancos
U.E AFONSO MAFRENSE (Altos -PI) SINAPI - 08/2021 - Piauí

ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 82.023,39
 4,00%

 3.280,94
 7,50%

 6.151,75
 18,00%

 14.764,21
 11,00%

 9.022,57
 8,00%

 6.561,87
 10,00%

 8.202,34
 11,50%

 9.432,69
 17,00%

 13.943,98
 13,00%

 10.663,04
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 47.588,02
 40,00%

 19.035,21
 20,00%

 9.517,60
 40,00%

 19.035,21

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 93.677,91

 30,00%
 28.103,37

 20,00%
 18.735,58

 20,00%
 18.735,58

 20,00%
 18.735,58

 10,00%
 9.367,79

 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 27.645,10

 30,00%
 8.293,53

 70,00%
 19.351,57

 5 SUPERESTRUTURA  100,00%
 278.990,38

 40,00%
 111.596,15

 60,00%
 167.394,23

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%
 332.160,43

 40,00%
 132.864,17

 20,00%
 66.432,09

 20,00%
 66.432,09

 20,00%
 66.432,09

 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%
 50.791,57

 30,00%
 15.237,47

 50,00%
 25.395,79

 20,00%
 10.158,31

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%
 24.984,37

 30,00%
 7.495,31

 40,00%
 9.993,75

 30,00%
 7.495,31

 9 ESQUADRIAS  100,00%
 128.751,37

 40,00%
 51.500,55

 40,00%
 51.500,55

 20,00%
 25.750,27

 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 331.882,66

 20,00%
 66.376,53

 10,00%
 33.188,27

 10,00%
 33.188,27

 20,00%
 66.376,53

 20,00%
 66.376,53

 20,00%
 66.376,53

 11 COBERTURA E FORRO  100,00%
 184.238,08

 20,00%
 36.847,62

 50,00%
 92.119,04

 30,00%
 55.271,42

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 12.378,80

 20,00%
 2.475,76

 20,00%
 2.475,76

 20,00%
 2.475,76

 40,00%
 4.951,52

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%
 23.326,78

 20,00%
 4.665,36

 20,00%
 4.665,36

 20,00%
 4.665,36

 40,00%
 9.330,71

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 101.939,50

 40,00%
 40.775,80

 30,00%
 30.581,85

 30,00%
 30.581,85

 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 38.265,89

 60,00%
 22.959,53

 20,00%
 7.653,18

 20,00%
 7.653,18

 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 60.007,96

 20,00%
 12.001,59

 60,00%
 36.004,78

 20,00%
 12.001,59

 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 119.731,87

 10,00%
 11.973,19

 20,00%
 23.946,37

 30,00%
 35.919,56

 20,00%
 23.946,37

 10,00%
 11.973,19

 10,00%
 11.973,19

 18 SPDA  100,00%
 46.849,77

 20,00%
 9.369,95

 30,00%
 14.054,93

 20,00%
 9.369,95

 30,00%
 14.054,93

 3,43%  7,85%  19,41%  11,29%  8,32%  9,46%  11,05%  16,12%  13,07%

 68.083,00  155.835,06  385.258,74  224.040,51  165.246,66  187.730,98  219.421,35  320.070,75  259.546,80
 3,43%  11,28%  30,69%  41,97%  50,29%  59,75%  70,8%  86,93%  100,0%

 68.083,00  223.918,05  609.176,79  833.217,30  998.463,96  1.186.194,95  1.405.616,30  1.725.687,05  1.985.233,85

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Custo Acumulado
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