
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,00% 474.361,60R$          

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,98% 12.503,09R$          100,00% 12.503,090R$    -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  2,64% 12.503,09R$         

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,39% 15.075,73R$          100,00% 15.075,730R$    -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  3,18% 15.075,73R$         

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,26% 1.608,03R$            100,00% 1.608,030R$       -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  0,34% 1.608,03R$           

1.4 INFRAESTRUTURA 2,42% 15.255,49R$          -R$                  100,00% 15.255,490R$    -R$                    -R$                  -R$                  3,22% 15.255,49R$         

1.5 SUPERESTRUTURA 10,35% 65.244,81R$          -R$                  100,00% 65.244,810R$    -R$                    -R$                  -R$                  13,75% 65.244,81R$         

1.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,51% 15.831,01R$          -R$                  -R$                  30,00% 4.749,303R$         70,00% 11.081,707R$    -R$                  3,34% 15.831,01R$         

1.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,45% 9.145,55R$            -R$                  -R$                  100,00% 9.145,550R$         -R$                  -R$                  1,93% 9.145,55R$           

1.8 DRENAGEM PLUVIAL 0,38% 2.402,42R$            -R$                  -R$                  30,00% 720,726R$            70,00% 1.681,694R$       -R$                  0,51% 2.402,42R$           

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,84% 43.140,71R$          -R$                  -R$                  -R$                    40,00% 17.256,284R$    60,00% 25.884,426R$    9,09% 43.140,71R$         

1.10 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,38% 2.404,32R$            -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 2.404,320R$       0,51% 2.404,32R$           

1.11 PAVIMENTAÇÃO 7,67% 48.384,08R$          -R$                  -R$                  80,00% 38.707,264R$       20,00% 9.676,816R$       -R$                  10,20% 48.384,08R$         

1.12 ESQUADRIAS 9,72% 61.250,14R$          -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 61.250,140R$    -R$                  12,91% 61.250,14R$         

1.13 PINTURAS 4,06% 25.601,55R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 25.601,550R$    5,40% 25.601,55R$         

1.14 REVESTIMENTOS 10,63% 66.990,09R$          -R$                  -R$                  30,00% 20.097,027R$       40,00% 26.796,036R$    30,00% 20.097,027R$    14,12% 66.990,09R$         

1.15 COBERTURAS 4,98% 31.378,42R$          -R$                  70,00% 21.964,894R$    30,00% 9.413,526R$         -R$                  -R$                  6,61% 31.378,42R$         

1.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 3,31% 20.887,95R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 20.887,950R$    4,40% 20.887,95R$         

1.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 5,91% 37.258,21R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 37.258,210R$    7,85% 37.258,21R$         

2 100,00% 156.116,66R$          

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,07% 25.665,55R$          20,00% 5.133,110R$       20,00% 5.133,110R$       20,00% 5.133,110R$         20,00% 5.133,110R$       20,00% 5.133,110R$       16,44% 25.665,55R$         

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,38% 2.405,25R$            100,00% 2.405,250R$       -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  1,54% 2.405,25R$           

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,18% 1.145,19R$            100,00% 1.145,190R$       -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  0,73% 1.145,19R$           

2.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,06% 397,21R$                100,00% 397,210R$          -R$                  -R$                    -R$                  -R$                  0,25% 397,21R$              

2.5 INFRAESTRUTURA 2,71% 17.099,17R$          -R$                  100,00% 17.099,170R$    -R$                    -R$                  -R$                  10,95% 17.099,17R$         

2.6 SUPERESTRUTURA 4,26% 26.846,39R$          -R$                  70,00% 18.792,473R$    30,00% 8.053,917R$         -R$                  -R$                  17,20% 26.846,39R$         

2.7 COBERTURAS 4,31% 27.173,06R$          -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 27.173,060R$    17,41% 27.173,06R$         

2.8 PAVIMENTAÇÃO 2,42% 15.278,06R$          -R$                  -R$                  100,00% 15.278,060R$       -R$                  -R$                  9,79% 15.278,06R$         

2.9 ESQUADRIAS 2,31% 14.557,93R$          -R$                  -R$                  40,00% 5.823,170R$         60,00% 8.734,760R$       -R$                  9,33% 14.557,93R$         

2.10 REVESTIMENTOS 3,05% 19.205,48R$          -R$                  -R$                  -R$                    100,00% 19.205,480R$    -R$                  12,30% 19.205,48R$         

2.11 PINTURAS 0,96% 6.044,99R$            -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 6.044,990R$       3,87% 6.044,99R$           

2.12 LIMPEZA DA OBRA 0,05% 298,38R$                -R$                  -R$                  -R$                    -R$                  100,00% 298,380R$          0,19% 298,38R$              

TOTAL SIMPLES 6,07% 38.267,61           22,76% 143.489,95         18,58% 117.121,65           25,51% 160.816,03         27,09% 170.783,02         

TOTAL ACUMULADO 6,07% 38.267,61           28,83% 181.757,56         47,41% 298.879,21           72,92% 459.695,24         100,01% 630.478,26         
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AMPLIAÇÃO E REFORMA DA U. E. MARCOS RODRIGUES COELHO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.

30 de julho de 2021

_______________________________________________________

DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

100,00% 630.478,26R$        100,00% 630.478,26R$       
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