GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

MUNICIPIO: CAJUEIRO DA PRAIA/PI

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL RICARDO
02 de julho de 2021

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

GOVERNO DO ESTADO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piaui, SBC - 03/2021 - Piaui ORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara BDI = 20,34%
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 11,45% 13,41% 21,99% 21,20% 19,66% 12,29%
35.740.50 4 092 29 4 792 80 7,859 34 7 576 99 7 026 AR 4 392 71
2 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 100,00%
25977 28 25 Q77 28
3 DEMOLICOES 100,00% 70,00% 30,00%
155.032 68 108 522 88 46 509 8N
4 REFORMA DE ESCOLA PADRAO SEDUC 100,00% 12,19% 20,12% 28,86% 23,50% 15,33%
A5N . 128 an 79 231 43 130 837 NN 187 ﬁgq N3 152 760 A1 99 RAN 93
41 LAJE 100,00% 100,00%
35.875.63 —.3h R75 A3
4.2 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 100,00%
14.302 39 — 14230239
4.3 COBERTURAS 100,00% 30,00% 70,00%
06.844.71 29 0”3 41 A7 791 30
4.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 40,00% 60,00%
6 814 21 2 7925 AR 4 NRK] K3
4.5 INSTALAGOES SANITARIAS 100,00% 40,00% 60,00%
12 466 14
4.6 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
46271 57 9254 31 27 762 94 9254 31,
4.7 SUBESTAGCAO AREA 75 KVA 13.8 KV 100,00% 100,00%
42 830 .67
4.8 TELEFONE/ LOGICA 100,00% 40,00% 60,00%
2.091 74 R36 70 1 255 (]A
4.9 INSTALACOES DE GAS 100,00% 100,00%
2.789 56 2 789 AR
4.10 INCENDIO 100,00% 20,00% 80,00%
1172 44 7'?.4 49 Q37 9/
4.11 PAVIMENTAGAO 100,00% 60,00% 40,00%
76.798.74 A6 079 24 30 719 50
412 REVESTIMENTOS 100,00% 20,00% 80,00%
Q9 420 40
413 FORROS 100,00% 50,00% 50,00%
52 153 .69
414 ESQUADRIAS 100,00% 70,00% 30,00%
06 R23 KR R7 776 72 29
415 PINTURAS 100,00% 20,00% 80,00%
19.520.43 3,904 09 15616 34
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4.16 BANCADAS E DIVISORIAS
417 LOUGAS E ACESSORIOS
418 SERVICOS DIVERSOS
4.19 SINALIZAGAO

4.20 LIMPEZA DA OBRA

5 MUROS E FACHADAS
5.1 DEMOLIGOES

5.2 MOVIMENTO DE TERRA
5.3 INFRAESTRUTURA

5.4 SUPERESTRUTURA

5.5 PAREDES E DIVISORIAS
5.6 REVESTIMENTOS

5.7 ESQUADRIAS

5.8 PINTURAS

5.9 LIMPEZA DA OBRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100,00%
1.369.58
100,00%
931393
100,00%
19.206.39
100,00%
13.792 08
100,00%
270.72
100,00%
A2 6RR RK
100,00%
154 56
100,00%
27395
100,00%
9.843.67
100,00%
1.993 01
100,00%
2.969.10
100,00%
23 186 81
100,00%
11.421.99
100,00%
12.405.10
100,00%
420.66

14,91%
138.592,44
14,91%
138.592,44

100,00%

e 30058,
100,00%
100,00%
10,00% 90,00%
1379 21 12 412 87
100,00%
0,42% 18,19% 13,10% 50,12% 18,17%
264 14 11.399 0A 8 208 45 31408 K7 11 388 A3
100,00%
40,00% 60,00%
109 58 164 37,
100,00%
40,00% 60,00%
797 20 1. 1905 81
20,00% 80,00%
593 82 2 375 28
20,00% 80,00%
4 83736 18 549 45,
80,00% 20,00%
9.137 .59 228440
30,00% 70,00%
3721”3 8 RR3 K7
100,00%
14,07% 16,15% 21,89% 20,57% 12,42%
130.798,18 150.095,39 203.434,47 191.195,67  115.432,06
28,98% 45,13% 67,01% 87,58% 100,0%
269.390,62 419.486,01 622.920,48 814.116,14  929.548,21
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