
      

VALOR (R$) % DO ITEM VALOR (R$) % DO ITEM VALOR (R$) % DO ITEM

   

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.391,47 3,49% 1.130,38 33,33% 1.130,38 33,33% 1.130,72 33,34%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.215,25 14,63% 14.215,25 100,00%   

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 921,64 0,95% 737,31 80,00% 184,33 20,00%  

4.0 INFRAESTRUTURA 12.564,56 12,93% 3.141,14 25,00% 9.423,42 75,00%  

5.0 SUPERESTRUTURA 7.559,25 7,78%  7.559,25 100,00%  

6.0 PAREDES E DIVISORIAS 7.656,60 7,88%  5.742,45 75,00% 1.914,15 25,00%

7.0 REVESTIMENTOS 13.830,69 14,23%  2.766,14 20,00% 11.064,55 80,00%

8.0 PAVIMENTAÇÃO 864,54 0,89%   864,54 100,00%

9.0 ESQUADRIAS 25.963,44 26,72%  5.192,69 20,00% 20.770,75 80,00%

10.0 PINTURAS 6.055,53 6,23%   6.055,53 100,00%

11.0 DIVERSOS 3.434,24 3,53%   3.434,24 100,00%

12.0 LIMPEZA DA OBRA 720,00 0,74%   720,00 100,00%

TOTAL 97.177,21 100,00% 19.224,08 19,78% 31.998,66 32,93% 45.954,48 47,29%

TOTAL ACUMULADO 97.177,21 100,00% 19.224,08 19,78% 51.222,74 52,71% 97.177,21 100,00%

90 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

FACHADA PADRÃO SEDUC

ITEM

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO - SEDUC - U.E. HELENA CARVALHO
13 de abril de 2021

DISCRIMINAÇÃO
VALOR DO ITEM 

(R$)
% DO TOTAL

30 dias 60 dias


