
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.357,710R$          40,00% 3.743,084R$      40,00% 3.743,080R$      20,00% 1.871,542R$    100,00% 9.357,71R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 71.168,12R$          50,00% 35.584,060R$    50,00% 35.584,060R$    100,00% 71.168,12R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 54.312,36R$          50,00% 27.156,180R$    50,00% 27.156,180R$  100,00% 54.312,36R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.132,60R$            100,00% 9.132,60R$      100,00% 9.132,60R$        

TOTAL SIMPLES 27,32% 39.327,144        46,18% 66.483,320        26,51% 38.160,322      

TOTAL ACUMULADO 27,32% 39.327,144        73,50% 105.810,464      100,00% 143.970,79      

21 de julho de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 143.970,790R$      100,00% 143.970,79R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO CEET JOSÉ PACÍFICO DE MOURA NETO

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %


