CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

0PIAUI

GOVERNO A
TS OVERNG  [SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO - SEDUC
wwwopigovnr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E FRUTUOSO SILVA L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA: |OUTUBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END: [RUA JOAO CLIMACO D'ALMEIDA, n2171 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI BDI= 21,20%
— DISCRIMINACAO % DO PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
100 |Rerorma e 240.872.47 6,93% 5,83% 6,26% 10,61% 19,42% 27,11% 14,35% 9,50%

.U ) o . ’

RS 51.307,18 | RS 43.217,74 | RS 46.350,67 | RS 78.573,38 | RS 143.884,42 | RS 200.847,38 B RS 106.336,17 | RS 70.355,52
1.1.0 |ADMINISTR ACI\O LOCAL 368% RS 37.34024 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

. ! ) ! RS 4.667,53 || RS 4.667,53 || RS 4.667,53 || RS 4.667,53 || RS 4.667,53 || RS 4.667,53 || RS 4.667,53 || RS 4.667,53
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,41% RS 34.592,46 RS 80’239273 97 | RS 20102‘};18 29 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.3.0 DEMOLICC)ES E RETIRADAS 2,25% RS 22.821,77 RS 80’229{2'57 22 | RS 20102‘}264 35 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.4.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,35% RS 3.541,34 RS 20,00%;08 27 | RS 80’02‘233 A ES RS RS RS RS RS
1.5.0 |[INFRAESTRUTURA 1,37% RS 13.896,02 RS - RS 70’02%;27 21 | RS 30102‘}?68 8L | RS - RS - RS - RS - RS -

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
1.6.0 PERESTRUTURA 2,41% R 24.419,47 z z 2 2 2
su STRUTU it s ! RS - RS 2.441,95 || RS 7.325,84 || RS 7.325,84 || RS 4.883,89 || RS 2.441,95 || RS - RS -
. 20,00% 40,00% 40,00%
1.7.0 |PAREDES E PAINEI 3,93% R 39.842,16 2 2 2
S S s $ ! RS - RS - RS - RS 7.968,43 [| RS 15.936,86 || RS 15.936,86 || RS - RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.8.0 BERTURA 7,20% R 73.066,55 2 2 2
co v s s ! RS - RS - RS - RS 14.613,31 || RS 29.226,62 || RS 29.226,62 || RS - RS -
20,00% 50,00% 30,00%
1.9.0 |[E ADRIA! 9,10% R 92.370,68 2 2 2
SQu S s s ! RS - RS - RS - RS - RS 18.474,14 || RS 46.185,34 RS 27.711,20 || RS -
10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
1.10.0 [REVESTIMENT 10,30% R 104.493,60 2 2 2 2
S 0s s $ ! RS - RS - RS - RS 10.449,36 || RS 41.797,44 || RS 41.797,44 RS 10.449,36 || RS -
1.11.0 |pIsos 5399% RS 54.733.57 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
o ! ) ! RS - RS 10.946,71 || RS 10.946,71 || RS 8.210,04 || RS 8.210,04 || RS 8.210,04 || RS 8.210,04 || RS -
~ 2 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.12.0 |[INSTALACOES ELETRICA 6,64% R 67.361,92 - 2 2 2
S COES CAS PO $ ! RS - RS - RS 13.472,38 || RS 20.208,58 || RS 20.208,58 || RS 13.472,38 || RS - RS -
1.13.0 INSTALACGES HIDRAULICAS 0,31% RS 3.195,49 RS - RS 35'029218 22 | RS 35'03%118 22 | RS 15'009279 32 | RS 15'009279 32 | RS - RS - RS -
1.14.0 INSTALACGES SANITARIAS 1,15% RS 11.627,43 RS RS RS 40’03‘}250 97 || RS 40’03%6’50 57 | RS RS RS 20,0(2)'};25 29 | RS
1.15.0 INSTALACGES PLUVIAIS 1,09% RS 11.060,55 RS RS RS RS RS RS 70'03‘}342 39 || RS RS 30’02,’;13 17
1.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,39% RS 3.982,94 RS RS RS RS RS RS RS 50’02‘};91 27 | RS 50’02‘};91 27
1.17.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,20% RS 12.221,79 I RS RS RS RS RS RS RS 60’0(7)’;33 07 | RS 40’02’;88 72
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS || 241a270DIAS | 271a 300 DIAS
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,56% | RS 5.637,15 —I e — e —Re — I —rs /e so'ogﬁlg,sg RS so'ogﬁlg,sg
1.19.0 |PINTURAS 381% | RS 3865042 o — s — e —I s —I e —rs 25’02‘.}262,61 RS 5°"{g'f‘_§,25121 R 25'°g'f‘262161
1.20.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES B48% | RS 8601692 | — s — e —I s —I e — s 25’22‘_};0 23 [ RS 25'3?;04’23 R 50’3%08146
200 | ARG 26,99% | Rs 27380459 [0 2’15:.6891,34 RS 6'013;.6507,55 RS 9'6;:.6416,90 RS 16'3131240,93 RS 26,%?337,23 RS 26]32'.}394,36 " RS 81925:.6503,64 RS 41017:.6152,65
2.1.0  |ADMINISTRACAO LOCAL 0,96% | RS 9-693,60 =< 12’52‘.}311,70 RS 12’52‘.}311,70 RS 12’52‘.}311,70 RS 12’52‘.};11,70 RS 12’52‘.};11,70 RS 12’52‘.}311,70 RS 12'52211,70 RS 12'52211,70
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 036% | RS 362,69 | 10 oo TRE — % —l —I e — e T —re -
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,20% |R$ 207389 | 50'02‘_}836,95 RS 50’02‘_}836,95 RS — & & [ ®s S S -
2.4.0 |INFRAESTRUTURA 0,95% | RS 9.656,52 [— 3 - RS 70'02‘_}/;5 9,56 | RS 30’02‘_};96’96 RS N RS - RS " RS ~ RS N
2.5.0 |SUPERESTRUTURA 264% | RS 2682538 [ — rs 10’02‘.}/;82,54 RS 30’02‘.}847,61 RS 30’03‘.}247,61 RS Zo'og‘.}ges,os RS 10’02‘.}282,54 RS — & -
2.6.0 |PAREDES E PAINEIS 3,41% | RS 34.582,52 [+ — e — s —rs 20,0(;‘.};16’50 RS 40’22‘_};33’01 RS 40’23?233,01 RS T [ rs _
2.7.0 |COBERTURA 388% | RS 3932802 | — s —l e — 20’0%65’60 m 40’22?31’21 m 40’2%31’21 RS —re -
280 (ESQUADRIAS 163% | RS 1654387 |22 S I ®s — | ®s S zo,og'.}go&w RS 50’0?:271,94 RS 30’0%63,16 RS -
2.9.0 |REVESTIMENTO 447% | RS 45.399,04 =< I rs & S 10’0?1:’:39,90 RS 40’2%59,62 RS 40’23:7;59,62 RS 10’0?1?‘539,90 RS -
2100 |PISO 076% | RS 770623 [¢e — | ®s 20’02:,241,25 RS 20’02:,241,25 RS 15’02?55,93 RS 15’02?55,93 RS 15'0(;‘.}?‘;55,93 RS 15’03?55,93 RS -
2.11.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 3,90% RS 39.560,34 RS - RS - RS 20,0(;:3; 12,07 | RS 30’2%68,10 RS 30’2%6&10 RS 20’0%12’07 RS " RS "
2.12.0 |(INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,92% RS 9.358,73 RS - RS 35’03:’;75’5 AES 35’03:’;75,56 RS 15’02?203'81 RS 15’02?203'81 RS " RS " RS B
2.13.0 |[INSTALACOES SANITARIAS 0,38% RS 3.829,40 RS - RS - RS 40’02:5231,76 RS 40’02:’:31,76 RS . RS " RS 20'00265188 RS _
2140 [INSTALACGES PLUVIAIS 0,13% |R$ 1272,90 = — —} — e — - 70’009/;91,03 = I - 30,009281187
2150 | NSTALACOES DEGAS oows [rs 270 | 1 - — — = —= S | R R T
2.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 010% |R$ 103271 = — — —I s —Ise — e —IRs 50’009216,36 RS 50’009216,36
217.0 |LOUGAS E BANCADAS 1,04% | R$ 1053814 | — e —I s — e —Re —TRe —re 60'02222,88 RS 40'0%15,26
2180 |METAIS E ACESSORIOS 007% |R$ 745,24 I = —I —r —t= e I . 50,009272,62 ~ 50,009:72,62
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o DISCRIMINACAO % DO PREGCO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
25,00% 50,00% 25,00%
2.19.0 [PINTURAS 0,65% RS 6.620,24 RS - RS - S - RS - RS - RS 1.655,06 || RS 3.310,12 || RS 1.655,06
25,00% 25,00% 50,00%
2.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,51% RS 5.161,04 RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.290.26 || RS 1.290.26 | RS 2.580,52
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% | RS 1.014.717,06
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,64% 5,89% 7,17% 12,13% 21,28% 26,97% 12,89% 8,03%
TOTAL DO PERIODO RS 57.198,52 || RS 59.725,29 || RS 72.767,57 || RS 123.114,31 || RS 215.921,65 || RS 273.641,74 [| RS 130.839,81 || RS 81.508,17
PERCENTAGEM ACUMULADA 5,64% 11,52% 18,69% 30,83% 52,11% 79,07% 91,97% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 57.198,52 || RS 116.923,81 || RS 189.691,38 || RS 312.805,69 || RS 528.727,34 || RS 802.369,08 || RS 933.208,89 || RS 1.014.717,06

-

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:
CREA:

Teresina-Pl, 29 de outubro de 2021.

Vanessa Vieira da Silva Teles
1910032565
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