
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,20%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

6,93% 5,83% 6,26% 10,61% 19,42% 27,11% 14,35% 9,50%

51.307,18R$             43.217,74R$             46.350,67R$             78.573,38R$             143.884,42R$           200.847,38R$           106.336,17R$           70.355,52R$             

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
4.667,53R$                4.667,53R$                4.667,53R$                4.667,53R$                4.667,53R$                4.667,53R$                4.667,53R$                4.667,53R$                

80,00% 20,00%
27.673,97R$             6.918,49R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 20,00%
18.257,42R$             4.564,35R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%
708,27R$                   2.833,07R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          9.727,21R$                4.168,81R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                          2.441,95R$                7.325,84R$                7.325,84R$                4.883,89R$                2.441,95R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          7.968,43R$                15.936,86R$             15.936,86R$             -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          14.613,31R$             29.226,62R$             29.226,62R$             -R$                          -R$                          

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.474,14R$             46.185,34R$             27.711,20R$             -R$                          

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          10.449,36R$             41.797,44R$             41.797,44R$             10.449,36R$             -R$                          

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
-R$                          10.946,71R$             10.946,71R$             8.210,04R$                8.210,04R$                8.210,04R$                8.210,04R$                -R$                          

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          13.472,38R$             20.208,58R$             20.208,58R$             13.472,38R$             -R$                          -R$                          

35,00% 35,00% 15,00% 15,00%
-R$                          1.118,42R$                1.118,42R$                479,32R$                   479,32R$                   -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                          -R$                          4.650,97R$                4.650,97R$                -R$                          -R$                          2.325,49R$                -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.742,39R$                -R$                          3.318,17R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.991,47R$                1.991,47R$                

60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.333,07R$                4.888,72R$                

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO SILVA

OUTUBRO DE 2021

RUA JOÃO CLÍMACO D'ALMEIDA, nº171
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,41% 34.592,46R$              

1.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,25% 22.821,77R$              

1.0.0 REFORMA 73,01% 740.872,47R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,68% 37.340,24R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,41% 24.419,47R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,93% 39.842,16R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,35% 3.541,34R$                 

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,37% 13.896,02R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 10,30% 104.493,60R$            

1.11.0 PISOS 5,39% 54.733,57R$              

1.8.0 COBERTURA 7,20% 73.066,55R$              

1.9.0 ESQUADRIAS 9,10% 92.370,68R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,15% 11.627,43R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,09% 11.060,55R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,64% 67.361,92R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,31% 3.195,49R$                 

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,20% 12.221,79R$              

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,39% 3.982,94R$                 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 73,01% 740.872,47R$            50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.818,58R$                2.818,58R$                

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.662,61R$                19.325,21R$             9.662,61R$                

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          21.504,23R$             21.504,23R$             43.008,46R$             

2,15% 6,03% 9,65% 16,27% 26,31% 26,58% 8,95% 4,07%

5.891,34R$                16.507,55R$             26.416,90R$             44.540,93R$             72.037,23R$             72.794,36R$             24.503,64R$             11.152,65R$             

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.211,70R$                1.211,70R$                1.211,70R$                1.211,70R$                1.211,70R$                1.211,70R$                1.211,70R$                1.211,70R$                

100,00%
3.642,69R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%
1.036,95R$                1.036,95R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          6.759,56R$                2.896,96R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                          2.682,54R$                8.047,61R$                8.047,61R$                5.365,08R$                2.682,54R$                -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          6.916,50R$                13.833,01R$             13.833,01R$             -R$                          -R$                          

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          7.865,60R$                15.731,21R$             15.731,21R$             -R$                          -R$                          

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.308,77R$                8.271,94R$                4.963,16R$                -R$                          

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          4.539,90R$                18.159,62R$             18.159,62R$             4.539,90R$                -R$                          

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
-R$                          1.541,25R$                1.541,25R$                1.155,93R$                1.155,93R$                1.155,93R$                1.155,93R$                -R$                          

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          7.912,07R$                11.868,10R$             11.868,10R$             7.912,07R$                -R$                          -R$                          

35,00% 35,00% 15,00% 15,00%
-R$                          3.275,56R$                3.275,56R$                1.403,81R$                1.403,81R$                -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                          -R$                          1.531,76R$                1.531,76R$                -R$                          -R$                          765,88R$                   -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          891,03R$                   -R$                          381,87R$                   

20,00% 80,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          54,82R$                     219,27R$                   

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          516,36R$                   516,36R$                   

60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.322,88R$                4.215,26R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          372,62R$                   372,62R$                   

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,48% 86.016,92R$              

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,56% 5.637,15R$                 

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,96% 9.693,60R$                 

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,36% 3.642,69R$                 

1.19.0 PINTURAS 3,81% 38.650,42R$              

2.0.0 AMPLIAÇÃO 26,99% 273.844,59R$            

2.5.0 SUPERESTRUTURA 2,64% 26.825,38R$              

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 3,41% 34.582,52R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,20% 2.073,89R$                 

2.4.0 INFRAESTRUTURA 0,95% 9.656,52R$                 

2.9.0 REVESTIMENTO 4,47% 45.399,04R$              

2.10.0 PISO 0,76% 7.706,23R$                 

2.7.0 COBERTURA 3,88% 39.328,02R$              

2.8.0 ESQUADRIAS 1,63% 16.543,87R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,38% 3.829,40R$                 

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,13% 1.272,90R$                 

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,90% 39.560,34R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,92% 9.358,73R$                 

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,04% 10.538,14R$              

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,07% 745,24R$                    

2.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,03% 274,09R$                    

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,10% 1.032,71R$                 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 73,01% 740.872,47R$            25,00% 50,00% 25,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.655,06R$                3.310,12R$                1.655,06R$                

25,00% 25,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.290,26R$                1.290,26R$                2.580,52R$                

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.014.717,06R$        

5,64% 5,89% 7,17% 12,13% 21,28% 26,97% 12,89% 8,03%

57.198,52R$             59.725,29R$             72.767,57R$             123.114,31R$           215.921,65R$           273.641,74R$           130.839,81R$           81.508,17R$             

5,64% 11,52% 18,69% 30,83% 52,11% 79,07% 91,97% 100,00%
57.198,52R$             116.923,81R$           189.691,38R$           312.805,69R$           528.727,34R$           802.369,08R$           933.208,89R$           1.014.717,06R$       

Teresina-PI, 29 de outubro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

2.19.0 PINTURAS 0,65% 6.620,24R$                 

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,51% 5.161,04R$                 
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