
META GERAL

1 50.403,59 100,00% 4,68%

1.1 39.152,82 3,63% 5.481,39 14,00% 3.915,28 10,00% 5.872,92 15,00% 7.830,56 20,00% 10.179,73 26,00% 5.872,92 15,00% 39.152,82 100,00% 3,63%

1.2 1.815,89 0,17% 1.815,89 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.815,89 100,00% 0,17%

1.3 9.434,88 0,88% 9.434,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.434,88 100,00% 0,88%

2 931.541,74 100,00% 86,47%

2.1 60.925,07 5,66% 60.925,07 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60.925,07 100,00% 5,66%

2.2 5.911,18 0,55% 0,00 0,00% 5.911,18 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.911,18 100,00% 0,55%

2.3 13.209,95 1,23% 0,00 0,00% 13.209,95 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.209,95 100,00% 1,23%

2.4 194.213,28 18,03% 0,00 0,00% 77.685,31 40,00% 77.685,31 40,00% 38.842,66 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 194.213,28 100,00% 18,03%

2.5 269.842,56 25,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.952,77 30,00% 80.952,77 30,00% 107.937,02 40,00% 0,00 0,00% 269.842,56 100,00% 25,05%

2.6 45.051,50 4,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.525,75 50,00% 22.525,75 50,00% 0,00 0,00% 45.051,50 100,00% 4,18%

2.7 34.736,45 3,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.368,23 50,00% 17.368,23 50,00% 0,00 0,00% 34.736,45 100,00% 3,22%

2.8 37.341,45 3,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37.341,45 100,00% 0,00 0,00% 37.341,45 100,00% 3,47%

2.9 16.278,29 1,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.139,15 50,00% 8.139,15 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.278,29 100,00% 1,51%

2.10 16.840,33 1,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.420,17 50,00% 0,00 0,00% 8.420,17 50,00% 0,00 0,00% 16.840,33 100,00% 1,56%

2.11 14.676,41 1,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.338,21 50,00% 0,00 0,00% 7.338,21 50,00% 0,00 0,00% 14.676,41 100,00% 1,36%

2.12 109.306,35 10,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.653,18 50,00% 0,00 0,00% 21.861,27 20,00% 32.791,91 30,00% 109.306,35 100,00% 10,15%

2.13 11.368,47 1,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.368,47 100,00% 11.368,47 100,00% 1,06%

2.14 9.082,25 0,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.541,13 50,00% 4.541,13 50,00% 9.082,25 100,00% 0,84%

2.15 89.365,49 8,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 44.682,75 50,00% 44.682,75 50,00% 89.365,49 100,00% 8,29%

2.16 3.392,71 0,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.392,71 100,00% 3.392,71 100,00% 0,31%

3 95.412,56 100,00% 8,86%

3.1 10.605,55 0,98% 10.605,55 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.605,55 100,00% 0,98%

3.2 4.040,27 0,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.040,27 100,00% 4.040,27 100,00% 0,38%

3.3 15.334,04 1,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.334,04 100,00% 15.334,04 100,00% 1,42%

3.4 54.623,13 5,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.623,13 100,00% 54.623,13 100,00% 5,07%

3.5 10.497,39 0,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.497,39 100,00% 10.497,39 100,00% 0,97%

3.6 312,18 0,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 312,18 100,00% 312,18 100,00% 0,03%

88.262,78 8,19% 100.721,72 9,35% 243.061,69 22,56% 175.659,11 16,30% 282.195,69 26,19% 187.456,89 17,40%

88.262,78 8,19% 188.984,51 17,54% 432.046,20 40,10% 607.705,31 56,41% 889.901,00 82,60% 1.077.357,89 100,00%

COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

SERVIÇOS INICIAIS

REFORMA

AMPLIAÇÃO

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO

PINTURA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

180 DIAS TOTAL (R$)
TOTAL (%)

01 de julho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

DE ENGENHARIA (SEINFRA C4584)

100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO

COBERTURA

TOTAL GERAL
1.077.357,89 100,00% 1.077.357,89

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

DRENAGEM

LIMPEZA FINAL DA OBRA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

MOVIMENTO DE TERRA


