GOVERNO DO ESTADO DO PIAU FOLHANE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
Gov - . .
DO PIAI OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO GINASIO DiDIMO DE CASTRO
— e MUNICIPIO: ESPERANTINA - PI
01 de julho de 2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO ‘ TOTAL (R$) ‘ TOTAL (%) ‘ 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS ‘ TOTAL (R$) DOTALI(%}
META GERAL

1 SERVICOS INICIAIS 50.403,59 100,00% 4,68%

1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA 39.152,82 3,63% 5.481,39 14,00% 3.915,28 10,00% 5.872,92 15,00% 7.830,56 20,00% 10.179,73 26,00% 5.872,92 15,00% 39.152,82 100,00% 3,63%
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

12 1.815,89 0,17% 1.815,89 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.815,89 100,00% 0,17%
GALVANIZADO

13 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS 9.434,88 0,88% 9.434,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.434,88 100,00% 0,88%
DE ENGENHARIA (SEINFRA C4584) T 3 T ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T ! !

2 REFORMA 931.541,74 100,00% 86,47%
2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 60.925,07 5,66% 60.925,07 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60.925,07 100,00% 5,66%
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 5.911,18 0,55% 0,00 0,00% 5.911,18 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.911,18 100,00% 0,55%
23 INFRAESTRUTURA 13.209,95 1,23% 0,00 0,00% 13.209,95 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.209,95 100,00% 1,23%
2.4 SUPERESTRUTURA 194.213,28 18,03% 0,00 0,00% 77.685,31 40,00% | 77.685,31 40,00% 38.842,66 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 194.213,28 100,00% 18,03%
2.5 COBERTURA 269.842,56 25,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.952,77 30,00% 80.952,77 30,00% | 107.937,02 | 40,00% 0,00 0,00% 269.842,56 100,00% 25,05%
2.6 PAVIMENTACAO 45.051,50 4,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.525,75 50,00% 22.525,75 50,00% 0,00 0,00% 45.051,50 100,00% 4,18%
2.7 REVESTIMENTO 34.736,45 3,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.368,23 50,00% 17.368,23 50,00% 0,00 0,00% 34.736,45 100,00% 3,22%
2.8 PINTURA 37.341,45 3,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37.341,45 | 100,00% 0,00 0,00% 37.341,45 100,00% 3,47%
2.9 ESQUADRIAS 16.278,29 1,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.139,15 50,00% 8.139,15 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.278,29 100,00% 1,51%
2.10 |INSTALACOES HIDRAULICAS 16.840,33 1,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.420,17 50,00% 0,00 0,00% 8.420,17 50,00% 0,00 0,00% 16.840,33 100,00% 1,56%
2.11  |[INSTALACOES SANITARIAS 14.676,41 1,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.338,21 50,00% 0,00 0,00% 7.338,21 50,00% 0,00 0,00% 14.676,41 100,00% 1,36%
2.12  |[INSTALACOES ELETRICAS 109.306,35 10,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.653,18 50,00% 0,00 0,00% 21.861,27 20,00% | 32.791,91 30,00% 109.306,35 100,00% 10,15%
2.13 |COMBATE A INCENDIO E PANICO 11.368,47 1,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.368,47 100,00% 11.368,47 100,00% 1,06%
2.14 |LOUCAS E ACESSORIOS 9.082,25 0,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.541,13 50,00% 4.541,13 50,00% 9.082,25 100,00% 0,84%
2.15 |SERVICOS DIVERSOS 89.365,49 8,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 44.682,75 50,00% | 44.682,75 50,00% 89.365,49 100,00% 8,29%
2.16  |LIMPEZA FINAL 3.392,71 0,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.392,71 100,00% 3.392,71 100,00% 0,31%

3 AMPLIAGAO 95.412,56 100,00% 8,86%
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 10.605,55 0,98% 10.605,55 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.605,55 100,00% 0,98%
3.2 INFRAESTRUTURA 4.040,27 0,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.040,27 100,00% 4.040,27 100,00% 0,38%
33 DRENAGEM 15.334,04 1,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.334,04 100,00% 15.334,04 100,00% 1,42%
3.4 PAVIMENTACAO 54.623,13 5,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.623,13 100,00% 54.623,13 100,00% 5,07%
3.5 SERVICOS DIVERSOS 10.497,39 0,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.497,39 100,00% 10.497,39 100,00% 0,97%
3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 312,18 0,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 312,18 100,00% 312,18 100,00% 0,03%

TOTAL GERAL 88.262,78 8,19% 100.721,72 9,35% | 243.061,69 | 22,56% | 175.659,11 16,30% | 282.195,69 | 26,19% | 187.456,89 17,40%
1.077.357,89 100,00% 1.077.357,89 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 88.262,78 8,19% 188.984,51 | 17,54% | 432.046,20 | 40,10% | 607.705,31 56,41% | 889.901,00 | 82,60% | 1.077.357,89 | 100,00%




