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1

1.1 IMPLANTAÇÃO 85.563,08R$         81,06% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 85.563,08R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

1.2

PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA 19.985,70R$         18,94% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 19.985,70R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

105.548,78R$       81,06%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 105.548,78R$       -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

TOTAL ACUMULADO (R$) 105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       105.548,78R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.365,64R$         3,49% FÍSICO 1,00% 15,50% 19,00% 9,00% 7,00% 3,60% 6,50% 7,00% 7,00% 9,20% 11,20% 4,00% ##

FINANCEIRO 153,67R$               2.381,67R$            2.919,47R$            1.382,91R$            1.075,59R$            553,16R$               998,77R$               1.075,59R$            1.075,59R$            1.413,64R$            1.720,95R$            614,63R$               

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.580,27R$           1,04% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.580,27R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 5.894,96R$           1,34% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     5.894,96R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.4 INFRAESTRUTURA 32.335,39R$         7,34% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     32.335,39R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.5 SUPERESTRUTURA 62.182,98R$         14,12% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     12.436,60R$         49.746,38R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.6 PAREDES E DIVISORIAS 50.063,97R$         11,37% FÍSICO 40,00% 35,00% 25,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     20.025,59R$         17.522,39R$         12.515,99R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.7 COBERTURAS 38.163,87R$         8,67% FÍSICO 50,00% 40,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     19.081,94R$         15.265,55R$         3.816,39R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.086,80R$           0,25% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     217,36R$               869,44R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.096,76R$           0,25% FÍSICO 40,00% 30,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     438,70R$               329,03R$               329,03R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.10 DRENAGEM PLUVIAL 3.884,95R$           0,88% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.553,98R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.330,97R$            -R$                     

2.11 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.522,38R$         2,39% FÍSICO 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.104,48R$            3.156,71R$            2.104,48R$            -R$                     3.156,71R$            

2.12 ESQUADRIAS 44.214,16R$         10,04% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     26.528,50R$         17.685,66R$         -R$                     

2.13 PAVIMENTAÇÃO 25.889,25R$         5,88% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.239,09R$         11.650,16R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.14 REVESTIMENTOS 83.961,30R$         19,07% FÍSICO 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     16.792,25R$         25.188,39R$         25.188,39R$         16.792,26R$         -R$                     -R$                     

2.15 FORROS 12.466,48R$         2,83% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     12.466,48R$         -R$                     

2.16 PINTURAS 22.033,90R$         5,00% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     22.033,90R$         -R$                     

2.17 BANCADAS E DIVISÓRIAS 4.818,14R$           1,09% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.818,14R$            -R$                     

2.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 7.762,44R$           1,76% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.762,44R$            

2.19 SEVIRÇOS DIVERSOS 13.104,29R$         2,98% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     13.104,29R$         

2.20 LIMPEZA DA OBRA 841,98R$               0,19% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     841,98R$               

TOTAL DE PERÍODO (R$) 440.269,91R$       100% 4.733,94R$           53.048,62R$         72.691,44R$         37.987,24R$         29.074,49R$         21.470,76R$         29.770,21R$         28.697,49R$         29.420,69R$         46.838,88R$         61.056,10R$         25.480,05R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 4.733,94R$           57.782,56R$         130.474,00R$       168.461,24R$       197.535,73R$       219.006,49R$       248.776,70R$       277.474,19R$       306.894,88R$       353.733,76R$       414.789,86R$       440.269,91R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 1,08% 12,05% 16,51% 8,63% 6,60% 4,88% 6,76% 6,52% 6,68% 10,64% 13,87% 5,80%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 1,08% 13,13% 29,64% 38,27% 44,87% 49,75% 56,51% 63,03% 69,71% 80,35% 94,22% 100,02%
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

BLOCO DA ÁREA ADMINISTRATIVA

BLOCO DAS SALAS DE AULA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 32.996,88R$         3,49% FÍSICO 0,80% 16,00% 14,00% 12,50% 8,80% 8,20% 5,70% 7,50% 8,00% 5,00% 9,50% 4,00% ##

FINANCEIRO 263,98R$               5.279,50R$            4.619,56R$            4.124,61R$            2.903,73R$            2.705,74R$            1.880,82R$            2.474,77R$            2.639,75R$            1.649,84R$            3.134,70R$            1.319,88R$            

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.406,72R$           0,78% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 7.406,72R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 25.746,46R$         2,72% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     25.746,46R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.4 INFRAESTRUTURA 84.444,13R$         8,93% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     84.444,13R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.5 SUPERESTRUTURA 121.552,38R$       12,86% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     36.465,71R$         85.086,67R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.6 PAREDES E DIVISORIAS 109.946,18R$       11,63% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     43.978,47R$         65.967,71R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.7 COBERTURAS 171.667,96R$       18,16% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     51.500,39R$         85.833,98R$         34.333,59R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 683,32R$               0,07% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     683,32R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.9 DRENAGEM PLUVIAL 5.319,09R$           0,56% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.393,59R$            -R$                     -R$                     -R$                     2.925,50R$            

3.10 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.185,92R$         1,08% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.055,78R$            7.130,14R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.11 ESQUADRIAS 44.624,72R$         4,72% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     13.387,42R$         31.237,30R$         -R$                     

3.12 PAVIMENTAÇÃO 110.241,12R$       11,66% FÍSICO 40,00% 45,00% 15,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     44.096,45R$         49.608,50R$         16.536,17R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.13 REVESTIMENTOS 131.439,72R$       13,90% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     39.431,92R$         65.719,86R$         26.287,94R$         -R$                     -R$                     

3.14 FORROS 48.254,57R$         5,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     48.254,57R$         -R$                     

3.15 PINTURAS 33.308,96R$         3,52% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.661,79R$            26.647,17R$         

3.16 SEVIRÇOS DIVERSOS 6.605,60R$           0,70% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.605,60R$            

3.17 LIMPEZA DA OBRA 887,39R$               0,09% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     887,39R$               

TOTAL DE PERÍODO (R$) 945.311,12R$       99,98% 7.670,70R$           151.935,80R$       133.684,70R$       121.592,71R$       88.737,71R$         81.135,78R$         55.228,42R$         67.966,59R$         68.359,61R$         41.325,20R$         89.288,36R$         38.385,54R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 7.670,70R$           159.606,50R$       293.291,20R$       414.883,91R$       503.621,62R$       584.757,40R$       639.985,82R$       707.952,41R$       776.312,02R$       817.637,22R$       906.925,58R$       945.311,12R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,81% 16,07% 14,14% 12,86% 9,39% 8,58% 5,84% 7,19% 7,23% 4,37% 9,45% 4,07%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,81% 16,88% 31,02% 43,88% 53,27% 61,85% 67,69% 74,88% 82,11% 86,48% 95,93% 100,00%
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4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16.698,84R$         3,49% FÍSICO 0,90% 14,50% 12,20% 11,00% 6,20% 3,70% 4,00% 8,70% 16,00% 10,30% 4,50% 8,00% ##

FINANCEIRO 150,29R$               2.421,33R$            2.037,26R$            1.836,87R$            1.035,33R$            617,86R$               667,95R$               1.452,80R$            2.671,81R$            1.719,98R$            751,45R$               1.335,91R$            

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.336,98R$           0,91% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.336,98R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 9.314,57R$           1,95% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     9.314,57R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.4 INFRAESTRUTURA 40.611,99R$         8,49% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     40.611,99R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.5 SUPERESTRUTURA 57.791,81R$         12,08% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     17.337,54R$         40.454,27R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.6 PAREDES E DIVISORIAS 56.334,68R$         11,77% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     16.900,40R$         39.434,28R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.7 COBERTURAS 62.185,21R$         13,00% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     12.437,04R$         31.092,61R$         18.655,56R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 869,58R$               0,18% FÍSICO 50,00% 40,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     434,79R$               347,83R$               86,96R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 504,52R$               0,11% FÍSICO 20,00% 45,00% 25,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     100,91R$               227,03R$               126,13R$               50,45R$                 -R$                     -R$                     -R$                     

BLOCO DOS LABORATÓRIOS
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

4.10 DRENAGEM PLUVIAL 9.283,63R$           1,94% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.713,45R$            3.713,45R$            1.856,73R$            -R$                     -R$                     -R$                     

4.11 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 12.997,63R$         2,72% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.899,29R$            5.199,05R$            3.899,29R$            -R$                     -R$                     

4.12 ESQUADRIAS 51.141,45R$         10,69% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     28.127,80R$         23.013,65R$         -R$                     -R$                     

4.13 PAVIMENTAÇÃO 37.289,90R$         7,79% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.915,96R$         22.373,94R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.14 REVESTIMENTOS 64.167,41R$         13,41% FÍSICO 15,00% 55,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.625,11R$            35.292,08R$         19.250,22R$         -R$                     -R$                     

4.15 FORROS 17.577,59R$         3,67% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     17.577,59R$         -R$                     

4.16 PINTURAS 15.437,52R$         3,23% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.087,50R$            12.350,02R$         

4.17 BANCADAS E DIVISÓRIAS 18.786,43R$         3,93% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.786,43R$         

4.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2.248,76R$           0,47% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.248,76R$            

4.19 LIMPEZA DA OBRA 890,54R$               0,19% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     890,54R$               

TOTAL DE PERÍODO (R$) 478.469,04R$       100,03% 4.487,27R$           69.685,43R$         59.391,93R$         54.142,98R$         32.475,77R$         19.461,29R$         19.524,39R$         41.190,72R$         73.197,92R$         47.883,14R$         21.416,54R$         35.611,66R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 4.487,27R$           74.172,70R$         133.564,63R$       187.707,61R$       220.183,38R$       239.644,67R$       259.169,06R$       300.359,78R$       373.557,70R$       421.440,84R$       442.857,38R$       478.469,04R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,94% 14,56% 12,41% 11,32% 6,79% 4,07% 4,08% 8,61% 15,30% 10,01% 4,48% 7,45%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,94% 15,50% 27,91% 39,23% 46,02% 50,09% 54,17% 62,78% 78,08% 88,09% 92,57% 100,02%

5

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.496,96R$         3,49% FÍSICO 0,80% 12,30% 12,00% 11,70% 10,00% 3,50% 4,60% 8,30% 7,20% 6,90% 12,30% 10,40% ##

FINANCEIRO 91,97R$                 1.414,13R$            1.379,64R$            1.345,14R$            1.149,70R$            402,39R$               528,86R$               954,25R$               827,78R$               793,29R$               1.414,13R$            1.195,68R$            

5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.369,47R$           0,72% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.369,47R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.3 MOVIMENTO DE TERRA 4.917,30R$           1,49% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     4.917,30R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.4 INFRAESTRUTURA 23.035,13R$         6,99% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     23.035,13R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.5 SUPERESTRUTURA 29.002,74R$         8,81% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     11.601,10R$         17.401,64R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.6 PAREDES E DIVISORIAS 51.741,13R$         15,71% FÍSICO 40,00% 45,00% 15,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     20.696,45R$         23.283,51R$         7.761,17R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.7 COBERTURAS 46.357,08R$         14,07% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     13.907,12R$         23.178,54R$         9.271,42R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.382,61R$           1,33% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     876,52R$               2.191,31R$            1.314,78R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.947,19R$           1,20% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.184,16R$            1.973,60R$            789,43R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 14.817,28R$         4,50% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.817,28R$         

5.11 DRENAGEM PLUVIAL 4.133,70R$           1,25% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.066,85R$            2.066,85R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.12 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 879,68R$               0,27% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     439,84R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     439,84R$               

5.13 PAVIMENTAÇÃO 20.472,41R$         6,22% FÍSICO 50,00% 40,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     10.236,21R$         8.188,96R$            2.047,24R$            -R$                     -R$                     -R$                     

5.14 REVESTIMENTOS 48.822,87R$         14,82% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.646,86R$         19.529,15R$         14.646,86R$         -R$                     -R$                     

5.15 FORROS 11.072,94R$         3,36% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     11.072,94R$         -R$                     

5.16 ESQUADRIAS 33.023,80R$         10,03% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.604,76R$            26.419,04R$         -R$                     

5.17 PINTURAS 7.556,71R$           2,29% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

BLOCO DOS BANHEIROS E DESCANSO
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.511,34R$            6.045,37R$            

5.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.965,40R$           0,60% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.965,40R$            

5.19 SEVIRÇOS DIVERSOS 8.548,10R$           2,60% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     8.548,10R$            

5.20 LIMPEZA DA OBRA 844,68R$               0,26% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     844,68R$               

329.387,18R$       100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 2.461,44R$           40.967,66R$         39.477,73R$         39.412,29R$         34.280,72R$         12.172,75R$         15.245,36R$         26.646,35R$         22.404,17R$         22.044,91R$         40.417,45R$         33.856,35R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 2.461,44R$           43.429,10R$         82.906,83R$         122.319,12R$       156.599,84R$       168.772,59R$       184.017,95R$       210.664,30R$       233.068,47R$       255.113,38R$       295.530,83R$       329.387,18R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,75% 12,44% 11,99% 11,97% 10,41% 3,70% 4,63% 8,09% 6,80% 6,69% 12,27% 10,29%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,75% 13,19% 25,18% 37,15% 47,56% 51,26% 55,89% 63,98% 70,78% 77,47% 89,74% 100,03%

6

6.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.608,28R$         5,65% FÍSICO 0,40% 10,30% 13,70% 11,70% 5,50% 3,50% 4,40% 3,70% 5,50% 12,90% 20,40% 8,00% ##

FINANCEIRO 74,43R$                 1.916,65R$            2.549,33R$            2.177,17R$            1.023,46R$            651,29R$               818,76R$               688,51R$               1.023,46R$            2.400,47R$            3.796,09R$            1.488,66R$            

6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.993,95R$           0,61% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.993,95R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.3 MOVIMENTO DE TERRA 8.468,68R$           2,57% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     8.468,68R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.4 INFRAESTRUTURA 33.739,40R$         10,24% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     33.739,40R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.5 SUPERESTRUTURA 55.258,40R$         16,78% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     11.051,68R$         44.206,72R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.6 PAREDES E DIVISORIAS 75.112,55R$         22,80% FÍSICO 35,00% 65,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     26.289,39R$         48.823,16R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.7 COBERTURAS 60.934,20R$         18,50% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     12.186,84R$         30.467,10R$         18.280,26R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.295,76R$           1,00% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     659,15R$               1.647,88R$            988,73R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.099,05R$           1,55% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.294,57R$            2.804,48R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.10 DRENAGEM PLUVIAL 6.093,50R$           1,85% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.742,07R$            3.351,43R$            -R$                     -R$                     

6.11 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.203,47R$           1,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.203,47R$            -R$                     -R$                     -R$                     

6.12 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.806,20R$           0,55% FÍSICO 30,00% 30,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     541,86R$               541,86R$               -R$                     -R$                     -R$                     722,48R$               

6.13 ESQUADRIAS 57.880,17R$         17,57% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     26.046,08R$         31.834,09R$         -R$                     

6.14 PAVIMENTAÇÃO 33.038,42R$         10,03% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.171,13R$         14.867,29R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

6.15 REVESTIMENTOS 71.350,60R$         21,66% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     21.405,18R$         35.675,30R$         14.270,12R$         -R$                     

6.16 FORROS 25.691,55R$         7,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     25.691,55R$         -R$                     

6.17 PINTURAS 13.039,35R$         3,96% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.607,87R$            10.431,48R$         

6.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS 29.160,76R$         8,85% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     29.160,76R$         -R$                     

6.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 22.433,24R$         6,81% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     22.433,24R$         

6.20 SEVIRÇOS DIVERSOS 4.994,10R$           1,52% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.994,10R$            

6.21 LIMPEZA DA OBRA 849,28R$               0,26% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     849,28R$               

533.050,91R$       156,18%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 2.068,38R$           55.176,41R$         73.045,44R$         63.187,17R$         31.490,56R$         19.590,70R$         23.474,20R$         19.890,87R$         29.374,18R$         67.473,28R$         107.360,48R$       40.919,24R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 2.068,38R$           57.244,79R$         130.290,23R$       193.477,40R$       224.967,96R$       244.558,66R$       268.032,86R$       287.923,73R$       317.297,91R$       384.771,19R$       492.131,67R$       533.050,91R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,39% 10,35% 13,70% 11,85% 5,91% 3,68% 4,40% 3,73% 5,51% 12,66% 20,14% 7,67%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,39% 10,74% 24,44% 36,29% 42,20% 45,88% 50,28% 54,01% 59,52% 72,18% 92,32% 99,99%

BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
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MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

7

7.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.642,28R$         5,36% FÍSICO 0,80% 8,35% 7,30% 13,30% 15,70% 14,00% 3,55% 4,60% 7,50% 8,90% 9,90% 6,10% ##

FINANCEIRO 141,14R$               1.473,13R$            1.287,89R$            2.346,42R$            2.769,84R$            2.469,92R$            626,30R$               811,54R$               1.323,17R$            1.570,16R$            1.746,59R$            1.076,18R$            

7.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.839,81R$           1,17% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 3.839,81R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.3 MOVIMENTO DE TERRA 5.037,39R$           1,53% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     5.037,39R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.4 INFRAESTRUTURA 30.686,13R$         9,32% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     30.686,13R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.5 SUPERESTRUTURA 36.113,95R$         10,96% FÍSICO 15,00% 75,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     5.417,09R$            27.085,46R$         3.611,40R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.6 PAREDES E DIVISORIAS 44.958,34R$         13,65% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     8.991,67R$            35.966,67R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.7 COBERTURAS 170.731,46R$       51,83% FÍSICO 15,00% 45,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     25.609,72R$         76.829,16R$         68.292,58R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.254,54R$           0,38% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     501,82R$               752,72R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.000,74R$           0,61% FÍSICO 40,00% 50,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     800,30R$               1.000,37R$            200,07R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.10 DRENAGEM PLUVIAL 4.762,98R$           1,45% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.143,34R$            2.619,64R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

7.11 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 3.556,70R$           1,08% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.422,68R$            2.134,02R$            -R$                     -R$                     -R$                     

7.12 ESQUADRIAS 31.977,87R$         9,71% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     12.791,15R$         19.186,72R$         -R$                     -R$                     

7.13 PAVIMENTAÇÃO 41.375,76R$         12,56% FÍSICO 35,00% 45,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.481,52R$         18.619,09R$         8.275,15R$            -R$                     -R$                     -R$                     

7.14 REVESTIMENTOS 51.511,03R$         15,64% FÍSICO 25,00% 45,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     12.877,76R$         23.179,96R$         15.453,31R$         -R$                     

7.15 FORROS 27.626,85R$         8,39% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     27.626,85R$         -R$                     

7.16 PINTURAS 9.889,18R$           3,00% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.977,84R$            7.911,34R$            

7.17 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.989,81R$           0,60% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.989,81R$            -R$                     

7.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 7.547,00R$           2,29% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.547,00R$            

7.19 SEVIRÇOS DIVERSOS 12.157,53R$         3,69% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     12.157,53R$         

7.20 LIMPEZA DA OBRA 856,76R$               0,26% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     856,76R$               

505.516,11R$       153,47%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 3.980,95R$           42.613,74R$         37.365,02R$         68.036,03R$         80.351,72R$         71.562,80R$         18.251,53R$         23.673,02R$         37.401,25R$         43.936,84R$         48.794,40R$         29.548,81R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 3.980,95R$           46.594,69R$         83.959,71R$         151.995,74R$       232.347,46R$       303.910,26R$       322.161,79R$       345.834,81R$       383.236,06R$       427.172,90R$       475.967,30R$       505.516,11R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,79% 8,43% 7,39% 13,46% 15,89% 14,16% 3,61% 4,68% 7,40% 8,69% 9,65% 5,84%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,79% 9,22% 16,61% 30,07% 45,96% 60,12% 63,73% 68,41% 75,81% 84,50% 94,15% 99,99%

8

8.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.529,72R$           3,49% FÍSICO 27,40% 21,40% 15,80% 12,90% 19,30% 3,20% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     693,14R$               541,36R$               399,70R$               326,33R$               488,24R$               -R$                     -R$                     -R$                     80,95R$                 

8.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.944,07R$           9,58% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     6.944,07R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

8.3 SUPERESTRUTURA 27.197,47R$         37,52% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     12.238,86R$         14.958,61R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

8.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20.095,93R$         27,72% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     11.052,76R$         9.043,17R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

8.5 SEVIRÇOS DIVERSOS 13.488,83R$         18,61% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     13.488,83R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

UNIDADES DE TRATAMENTO

AUDITÓRIO



6

#

#

#

#

#

#

#

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

8.6 LIMPEZA DA OBRA 2.227,62R$           3,07% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.227,62R$            

72.483,64R$         100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                     -R$                     -R$                     19.876,07R$         15.499,97R$         11.452,46R$         9.369,50R$           13.977,07R$         -R$                     -R$                     -R$                     2.308,57R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                     -R$                     -R$                     19.876,07R$         35.376,04R$         46.828,50R$         56.198,00R$         70.175,07R$         70.175,07R$         70.175,07R$         70.175,07R$         72.483,64R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 27,42% 21,38% 15,80% 12,93% 19,28% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 27,42% 48,80% 64,60% 77,53% 96,81% 96,81% 96,81% 96,81% 100,00%

9

9.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.455,64R$           3,49% FÍSICO 1,72% 7,45% 14,92% 14,92% 6,75% 4,20% 7,20% 7,45% 6,10% 8,92% 11,90% 8,47% ##

FINANCEIRO 111,03R$               480,95R$               963,18R$               963,18R$               435,76R$               271,14R$               464,81R$               480,95R$               393,79R$               575,84R$               768,22R$               546,79R$               

9.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.724,21R$           0,93% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.724,21R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.3 MOVIMENTO DE TERRA 1.425,14R$           0,77% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.425,14R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.4 INFRAESTRUTURA 13.657,97R$         7,38% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     13.657,97R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.5 SUPERESTRUTURA 60.794,95R$         32,87% FÍSICO 45,00% 45,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     27.357,73R$         27.357,73R$         6.079,49R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.6 PAREDES E DIVISORIAS 13.956,95R$         7,55% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.280,63R$            7.676,32R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.7 COBERTURAS 8.663,88R$           4,68% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     8.663,88R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.507,93R$           2,44% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.507,93R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

9.9 REVESTIMENTOS 12.368,18R$         6,69% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.802,50R$            5.565,68R$            -R$                     -R$                     -R$                     

9.10 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 12.518,72R$         6,77% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.885,30R$            5.633,42R$            -R$                     -R$                     -R$                     

9.11 ESQUADRIAS 627,83R$               0,34% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     627,83R$               -R$                     -R$                     

9.12 PINTURAS 8.464,15R$           4,58% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.808,87R$            4.655,28R$            

9.13 SEVIRÇOS DIVERSOS 39.503,79R$         21,36% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     15.801,52R$         15.801,52R$         7.900,75R$            

9.14 LIMPEZA DA OBRA 279,72R$               0,15% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     279,72R$               

184.949,06R$       99,99%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 3.260,38R$           14.138,92R$         28.320,91R$         28.320,91R$         12.795,88R$         7.947,46R$           13.636,62R$         14.168,75R$         11.592,89R$         17.005,19R$         20.378,61R$         13.382,54R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 3.260,38R$           17.399,30R$         45.720,21R$         74.041,12R$         86.837,00R$         94.784,46R$         108.421,08R$       122.589,83R$       134.182,72R$       151.187,91R$       171.566,52R$       184.949,06R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 1,76% 7,64% 15,31% 15,31% 6,92% 4,30% 7,37% 7,66% 6,27% 9,19% 11,02% 7,24%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 1,76% 9,40% 24,71% 40,02% 46,94% 51,24% 58,61% 66,27% 72,54% 81,73% 92,75% 99,99%

10

10.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 28.779,72R$         3,49% FÍSICO 1,00% 8,11% 5,35% 5,50% 10,63% 16,40% 4,06% 1,75% 12,73% 26,70% 1,67% 6,10% ##

FINANCEIRO 287,79R$               2.334,04R$            1.539,72R$            1.582,88R$            3.059,28R$            4.719,87R$            1.168,46R$            503,65R$               3.663,66R$            7.684,19R$            480,62R$               1.755,56R$            

10.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.299,19R$           0,76% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 6.299,19R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.2 MOVIMENTO DE TERRA 7.804,40R$           0,95% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO 1.560,88R$            6.243,52R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.3 INFRAESTRUTURA 58.065,75R$         7,04% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     58.065,75R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.4 SUPERESTRUTURA 85.398,72R$         10,35% FÍSICO 50,00% 30,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     42.699,36R$         25.619,62R$         17.079,74R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.5 PAREDES E DIVISÓRIAS 36.249,36R$         4,39% FÍSICO 50,00% 20,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     18.124,68R$         7.249,87R$            10.874,81R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.6 COBERTURAS 290.914,82R$       35,25% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     87.274,45R$         203.640,37R$       -R$                     -R$                     

CASTELO D'ÁGUA

QUADRA PADRÃO SEDUC
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

10.2.7 PAVIMENTAÇÃO 115.388,88R$       13,98% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     46.155,55R$         46.155,55R$         23.077,78R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.8

REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO 59.580,71R$         7,22% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     59.580,71R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.9 ESQUADRIAS 16.177,24R$         1,96% FÍSICO 20,00% 30,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.235,45R$            4.853,17R$            8.088,62R$            -R$                     -R$                     

10.2.10 PINTURAS 21.815,49R$         2,64% FÍSICO 10,00% 50,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.181,54R$            10.907,75R$         8.726,20R$            -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.753,52R$           0,70% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.452,11R$            2.301,41R$            

10.2.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 35.392,77R$         4,29% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.157,11R$         14.157,11R$         7.078,55R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

10.2.13 BANCADAS E PEITORIS 1.285,03R$           0,16% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     514,01R$               771,02R$               -R$                     -R$                     

10.2.14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 9.829,57R$           1,19% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.829,57R$            -R$                     

10.2.15 SERVIÇOS DIVERSOS 46.504,66R$         5,64% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     46.504,66R$         

825.239,83R$       100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 8.147,86R$           66.643,31R$         44.239,08R$         45.327,18R$         87.701,55R$         135.488,05R$       33.506,33R$         14.646,85R$         105.031,49R$       220.184,20R$       13.762,30R$         50.561,63R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 8.147,86R$           74.791,17R$         119.030,25R$       164.357,43R$       252.058,98R$       387.547,03R$       421.053,36R$       435.700,21R$       540.731,70R$       760.915,90R$       774.678,20R$       825.239,83R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,99% 8,08% 5,36% 5,49% 10,63% 16,42% 4,06% 1,77% 12,73% 26,68% 1,67% 6,12%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,99% 9,07% 14,43% 19,92% 30,55% 46,97% 51,03% 52,80% 65,53% 92,21% 93,88% 100,00%

11

11.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 20.773,56R$         3,49% FÍSICO 38,90% 1,30% 0,30% 12,30% 9,20% 11,00% 5,50% 15,00% 6,50% ##

FINANCEIRO 8.080,91R$            -R$                     -R$                     270,06R$               -R$                     62,32R$                 2.555,15R$            1.911,17R$            2.285,09R$            1.142,55R$            3.116,03R$            1.350,28R$            

11.2 MOVIMENTO DE TERRA 8.837,29R$           1,48% FÍSICO 90,00% 10,00% ##

FINANCEIRO 7.953,56R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     883,73R$               -R$                     -R$                     -R$                     

11.3 INFRAESTRUTURA 94.834,79R$         15,93% FÍSICO 90,00% 10,00% ##

FINANCEIRO 85.351,31R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.483,48R$            -R$                     -R$                     -R$                     

11.4 SUPERESTRUTURA 65.471,76R$         11,00% FÍSICO 90,00% 10,00% ##

FINANCEIRO 58.924,58R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.547,18R$            -R$                     -R$                     

11.5 PAREDES E DIVISORIAS 78.673,54R$         13,22% FÍSICO 90,00% 10,00% ##

FINANCEIRO 70.806,19R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.867,35R$            -R$                     -R$                     

11.6 COBERTURAS 7.609,63R$           1,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     7.609,63R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

11.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.659,99R$           0,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.659,99R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

11.8 PAVIMENTAÇÃO 175.668,11R$       29,52% FÍSICO 40,00% 30,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     70.267,25R$         52.700,43R$         52.700,43R$         -R$                     -R$                     -R$                     

11.9 REVESTIMENTOS 32.702,81R$         5,49% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     17.986,55R$         14.716,26R$         -R$                     

11.10 ESQUADRIAS 64.801,77R$         10,89% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     64.801,77R$         -R$                     

11.11 PINTURAS 16.949,50R$         2,85% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     5.084,85R$            11.864,65R$         

11.12 SEVIRÇOS DIVERSOS 26.687,55R$         4,48% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     26.687,55R$         

11.13 LIMPEZA DA OBRA 498,72R$               0,08% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     498,72R$               

595.169,02R$       100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 231.116,55R$       -R$                     -R$                     7.879,69R$           -R$                     1.722,31R$           72.822,40R$         54.611,60R$         65.352,73R$         33.543,63R$         87.718,91R$         40.401,20R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 231.116,55R$       231.116,55R$       231.116,55R$       238.996,24R$       238.996,24R$       240.718,55R$       313.540,95R$       368.152,55R$       433.505,28R$       467.048,91R$       554.767,82R$       595.169,02R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 38,83% 0,00% 0,00% 1,32% 0,00% 0,29% 12,24% 9,18% 10,98% 5,64% 14,74% 6,79%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 38,83% 38,83% 38,83% 40,15% 40,15% 40,44% 52,68% 61,86% 72,84% 78,48% 93,22% 100,01%

12

MUROS, PAVIMENTAÇÃO E FACHADA PADRÃO SEDUC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADA, CLIMATIZAÇÃ E SUBESTAÇÃO EM TODO O PRÉDIO
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29 de outubro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS INICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

12.1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 14.842,32R$         3,49% FÍSICO 4,85% 14,80% 24,50% 15,70% 17,05% 8,30% 1,30% 5,70% 5,20% 2,60% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     719,86R$               2.196,66R$            3.636,37R$            2.330,24R$            2.530,62R$            1.231,91R$            192,95R$               846,01R$               771,80R$               385,90R$               

12.2.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ALIMENTADORES DE ENERGIA 82.250,83R$         19,34% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     45.237,96R$         37.012,87R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

12.2.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 

UNIDADE ESCOLAR - ILUMINAÇÃO, 139.147,14R$       32,72% FÍSICO 20,00% 30,00% 35,00% 15,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     27.829,43R$         41.744,14R$         48.701,50R$         20.872,07R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

12.2.3

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 32.466,63R$         7,64% FÍSICO 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.739,99R$            9.739,99R$            9.739,99R$            3.246,66R$            -R$                     -R$                     -R$                     

12.2.4

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

AUDITÓRIO 23.359,48R$         5,49% FÍSICO 25,00% 40,00% 35,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     5.839,87R$            9.343,79R$            8.175,82R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

12.2.5

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

QUADRA POLIESPORTIVA 19.184,09R$         4,51% FÍSICO 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     5.755,22R$            7.673,64R$            3.836,82R$            1.918,41R$            -R$                     -R$                     

12.2.6

INFRAESTRUTURA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO 63.055,69R$         14,83% FÍSICO 30,00% 20,00% 40,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     18.916,71R$         12.611,14R$         25.222,28R$         6.305,56R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

12.2.7

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE 50.919,85R$         11,97% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     20.367,94R$         20.367,94R$         10.183,97R$         

425.226,03R$       22,83%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                     -R$                     19.636,57R$         60.045,76R$         99.540,82R$         69.463,72R$         74.903,15R$         39.517,61R$         7.276,43R$           23.132,36R$         21.139,74R$         10.569,87R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                     -R$                     19.636,57R$         79.682,33R$         179.223,15R$       248.686,87R$       323.590,02R$       363.107,63R$       370.384,06R$       393.516,42R$       414.656,16R$       425.226,03R$       

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 0,00% 4,62% 14,12% 23,41% 16,34% 17,61% 9,29% 1,71% 5,44% 4,97% 2,49%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 4,62% 18,74% 42,15% 58,49% 76,10% 85,39% 87,10% 92,54% 97,51% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 6,87% 9,08% 9,34% 10,03% 9,41% 8,30% 6,72% 6,34% 8,26% 10,36% 9,40% 5,90%

CUSTO MENSAL DA OBRA 373.476,25R$       494.209,89R$       507.852,82R$       545.808,03R$       511.949,19R$       451.468,08R$       365.732,11R$       344.986,92R$       449.411,36R$       563.367,63R$       511.332,89R$       321.025,46R$       

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 6,87% 15,95% 25,29% 35,32% 44,73% 53,03% 59,75% 66,09% 74,35% 84,71% 94,11% 100,02%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 373.476,25R$       867.686,14R$       1.375.538,96R$    1.921.346,99R$    2.433.296,18R$    2.884.764,26R$    3.250.496,37R$    3.595.483,29R$    4.044.894,65R$    4.608.262,28R$    5.119.595,17R$    5.440.620,63R$    

CUSTO TOTAL DA OBRA

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

 R$                             5.439.873,06 


