
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

3,47% 5,53% 11,03% 16,11% 16,30% 14,72% 11,42% 11,66% 7,24% 1,06% 1,47%
67.202,03R$             107.049,92R$           213.629,37R$           311.957,49R$           315.737,12R$           285.053,72R$           221.245,03R$           225.865,62R$           140.202,29R$           20.550,63R$             28.483,93R$             

3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 10,56% 14,09% 13,71% 11,90% 6,89% 3,41% 3,68%
2.147,32R$               6.031,96R$               7.623,34R$               9.047,94R$               7.338,42R$               9.791,51R$               9.527,44R$               8.269,62R$               4.788,04R$               2.369,70R$               2.557,33R$               

100,00%
29.636,77R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 10,00% 10,00%
34.143,10R$             4.267,89R$               -R$                         -R$                         -R$                         4.267,89R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
1.274,84R$               5.099,35R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         13.004,81R$             13.004,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         3.054,74R$               2.036,49R$               2.036,49R$               2.036,49R$               1.018,25R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         27.560,46R$             27.560,46R$             18.373,64R$             9.186,82R$               9.186,82R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         20.191,15R$             40.382,30R$             40.382,30R$             60.573,45R$             40.382,30R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         58.849,24R$             117.698,48R$           88.273,86R$             29.424,62R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         26.213,74R$             52.427,48R$             78.641,22R$             52.427,48R$             52.427,48R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         11.717,78R$             23.435,56R$             35.153,33R$             23.435,56R$             23.435,56R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
-R$                         44.984,31R$             67.476,46R$             67.476,46R$             67.476,46R$             44.984,31R$             44.984,31R$             67.476,46R$             44.984,31R$             -R$                         -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-R$                         -R$                         600,03R$                   1.200,06R$               1.800,09R$               2.400,13R$               600,03R$                   1.200,06R$               1.800,09R$               2.400,13R$               -R$                         

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                         3.046,41R$               4.569,61R$               6.092,82R$               9.139,23R$               4.569,61R$               3.046,41R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.694,72R$               2.542,08R$               1.694,72R$               1.694,72R$               847,36R$                   -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.279,76R$               5.119,06R$               -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.118,88R$               20.297,21R$             12.178,32R$             -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.786,63R$             11.191,09R$             -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.233,98R$             38.467,97R$             38.467,97R$             -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.165,99R$               4.165,99R$               4.165,99R$               6.248,99R$               6.248,99R$               16.663,96R$             

SUBTOTAL 53,67% 1.865.297,77R$        67.202,03R$             107.049,92R$           213.629,37R$           311.957,49R$           313.214,49R$           274.154,07R$           208.464,46R$           212.065,90R$           126.472,58R$           11.866,17R$             19.221,29R$             

1.21 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - REFORMA

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.012,00R$               1.349,34R$               1.012,00R$               -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.916,13R$               2.937,10R$               2.937,10R$               -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.522,63R$               5.045,25R$               7.567,88R$               5.045,25R$               5.045,25R$               -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.952,83R$               5.905,67R$               5.905,67R$               -R$                         

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         926,26R$                   926,26R$                   1.852,53R$               2.778,79R$               2.778,79R$               9.262,64R$               

SUBTOTAL 2,06% 71.679,37R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.522,63R$               10.899,65R$             12.780,57R$             13.799,71R$             13.729,71R$             8.684,46R$               9.262,64R$               

1.0 REFORMA 55,74% 1.936.977,14R$        

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,00% 69.492,61R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JAMES AZEVEDO

FEVEREIRO DE 2023

RUA ALTO LONGÁ, 5090, BAIRRO ALTO ALEGRE

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 0,18% 6.374,19R$                

1.5 INFRAESTRUTURA 0,75% 26.009,61R$              

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,85% 29.636,77R$              

1.3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,23% 42.678,87R$              

1.8 COBERTURA 5,81% 201.911,51R$            

1.9 ESQUADRIAS 8,47% 294.246,19R$            

1.6 SUPERESTRUTURA 0,29% 10.182,47R$              

1.7 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,64% 91.868,20R$              

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,94% 449.843,07R$            

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,35% 12.000,63R$              

1.10 REVESTIMENTOS 7,54% 262.137,41R$            

1.11 PISOS 3,37% 117.177,78R$            

1.16 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,18% 6.398,82R$                

1.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,88% 30.464,09R$              

1.15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,24% 8.473,59R$                

1.19 PINTURAS 2,77% 96.169,92R$              

1.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,20% 41.659,91R$              

1.21.1 COBERTURA 0,10% 3.373,34R$                

1.21.2 ESQUADRIAS 0,28% 9.790,32R$                

1.17 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,17% 40.594,41R$              

1.18 METAIS E ACESSÓRIOS 0,81% 27.977,72R$              

1.21.4 PINTURAS 0,42% 14.764,17R$              

1.21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,53% 18.525,28R$              

1.21.3 PISOS 0,73% 25.226,26R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

1.0 REFORMA 55,74% 1.936.977,14R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

5,99% 11,77% 12,69% 12,21% 12,51% 14,49% 10,88% 7,79% 5,56% 2,72% 3,37%
92.218,97R$             181.080,63R$           195.205,41R$           187.858,03R$           192.429,54R$           222.976,23R$           167.432,70R$           119.900,26R$           85.496,55R$             41.878,28R$             51.853,53R$             

3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 10,56% 14,09% 13,71% 11,90% 6,89% 3,41% 3,68%
1.702,79R$               4.783,25R$               6.045,19R$               7.174,88R$               5.819,26R$               7.764,52R$               7.555,11R$               6.557,68R$               3.796,84R$               1.879,13R$               2.027,92R$               

100,00%
5.234,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 10,00% 10,00%
78.987,19R$             9.873,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         9.873,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
6.294,79R$               25.179,14R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         60.403,08R$             60.403,08R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         24.642,49R$             16.428,33R$             16.428,33R$             16.428,33R$             8.214,16R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         43.136,73R$             43.136,73R$             28.757,82R$             14.378,91R$             14.378,91R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         24.286,55R$             48.573,10R$             48.573,10R$             72.859,65R$             48.573,10R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         14.981,39R$             29.962,78R$             22.472,08R$             7.490,69R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         15.946,88R$             31.893,75R$             47.840,63R$             31.893,75R$             31.893,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         10.004,11R$             20.008,21R$             30.012,32R$             20.008,21R$             20.008,21R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
-R$                         11.543,01R$             17.314,52R$             17.314,52R$             17.314,52R$             11.543,01R$             11.543,01R$             17.314,52R$             11.543,01R$             -R$                         -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-R$                         -R$                         326,23R$                   652,46R$                   978,69R$                   1.304,92R$               326,23R$                   652,46R$                   978,69R$                   1.304,92R$               -R$                         

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                         1.519,53R$               2.279,30R$               3.039,06R$               4.558,59R$               2.279,30R$               1.519,53R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.092,92R$               1.639,37R$               1.092,92R$               1.092,92R$               546,46R$                   -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         533,93R$                   2.135,70R$               -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.625,65R$               9.064,12R$               5.438,47R$               -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.984,17R$               1.989,45R$               -R$                         -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.290,41R$               10.580,81R$             10.580,81R$             -R$                         -R$                         

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.075,87R$               1.075,87R$               1.075,87R$               1.613,80R$               1.613,80R$               4.303,46R$               

SUBTOTAL 37,99% 1.320.164,62R$        92.218,97R$             181.080,63R$           195.205,41R$           187.858,03R$           192.429,54R$           205.726,18R$           133.050,24R$           81.750,22R$             39.169,69R$             5.344,31R$               6.331,39R$               

2.21 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.788,00R$               1.197,00R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.548,76R$               8.323,13R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.839,23R$               1.226,16R$               1.226,16R$               1.226,16R$               613,08R$                   -R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.074,06R$               5.074,06R$               3.382,71R$               1.691,35R$               1.691,35R$               -R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.885,60R$               13.771,20R$             10.328,40R$             3.442,80R$               -R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.388,27R$               2.776,53R$               2.776,53R$               4.164,80R$               2.776,53R$               

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.705,20R$               13.410,41R$             20.115,61R$             13.410,41R$             13.410,41R$             

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.814,25R$               9.628,49R$               9.628,49R$               

10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 55,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.583,04R$               3.583,04R$               5.374,56R$               3.583,04R$               19.706,72R$             

2.0 CONSTRUÇÃO 44,26% 1.538.330,13R$        

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,59% 55.106,59R$              

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,15% 5.234,20R$                

2.3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,84% 98.733,99R$              

2.4 MOVIMENTO DE TERRA 0,91% 31.473,93R$              

2.5 INFRAESTRUTURA 3,48% 120.806,15R$            

2.6 SUPERESTRUTURA 2,36% 82.141,64R$              

2.7 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,14% 143.789,10R$            

2.8 COBERTURA 6,99% 242.865,49R$            

2.9 ESQUADRIAS 2,16% 74.906,94R$              

2.10 REVESTIMENTOS 4,59% 159.468,76R$            

2.11 PISOS 2,88% 100.041,06R$            

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,32% 115.430,11R$            

2.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,19% 6.524,60R$                

2.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,44% 15.195,31R$              

2.15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,16% 5.464,58R$                

2.16 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,08% 2.669,63R$                

2.17 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,52% 18.128,23R$              

2.18 METAIS E ACESSÓRIOS 0,14% 4.973,62R$                

2.19 PINTURAS 0,76% 26.452,03R$              

2.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,31% 10.758,66R$              

2.21.1 MOVIMENTO DE TERRA 0,17% 5.985,00R$                

2.21.2 INFRAESTRUTURA 0,40% 13.871,89R$              

2.21.3 SUPERESTRUTURA 0,18% 6.130,78R$                

2.21.4 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,49% 16.913,54R$              

2.21.5 ESQUADRIAS 0,99% 34.427,99R$              

2.21.8 PINTURAS 0,69% 24.071,23R$              

2.21.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,03% 35.830,40R$              

2.21.6 REVESTIMENTOS 0,40% 13.882,65R$              

2.21.7 PISOS 1,93% 67.052,03R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

1.0 REFORMA 55,74% 1.936.977,14R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

SUBTOTAL 6,28% 218.165,51R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.250,05R$             34.382,46R$             38.150,04R$             46.326,85R$             36.533,96R$             45.522,15R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.475.307,27R$        

4,59% 8,29% 11,76% 14,38% 14,62% 14,62% 11,18% 9,95% 6,49% 1,80% 2,31%

159.421,00R$           288.130,55R$           408.834,78R$           499.815,51R$           508.166,66R$           508.029,95R$           388.677,73R$           345.765,87R$           225.698,84R$           62.428,91R$             80.337,47R$             

4,59% 12,88% 24,64% 39,02% 53,65% 68,26% 79,45% 89,40% 95,89% 97,69% 100,00%
159.421,00R$           447.551,55R$           856.386,33R$           1.356.201,85R$       1.864.368,51R$       2.372.398,46R$       2.761.076,19R$       3.106.842,06R$       3.332.540,90R$       3.394.969,80R$       3.475.307,27R$       

Teresina-PI,  16 de fevereiro de 2023

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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