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1.1 |PROJETOS EXCUTIVOS DE 0,60% R$  14.640,60 | 100,00% | R$ 14.640,60 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1,64% R$  14.640,60
1.2 |ADMINISTRACAO DA OBRA 3,60% R$ 87.982,40 3,00% R$ 2.639,47 3,00% R$  2.639,47 8,00% R$  7.038,59 18,00% R$ 15.836,83 18,00% R$ 15.836,83 25,00% R$ 21.995,60 18,00% R$ 15.836,83 7,00% R$ 6.158,77 9,84% R$ 87.982,39
1.3 |SERVICOS PRELIMINARES 0,10% R$ 2.400,77 | 100,00% | R$ 2.400,77 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,27% R$ 2.400,77
1.4 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,05% R$  50.189,66 | 100,00% | R$ 50.189,66 RS - R$ - RS - R$ - R$ - RS - R$ - 5,62% R$  50.189,66
1.5 |MOVIMENTO DE TERRA 0,16% R$ 3.819,35 | 40,00% [ R$ 1.527,74 | 60,00% |R$ 2.291,61 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,43% R$ 3.819,35
1.6 |INFRAESTRUTURA 0,38% R$ 9.395,81 RS - 80,00% | R$  7.516,65 | 20,00% | R$ 1.879,16 RS - R$ - R$ - RS - R$ - 1,05% RS 9.395,81
1.7 |SUPERESTRUTURA 1,63% R$  39.903,98 RS - R$ - 30,00% | R$ 11.971,19 | 70,00% | R$ 27.932,79 R$ - R$ - R$ - R$ - 4,47% R$  39.903,98
1.8 |COBERTURAS 4,33% R$ _ 105.868,06 RS - R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 52.934,03 50,00% R$ 52.934,03 RS - R$ - 11,85% R$  105.868,06
1.9 |ESQUADRIAS 2,81% R$  68.764,82 RS - RS - R$ - R$ - R$ - 70,00% R$ 48.135,37 R$ - 30,00% R$ 20.629,45 7,69% R$  68.764,82
1.10 |PAVIMENTACAO 1,95% R$ 47.740,27 R$ - R$ - R$ - 30,00% R$ 14.322,08 30,00% R$ 14.322,08 R$ - 40,00% R$ 19.096,11 R$ - 5,34% R$ 47.740,27
1.11 |REVESTIMENTOS 6,12% R$  149.643,55 RS - RS - R$ - 30,00% | R$ 44.893,07 35,00% R$ 52.375,24 35,00% R$ 52.375,24 R$ - R$ - 16,74% R$  149.643,55
1.12 |PINTURAS 1,25% R$ 30.654,69 R$ - R$ - R$ - R$ - 35,00% R$ 10.729,14 25,00% R$  7.663,67 20,00% R$  6.130,94 20,00% R$ 6.130,94 3,43% R$ 30.654,69
1.13 |LOUCAS E ACESSORIOS 0,74% R$  18.076,63 RS - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 18.076,63 2,02% R$  18.076,63
1.14 | INSTALACOES HIDRAULICAS 0,79% R$  19.349,49 RS - R$ - R$ - 20,00% | R$  3.869,90 20,00% R$  3.869,90 RS - 60,00% R$ 11.609,69 R$ - 2,17% R$  19.349,49
1.15 |INSTALACOES SANITARIAS 1,64% R$  40.12578 RS - RS - R$ - 20,00% | R$  8.025,16 25,00% R$  10.031,45 R$ - 55,00% R$ 22.069,18 R$ - 4,49% R$  40.125,79
1.16 | INSTALACOES ELETRICAS 5,18% R$  126.626,16 R$ - R$ - R$ - 20,00% | R$ 25.325,23 20,00% R$ 25.325,23 R$ - 60,00% R$ 75.975,70 R$ - 14,17% R$  126.626,16
1.17 _|SERVICOS DIVERSOS 2,72% R$  66.543,01 RS - RS - R$ - RS - R$ - R$ - 40,00% R$ 26.617,20 60,00% R$ 39.925,81 7,45% R$  66.543,01
118 [LIMPEZA DA OBRA 0,49% R$  11.957,94 RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - 100,00% | R$ 11.957,94 1,34% R$  11.957,94

2.1 |SERVICOS PRELIMINARES 0,44% RS 10.665,45 | 100,00% | R$ 10.665,45 RS - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,83% R$  10.665,45
2.2 |MOVIMENTO DE TERRA 1,15% RS 28.178,30 | 60,00% | R$ 16.906,98 | 40,00% | R$ 11.271,32 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2,19% R$  28.178,30
2.3 |INFRAESTRUTURA 2,02% R$  49.460,60 R$ - 80,00% | R$ 39.568,48 | 20,00% | R$ 9.892,12 RS - R$ - RS - RS - R$ - 3,84% R$  49.460,60
2.4 |SUPERESTRUTURA 5,97% R$  145.904,94 R$ - R$ - 3500% | R$ 51.066,73 | 35,00% | R$ 51.066,73 30,00% R$ 43.771,48 R$ - R$ - R$ - 11,34% R$  145.904,94
2.5 |COBERTURAS 18,00% R$ _ 440.005,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 55,00% R$ 242.002,93 45,00% R$ 198.002,40 R$ - 34,18% R$  440.005,33
2.6 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,43% R$ 10.442,46 R$ - R$ - 20,00% | R$ 2.088,49 | 60,00% | R$ 6.265,48 20,00% R$  2.088,49 R$ - R$ - R$ - 0,81% R$  10.442,46
2.7 |INSTALACOES SANITARIAS 0,51% R$ 12.377,13 R$ - R$ - 20,00% | R$ 2.47543 | 40,00% | R$  4.950,85 40,00% R$  4.950,85 R$ - R$ - R$ - 0,96% R$ 12.377,13
2.8 |INSTALACOES ELETRICAS 2,43% R$  59.419,69 R$ - R$ - 4500% | R$ 26.738,86 | 55,00% | R$ 32.680,83 0,00% R$ - R$ - R$ - R$ - 4,62% R$  59.419,69
2.9 |ESQUADRIAS 4,20% R$  102.701,61 R$ - R$ - R$ - RS - 60,00% R$ 61.620,97 40,00% R$ 41.080,64 0,00% RS - R$ - 7,98% R$  102.701,61
2.10 |PAVIMENTACAO 8,10% R$  198.012,12 R$ - R$ - R$ - 3500% | R$ 69.304,24 30,00% R$ 59.403,64 35,00% R$ 69.304,24 R$ - R$ - 15,38% R$  198.012,12
2.11 _|REVESTIMENTOS 5,87% R$ _ 143.600,06 RS - RS - 30,00% | R$ 43.080,02 | 3500% | R$ 50.260,02 35,00% R$ 50.260,02 R$ - R$ - R$ - 11,16% R$  143.600,06
212 |PINTURAS 1,79% R$  43.676,62 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 65,00% R$ 28.389,80 35,00% R$ 15.286,82 R$ - 3,39% R$  43.676,62
2.13 [LOUCAS E ACESSORIOS 0,53% RS 12.887,40 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 70,00% R$  9.021,18 30,00% R$ 3.866,22 1,00% R$  12.887,40
2.14 |SERVICOS DIVERSOS 1,12% R$ 27.432,80 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 40,00% R$ 10.973,12 60,00% R$ 16.459,68 2,13% R$  27.432,80
2.15 |LIMPEZA DA OBRA 0,10% R$ 2.395,74 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - 100,00% | R$ 2.395,74 0,19% RS 2.395,74
. ) 0,21% R$ 5.021,26 | 100,00% | R$ 5.021,26 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - 1,90% R$ 5.021,26
0,78% RS 18.991,32 R$ - R$ - R$ - R$ - 50,00% R$  0.495,66 45,00% R$  8.546,00 5,00% R$ 949,57 R$ - 7,19% R$  18.991,32

SUPERESTRUTURA 1,06% RS 25.905,06 R$ - 50,00% | R$ 12.952,53 | 50,00% | R$ 12.952,53 RS - R$ - R$ - RS - R$ - 9,80% R$ _ 25.905,06

. PAVIMENTACAO 0,57% RS 14.039,53 R$ - R$ - R$ - 70,00% | R$  9.827,67 30,00% R$  4.211,86 R$ - R$ - R$ - 531% R$  14.039,53
3.5 |REVESTIMENTOS 0,64% RS 15.732,09 R$ - R$ - 70,00% | R$ 11.012,46 | 30,00% | RS  4.719,63 R$ - R$ - RS - R$ - 5,95% R$  15.732,09
3.6 |PINTURAS 2,33% R$  56.974,58 R$ - R$ - R$ - R$ - 30,00% R$ 17.002,37 70,00% R$ 39.882,21 R$ - R$ - 21,56% R$  56.974,58
3.7 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,53% R$ 12.922,68 R$ - 46,00% R$  5.944,43 14,00% R$ 1.809,18 R$ - R$ - 10,00% R$  1.292,27 15,00% R$  1.938,40 15,00% R$ 1.938,40 4,89% R$ 12.922,68
3.8 |INSTALACOES SANITARIAS 0,26% R$ 6.276,02 R$ - 30,00% |R$ 1.88281 | 30,00% | R$ 1.882,81 R$ - R$ - 20,00% R$  1.255,20 20,00% R$  1.255,20 R$ - 2,37% R$ 6.276,02
3.9 |DRENAGEM PLUVIAL 0,75% R$ 18.398,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 18.398,99 R$ - 6,96% R$ 18.398,99
3.10 _[LOUCAS E ACESSORIOS 0,41% R$ 9.960,09 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 9.960,09 3,77% R$ 9.960,09
3.11 _|COMBATE A INCENDIO E PANICO 0,03% R$ 638,26 R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 319,13 50,00% R$ 319,13 0,24% R$ 638,26
3.12 |INSTALACOES ELETRICAS 1,18% R$ 28.756,74 R$ - 40,00% | R$ 11.502,70 | 40,00% | R$ 11.502,70 R$ - R$ - R$ - 10,00% R$  2.875,67 10,00% R$ 2.875,67 10,88% R$  28.756,74
3.13 _[SERVICOS DIVERSOS 1,98% R$  48.343,04 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 35,00% R$ _16.920,06 65,00% R$ 31.422,98 18,29% R$  48.343,04
3.14 [LIMPEZA DA OBRA 0,10% R$ 2.347,15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 2.347,15 0,89% R$ 2.347,15

[roTaL simpLEs | 100,00% RS 2445.150 03| 425% | 103.991,93 [ 391% | 95.570,00 | 7,99% | 195390,27 | 1510% |  369.280,51 | 17,93% | 43831924 |  2515% |  614.857,20 | 1854% |  453.276,19 |  7,14% | 174.464,60
|ToTAL AcuMULADO | i T | 425% | 103.991,93 | 816% | 199.561,93 | 16,15% |  394.952,20 | 31,25% |  764.232,71 | 49,18% | 1.202.551,95 |  7433% | 1.817.409,24 | _ 92,87% | 2.270.68543 |  56,32% | 2.445.150,03




