
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 100,01% 893.682,97R$        

1.1
PROJETOS EXCUTIVOS DE 

ENGENHARIA
0,60% 14.640,60R$           100,00% 14.640,60R$   -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               1,64% 14.640,60R$          

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,60% 87.982,40R$           3,00% 2.639,47R$     3,00% 2.639,47R$        8,00% 7.038,59R$       18,00% 15.836,83R$      18,00% 15.836,83R$      25,00% 21.995,60R$      18,00% 15.836,83R$      7,00% 6.158,77R$     9,84% 87.982,39R$          

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,10% 2.400,77R$             100,00% 2.400,77R$     -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               0,27% 2.400,77R$            

1.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,05% 50.189,66R$           100,00% 50.189,66R$   -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               5,62% 50.189,66R$          

1.5 MOVIMENTO DE TERRA 0,16% 3.819,35R$             40,00% 1.527,74R$     60,00% 2.291,61R$        -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               0,43% 3.819,35R$            

1.6 INFRAESTRUTURA 0,38% 9.395,81R$             -R$               80,00% 7.516,65R$        20,00% 1.879,16R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               1,05% 9.395,81R$            

1.7 SUPERESTRUTURA 1,63% 39.903,98R$           -R$               -R$                 30,00% 11.971,19R$     70,00% 27.932,79R$      -R$                  -R$                  -R$                  -R$               4,47% 39.903,98R$          

1.8 COBERTURAS 4,33% 105.868,06R$         -R$               -R$                 -R$                 -R$                  50,00% 52.934,03R$      50,00% 52.934,03R$      -R$                  -R$               11,85% 105.868,06R$        

1.9 ESQUADRIAS 2,81% 68.764,82R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  70,00% 48.135,37R$      -R$                  30,00% 20.629,45R$   7,69% 68.764,82R$          

1.10 PAVIMENTAÇÃO 1,95% 47.740,27R$           -R$               -R$                 -R$                 30,00% 14.322,08R$      30,00% 14.322,08R$      -R$                  40,00% 19.096,11R$      -R$               5,34% 47.740,27R$          

1.11 REVESTIMENTOS 6,12% 149.643,55R$         -R$               -R$                 -R$                 30,00% 44.893,07R$      35,00% 52.375,24R$      35,00% 52.375,24R$      -R$                  -R$               16,74% 149.643,55R$        

1.12 PINTURAS 1,25% 30.654,69R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  35,00% 10.729,14R$      25,00% 7.663,67R$        20,00% 6.130,94R$        20,00% 6.130,94R$     3,43% 30.654,69R$          

1.13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,74% 18.076,63R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  100,00% 18.076,63R$   2,02% 18.076,63R$          

1.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,79% 19.349,49R$           -R$               -R$                 -R$                 20,00% 3.869,90R$        20,00% 3.869,90R$        -R$                  60,00% 11.609,69R$      -R$               2,17% 19.349,49R$          

1.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,64% 40.125,78R$           -R$               -R$                 -R$                 20,00% 8.025,16R$        25,00% 10.031,45R$      -R$                  55,00% 22.069,18R$      -R$               4,49% 40.125,79R$          

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,18% 126.626,16R$         -R$               -R$                 -R$                 20,00% 25.325,23R$      20,00% 25.325,23R$      -R$                  60,00% 75.975,70R$      -R$               14,17% 126.626,16R$        

1.17 SERVIÇOS DIVERSOS 2,72% 66.543,01R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  40,00% 26.617,20R$      60,00% 39.925,81R$   7,45% 66.543,01R$          

1.18 LIMPEZA DA OBRA 0,49% 11.957,94R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  100,00% 11.957,94R$   1,34% 11.957,94R$          

2 100,00% 1.287.160,25R$     

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,44% 10.665,45R$           100,00% 10.665,45R$   -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               0,83% 10.665,45R$          

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 1,15% 28.178,30R$           60,00% 16.906,98R$   40,00% 11.271,32R$     -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               2,19% 28.178,30R$          

2.3 INFRAESTRUTURA 2,02% 49.460,60R$           -R$               80,00% 39.568,48R$     20,00% 9.892,12R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               3,84% 49.460,60R$          

2.4 SUPERESTRUTURA 5,97% 145.904,94R$         -R$               -R$                 35,00% 51.066,73R$     35,00% 51.066,73R$      30,00% 43.771,48R$      -R$                  -R$                  -R$               11,34% 145.904,94R$        

2.5 COBERTURAS 18,00% 440.005,33R$         -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  55,00% 242.002,93R$    45,00% 198.002,40R$    -R$               34,18% 440.005,33R$        

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,43% 10.442,46R$           -R$               -R$                 20,00% 2.088,49R$       60,00% 6.265,48R$        20,00% 2.088,49R$        -R$                  -R$                  -R$               0,81% 10.442,46R$          

2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,51% 12.377,13R$           -R$               -R$                 20,00% 2.475,43R$       40,00% 4.950,85R$        40,00% 4.950,85R$        -R$                  -R$                  -R$               0,96% 12.377,13R$          

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,43% 59.419,69R$           -R$               -R$                 45,00% 26.738,86R$     55,00% 32.680,83R$      0,00% -R$                  -R$                  -R$                  -R$               4,62% 59.419,69R$          

2.9 ESQUADRIAS 4,20% 102.701,61R$         -R$               -R$                 -R$                 -R$                  60,00% 61.620,97R$      40,00% 41.080,64R$      0,00% -R$                  -R$               7,98% 102.701,61R$        

2.10 PAVIMENTAÇÃO 8,10% 198.012,12R$         -R$               -R$                 -R$                 35,00% 69.304,24R$      30,00% 59.403,64R$      35,00% 69.304,24R$      -R$                  -R$               15,38% 198.012,12R$        

2.11 REVESTIMENTOS 5,87% 143.600,06R$         -R$               -R$                 30,00% 43.080,02R$     35,00% 50.260,02R$      35,00% 50.260,02R$      -R$                  -R$                  -R$               11,16% 143.600,06R$        

2.12 PINTURAS 1,79% 43.676,62R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  65,00% 28.389,80R$      35,00% 15.286,82R$      -R$               3,39% 43.676,62R$          

2.13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,53% 12.887,40R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  70,00% 9.021,18R$        30,00% 3.866,22R$     1,00% 12.887,40R$          

2.14 SERVIÇOS DIVERSOS 1,12% 27.432,80R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  40,00% 10.973,12R$      60,00% 16.459,68R$   2,13% 27.432,80R$          

2.15 LIMPEZA DA OBRA 0,10% 2.395,74R$             -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  100,00% 2.395,74R$     0,19% 2.395,74R$            

3 100,00% 264.306,81R$        

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,21% 5.021,26R$             100,00% 5.021,26R$     -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               1,90% 5.021,26R$            

3.2 ESQUADRIAS 0,78% 18.991,32R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  50,00% 9.495,66R$        45,00% 8.546,09R$        5,00% 949,57R$            -R$               7,19% 18.991,32R$          

3.3 SUPERESTRUTURA 1,06% 25.905,06R$           -R$               50,00% 12.952,53R$     50,00% 12.952,53R$     -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$               9,80% 25.905,06R$          

3.4 PAVIMENTAÇÃO 0,57% 14.039,53R$           -R$               -R$                 -R$                 70,00% 9.827,67R$        30,00% 4.211,86R$        -R$                  -R$                  -R$               5,31% 14.039,53R$          

3.5 REVESTIMENTOS 0,64% 15.732,09R$           -R$               -R$                 70,00% 11.012,46R$     30,00% 4.719,63R$        -R$                  -R$                  -R$                  -R$               5,95% 15.732,09R$          

3.6 PINTURAS 2,33% 56.974,58R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  30,00% 17.092,37R$      70,00% 39.882,21R$      -R$                  -R$               21,56% 56.974,58R$          

3.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,53% 12.922,68R$           -R$               46,00% 5.944,43R$        14,00% 1.809,18R$       -R$                  -R$                  10,00% 1.292,27R$        15,00% 1.938,40R$        15,00% 1.938,40R$     4,89% 12.922,68R$          

3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,26% 6.276,02R$             -R$               30,00% 1.882,81R$        30,00% 1.882,81R$       -R$                  -R$                  20,00% 1.255,20R$        20,00% 1.255,20R$        -R$               2,37% 6.276,02R$            

3.9 DRENAGEM PLUVIAL 0,75% 18.398,99R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  100,00% 18.398,99R$      -R$               6,96% 18.398,99R$          

3.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,41% 9.960,09R$             -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  100,00% 9.960,09R$     3,77% 9.960,09R$            

3.11 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0,03% 638,26R$                -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  50,00% 319,13R$            50,00% 319,13R$         0,24% 638,26R$                

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,18% 28.756,74R$           -R$               40,00% 11.502,70R$     40,00% 11.502,70R$     -R$                  -R$                  -R$                  10,00% 2.875,67R$        10,00% 2.875,67R$     10,88% 28.756,74R$          

3.13 SERVIÇOS DIVERSOS 1,98% 48.343,04R$           -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  35,00% 16.920,06R$      65,00% 31.422,98R$   18,29% 48.343,04R$          

3.14 LIMPEZA DA OBRA 0,10% 2.347,15R$             -R$               -R$                 -R$                 -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  100,00% 2.347,15R$     0,89% 2.347,15R$            

TOTAL SIMPLES 4,25% 103.991,93     3,91% 95.570,00          7,99% 195.390,27       15,10% 369.280,51        17,93% 438.319,24        25,15% 614.857,29        18,54% 453.276,19        7,14% 174.464,60     

TOTAL ACUMULADO 4,25% 103.991,93     8,16% 199.561,93        16,15% 394.952,20       31,25% 764.232,71        49,18% 1.202.551,95     74,33% 1.817.409,24     92,87% 2.270.685,43     56,32% 2.445.150,03  

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: CORRENTE - PI

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E CEL. JUSTINO CAVALCANTE BARROS

20 de agosto de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

100,00% 2.445.150,03R$     100,00% 2.445.150,03R$     

30 DIAS 60 DIAS TOTAL150 DIAS 240 DIAS

REFORMA ( BLOCO 1, 2 E 3)

AMPLIAÇÃO (BLOCO 4 E 5)

REFORMA (QUADRA FNDE)


