SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MONTAGEM DE SUBESTAGAO, INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO E REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS ESCOLAS

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA JOAQUIM NONATO GOMES EM TERESINA

ESCOLA NOVA EM BONFIM DO PIAUI

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 235.645,47
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS
% RS
1 TERESINA ESCOLA JOAQUIM NONATO
100% RS 154.956,73 X X
GOMES 66%| RS 154.956,73 ° >
2 BONFIM DO PI |ESCOLA NOVA 34%| RS 80.688,74 X X 100% RS 80.688,74
TOTAL 100%| RS 235.645,47 66%| RS 154.956,73 34%| RS 80.688,74
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