SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU[

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MONTAGEM DE SUBESTACAO, INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO E REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS ESCOLAS

LOTE 02

ESCOLA

ESCOLA NOVA EM LAGOA DO PI

ESCOLA ESTADO DE SAO PAULO EM TERESINA

ESCOLA RAIMUNDINHO ANDRADE EM CAMPO MAIOR

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 408.950,31
ITEM CIDADE SERVICO VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
% |RS
1 LAGOADO Pl |ESCOLA NOVA 32%| RS 130.565,53 x x 100% | RS 130.565,53 X x
2 TERESINA ESCOLA ESTADO DE SAO
100% | RS 166.600,37
PAULO 41%| RS 166.600,37 6| R X X X X
CAMPO MAIOR
3 O MAIOR |ESCOLA RAIMUNDINHO ) ) ) ) 100% | RS 11178041
ANDRADE 27%| RS 111.784,41
TOTAL 100%| RS 408.950,31 41%| RS 166.600,37 32%| RS 130.565,53 27%| RS 111.784,41
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Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista
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CREA Pl 21844




