CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAUI

GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
DO PIAUIL
T EETTT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO ATILA LIRA LEIS SOCIAIS = 112,15
DATA JULHO DE 2021 DATA BASE: | SINAPI PI-05/2021, SEINFRA 27, ORSE-03/2021, SEM DESONERAGAO
END: RUA 78 , n22539, ITARARE, ZONA SUDESTE BDI= 21,25
LOCAL: TERESINA - PI TIPO:|NAO DESONERADA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TOTAL (%)
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL (R$)

META GERAL

1 ADMINISTRACAO LOCAL 32.449,02 0,00% 3,49%

1 ADMINISTRAGAO LOCAL [ 3244902 | 349% [ 292041 | 9,00% | 3.569,39 | 11,00% | 6.814,29 | 21,00% | 9.08573 | 2800% | 7.13878 | 22,00% | 2.92041 | 9,00% 32.449,02 100,00% 3,49%

2 SERVICOS PRELIMINARES 17.130,00 0,00% 1,84%

2 SERVICOS PRELIMINARES [ 1713000 | 1,84% [ 17.130,00 | 100,00% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% 17.130,00 100,00% 1,84%
3 REFORMA 879.267,92 0,00% 94,66%

31 |DEMOLICOES E RETIRADAS 56.327,46 6,06% | 56.327,46 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.327,46 100,00% 6,06%

32 |MOVIMENTO DE TERRA 8.129,46 0,88% 243884 | 30,00% | 5.690,62 | 70,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.129,46 100,00% 0,88%

33 |INFRAESTRUTURA 19.651,74 2,12% 0,00 0,00% | 19.651,74 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.651,74 100,00% 2,12%
3.4 |SUPERESTRUTURA 93.879,74 10,11% 0,00 0,00% | 46.939,87 | 50,00% | 46.939,87 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 93.879,74 100,00% | 10,11%
35 |COBERTURA 131.474,27 14,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 2629485 | 20,00% | 5258971 | 40,00% | 52.589,71 | 40,00% 0,00 0,00% 13147427 | 100,00% | 14,15%

3.6 |ESQUADRIAS 62.528,91 6,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 3126446 | 50,00% | 3126446 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 62.528,91 100,00% 6,73%
37 |PAVIMENTAGAO E PISOS 182.116,48 19,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 9105824 | 50,00% | 9105824 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 182.116,48 | 100,00% | 19,61%
3.8 |REVESTIMENTOS 105.329,99 11,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52.665,00 | 50,00% | 52.66500 | 50,00% 0,00 0,00% 105329,99 | 100,00% | 11,34%

39 |PINTURA 37.420,38 4,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.22611 | 30,00% | 26.194,27 | 70,00% 37.420,38 100,00% 4,03%

3.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 14.611,53 1,57% 0,00 0,00% | 7.305,77 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.305,77 50,00% 0,00 0,00% 14.611,53 100,00% 1,57%

3.1 |INSTALAGOES SANITARIAS 8.042,99 0,87% 0,00 0,00% | 4.021,50 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.021,50 50,00% 0,00 0,00% 8.042,99 100,00% 0,87%
312 |INSTALACOES ELETRICAS 72.056,35 7,76% 0,00 0,00% | 28.822,54 | 40,00% 0,00 0,00% 14.411,27 | 20,00% | 14.411,27 | 20,00% | 14.411,07 | 20,00% 72.056,35 100,00% 7,76%
3.13 _ |LOUCAS E ACESSGRIOS 17.412,14 1,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.706,07 50,00% 8.706,07 50,00% 17.412,14 100,00% 1,87%
3.14 _ |COMBATE A INCENDIO E PANICO 11.462,20 1,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.731,10 50,00% 5.731,10 50,00% 11.462,20 100,00% 1,23%
3.15  |DRENAGEM PLUVIAL 9.442,88 1,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 4721,44 50,00% 0,00 0,00% 4.721,44 50,00% 0,00 0,00% 9.442,88 100,00% 1,02%
3.6 |SERVICOS DIVERSOS 46.405,56 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23202,78 | 50,00% | 23.202,78 | 50,00% 46.405,56 100,00% 5,00%
3.17 _ |LIMPEZA FINAL 2.975,84 0,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 297584 | 100,00% 2.975,84 100,00% 0,32%

TOTAL GERAL 78.816,71 | 849% |116.001,42 | 12,49% | 207.093,15 | 22,30% | 25107439 | 27,03% | 19171952 | 20,64% | 84.141,74 9,06%
928.846,94 100,00% 928.846,94 | 100,00% | 100,00%
TOTAL ACUMULADO 78.816,71 | 8,49% |194.818,13 | 20,97% | 401.911,20 | 4327% | 652.985,68 | 70,30% | 844.70520 | 90,94% | 928.846,94 | 100,00%




