
LEIS SOCIAIS =

BDI =

META GERAL

1 32.449,02 0,00% 3,49%

1 32.449,02 3,49% 2.920,41 9,00% 3.569,39 11,00% 6.814,29 21,00% 9.085,73 28,00% 7.138,78 22,00% 2.920,41 9,00% 32.449,02 100,00% 3,49%

2 17.130,00 0,00% 1,84%

2 17.130,00 1,84% 17.130,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.130,00 100,00% 1,84%

3 879.267,92 0,00% 94,66%

3.1 56.327,46 6,06% 56.327,46 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.327,46 100,00% 6,06%

3.2 8.129,46 0,88% 2.438,84 30,00% 5.690,62 70,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.129,46 100,00% 0,88%

3.3 19.651,74 2,12% 0,00 0,00% 19.651,74 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.651,74 100,00% 2,12%

3.4 93.879,74 10,11% 0,00 0,00% 46.939,87 50,00% 46.939,87 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 93.879,74 100,00% 10,11%

3.5 131.474,27 14,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.294,85 20,00% 52.589,71 40,00% 52.589,71 40,00% 0,00 0,00% 131.474,27 100,00% 14,15%

3.6 62.528,91 6,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.264,46 50,00% 31.264,46 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 62.528,91 100,00% 6,73%

3.7 182.116,48 19,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 91.058,24 50,00% 91.058,24 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 182.116,48 100,00% 19,61%

3.8 105.329,99 11,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52.665,00 50,00% 52.665,00 50,00% 0,00 0,00% 105.329,99 100,00% 11,34%

3.9 37.420,38 4,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.226,11 30,00% 26.194,27 70,00% 37.420,38 100,00% 4,03%

3.10 14.611,53 1,57% 0,00 0,00% 7.305,77 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.305,77 50,00% 0,00 0,00% 14.611,53 100,00% 1,57%

3.11 8.042,99 0,87% 0,00 0,00% 4.021,50 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.021,50 50,00% 0,00 0,00% 8.042,99 100,00% 0,87%

3.12 72.056,35 7,76% 0,00 0,00% 28.822,54 40,00% 0,00 0,00% 14.411,27 20,00% 14.411,27 20,00% 14.411,27 20,00% 72.056,35 100,00% 7,76%

3.13 17.412,14 1,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.706,07 50,00% 8.706,07 50,00% 17.412,14 100,00% 1,87%

3.14 11.462,20 1,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.731,10 50,00% 5.731,10 50,00% 11.462,20 100,00% 1,23%

3.15 9.442,88 1,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.721,44 50,00% 0,00 0,00% 4.721,44 50,00% 0,00 0,00% 9.442,88 100,00% 1,02%

3.16 46.405,56 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23.202,78 50,00% 23.202,78 50,00% 46.405,56 100,00% 5,00%

3.17 2.975,84 0,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.975,84 100,00% 2.975,84 100,00% 0,32%

78.816,71 8,49% 116.001,42 12,49% 207.093,15 22,30% 251.074,39 27,03% 191.719,52 20,64% 84.141,74 9,06%

78.816,71 8,49% 194.818,13 20,97% 401.911,29 43,27% 652.985,68 70,30% 844.705,20 90,94% 928.846,94 100,00%

TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI PI-05/2021, SEINFRA 27, ORSE-03/2021, SEM DESONERAÇÃO

OBRA:

SERVIÇOS PRELIMINARES

END:

LOCAL:

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO ÁTILA LIRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
TOTAL (%)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

TERESINA - PI

JULHO DE 2021

RUA 78 , nº2539, ITARARÉ, ZONA SUDESTE

DATA BASE:

112,15

21,25

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

100,00% 100,00%

DATA

REFORMA

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL GERAL
928.846,94

180 DIAS

100,00% 928.846,94

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO E PISOS

REVESTIMENTOS

TOTAL ACUMULADO

90 DIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

TOTAL (R$)


