
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,36% 5.894,38            50,00       2.947,19        50,00         2.947,19            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 19,09% 17.684,48          100,00    17.684,48      -             -                     

3,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 216,59               100,00    216,59           -             -                     

4,0 INFRAESTRUTURA 6,91% 6.403,11            100,00    6.403,11        -             -                     

5,0 SUPERESTRUTURA 3,82% 3.539,07            50,00       1.769,54        50,00         1.769,53            

6,0 COBERTURAS 10,37% 9.606,54            50,00       4.803,27        50,00         4.803,27            

7,0 PINTURAS 31,90% 29.545,11          50,00       14.772,56      50,00         14.772,55          

8,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,50% 13.428,25          50,00       6.714,13        50,00         6.714,12            

9,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,57% 2.381,16            50,00       1.190,58        50,00         1.190,58            

10,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,96% 2.746,07            -          -                 100,00       2.746,07            

11,0 SERVIÇOS DIVERSOS 1,27% 1.177,87            -          -                 100,00       1.177,87            

TOTAL SIMPLES 100,00% 92.622,63          61,00% 56.501,45      39,00% 36.121,18          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 92.622,63          61,00% 56.501,45      100,00% 92.622,63          

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA 1915715229 PI

____________________________________________________________

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

MUNICÍPIO: ANÍSIO DE ABREU

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO POLO DA UAB DE ANÍSIO DE ABREU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


