
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL:  BDI= 19,71%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO TOTAL

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS GERAL

11,92% 30,63% 37,85% 19,60% 100%
88.660,33R$             227.787,77R$           281.475,46R$           145.743,83R$           743.667,38R$       

12,23% 37,47% 41,56% 8,74% 100%
8.759,99R$               26.838,67R$             29.768,21R$             6.260,21R$               71.627,08R$         

80,00% 20,00% 100%
57.387,74R$             14.346,93R$             -R$                         -R$                         71.734,67R$         

35,00% 65,00% 100%
294,59R$                   547,09R$                   -R$                         -R$                         841,68R$               

10,00% 90,00% 100%
437,01R$                   3.933,05R$               -R$                         -R$                         4.370,05R$           

60,00% 40,00% 100%
-R$                         26.462,86R$             17.641,91R$             -R$                         44.104,77R$         

10,00% 50,00% 40,00% 100%
4.719,70R$               23.598,52R$             18.878,81R$             -R$                         47.197,03R$         

40,00% 60,00% 100%
-R$                         33.620,55R$             50.430,83R$             -R$                         84.051,38R$         

40,00% 60,00% 100%
-R$                         31.766,03R$             47.649,04R$             -R$                         79.415,07R$         

10,00% 40,00% 50,00% 100%
14.795,02R$             59.180,08R$             73.975,10R$             -R$                         147.950,19R$       

40,00% 40,00% 20,00% 100%
-R$                         984,72R$                   984,72R$                   492,36R$                   2.461,80R$           

10,00% 30,00% 60,00% 100%
487,28R$                   1.461,83R$               2.923,67R$               -R$                         4.872,78R$           

15,00% 40,00% 45,00% 100%
846,80R$                   2.258,14R$               2.540,40R$               -R$                         5.645,34R$           

20,00% 40,00% 40,00% 100%
932,20R$                   1.864,41R$               1.864,41R$               -R$                         4.661,02R$           

20,00% 80,00% 100%
-R$                         -R$                         276,23R$                   1.104,93R$               1.381,16R$           
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JULHO DE 2021

RUA JONALISTA LIVIO LOPES, S/N - BAIRRO RENASCENÇA 2 

TERESINA - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,65% 71.734,67R$              

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,11% 841,68R$                    

1.0.0 REFORMA 100,00% 743.667,38R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9,63% 71.627,08R$              

1.6.0 ESQUADRIAS 6,35% 47.197,03R$              

1.7.0 REVESTIMENTOS 11,30% 84.051,38R$              

1.4.0 PAREDES E PAINÉIS 0,59% 4.370,05R$                

1.5.0 COBERTURA 5,93% 44.104,77R$              

1.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,33% 2.461,80R$                

1.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,66% 4.872,78R$                

1.8.0 PISOS 10,68% 79.415,07R$              

1.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,89% 147.950,19R$            

1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,19% 1.381,16R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,76% 5.645,34R$                

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,63% 4.661,02R$                
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO TOTAL

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS GERAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 100,00% 743.667,38R$            10,00% 90,00% 100%
-R$                         924,90R$                   8.324,08R$               -R$                         9.248,98R$           

10,00% 90,00% 100%
-R$                         -R$                         6.602,83R$               59.425,46R$             66.028,29R$         

20,00% 80,00% 100%
-R$                         -R$                         19.615,22R$             78.460,87R$             98.076,09R$         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 743.667,38R$            

11,92% 30,63% 37,85% 19,60% 100%
88.660,33R$             227.787,77R$           281.475,46R$           145.743,83R$           743.667,38           

11,92% 42,55% 80,40% 100,00%

88.660,33R$             316.448,09R$           597.923,55R$           743.667,38R$           

1.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,24% 9.248,98R$                

1.16.0 PINTURAS 8,88% 66.028,29R$              

1.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,19% 98.076,09R$              

Teresina-PI, 27 de julho de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Cintia Suelen Ferreira Freitas
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