
U. E. FRUTUOSO JUSCELINO EM JAICÓS - PI

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 APROVAÇÃO DE EVT NA CEPISA 2,717%  R$      3.155,46 100,00%  R$      3.155,46 0,00%  R$                 -   0,00%  R$                 -   100,00%  R$         3.155,46 

2
MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO E LIGAÇÃO 

DO NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
35,140%  R$    40.818,35 0,00%  R$                 -   100,00%  R$    40.818,35 0,00%  R$                 -   100,00%  R$       40.818,35 

3
MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 

PARA LIGAÇÃO DOS SPLITS
62,143%  R$    72.184,76 0,00%  R$                 -   0,00%  R$                 -   100,00%  R$    72.184,76 100,00%  R$       72.184,76 

100,00% 116.158,57 2,717% 3.155,46 35,140% 40.818,35 62,143% 72.184,76 100,00% 116.158,57

LOTE 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

TOTAL

TOTAIS

Valor da Obra: 116.158,57R$                    

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS:

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista

CREA-PI: 38661
Mat. 800371-9

UGERF – SEDUC/PI


