
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3ºPERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 dias

47,48% 32,83% 19,70%
17.536,62R$            12.124,68R$            7.274,81R$              

20,00% 50,00% 30,00%
4.849,87R$              12.124,68R$            7.274,81R$              

100,00%
7.599,00R$              -R$                        -R$                        

100,00%
5.087,75R$              -R$                        -R$                        

15,92% 49,45% 34,64%
49.687,16R$            154.379,87R$          108.131,13R$          

90,00% 10,00%
3.904,22R$              433,80R$                 -R$                        

50,00% 50,00%
2.920,28R$              2.920,28R$              -R$                        

20,00% 60,00% 20,00%
3.169,94R$              9.509,81R$              3.169,94R$              

10,00% 45,00% 45,00%
15.198,50R$            68.393,23R$            68.393,23R$            

10,00% 40,00% 50,00%
1.111,67R$              4.446,68R$              5.558,36R$              

100,00%
-R$                        6.745,51R$              -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
7.573,53R$              15.147,07R$            15.147,07R$            

30,00% 70,00%
1.576,71R$              3.679,00R$              -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        407,56R$                 1.630,22R$              

20,00% 60,00% 20,00%
14.232,31R$            42.696,94R$            14.232,31R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 349.134,27R$           

19,25% 47,69% 33,05%

67.223,78R$            166.504,55R$          115.405,94R$          

19,25% 66,95% 100,00%

67.223,78R$            233.728,33R$          349.134,27R$          

JUNHO DE 2023

RUA CACIQUE, S/N, BAIRRO PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

REFORMA DO CAIC PROFESSOR MELO MAGALHÃES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

1.1.0.0
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

INICIAIS DA OBRA
10,58% 36.936,11R$             

2.10.0.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20,38% 71.161,57R$             

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,18% 7.599,00R$               

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,95% 24.249,36R$             

2.0.0.0 EDIFICAÇÃO 89,42% 312.198,16R$           

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,46% 5.087,75R$               

2.1.0.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,24% 4.338,02R$               

2.2.0.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,67% 5.840,55R$               

2.3.0.0 INFRAESTRUTURA 4,54% 15.849,68R$             

2.4.0.0 SUPERESTRUTURA 43,53% 151.984,96R$           

2.5.0.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,18% 11.116,71R$             

2.6.0.0 ESQUADRIAS 1,93% 6.745,51R$               

10,85% 37.867,67R$             

2.8.0.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,51% 5.255,71R$               

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI,  29 de junho de 2023

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Ives Nogueira Marreiros

CREA:   1918189315

2.9.0.0 PINTURAS 0,58% 2.037,78R$               

2.7.0.0 PISOS
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