
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA DO CEJA JOSÉ LOPES DE ARAUJO - 

LUZILÂNDIA (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                       5.524,25  R$              5.524,25 

2 REFORMA  R$                   333.173,15  R$            11.019,26  R$            19.095,23  R$               48.265,97  R$                63.779,89  R$             112.572,49  R$                78.440,32 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              2.022,37  R$              2.157,20  R$                 2.561,67  R$                  2.157,20  R$                 2.561,67  R$                  2.022,37 

65% 35%

 R$              7.379,17  R$              3.973,40  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                 284,75  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$              1.589,79  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$              2.624,76  R$                 5.329,07  R$                             -    R$                           -    R$                             -   

55% 45%

 R$                         -    R$                        -    R$                    952,29  R$                     779,14  R$                           -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                        -    R$               14.048,52  R$                27.316,57  R$               36.682,25  R$                             -   

70% 30%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               18.696,17  R$                  8.012,64 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$              1.617,71  R$              4.853,14  R$                 4.853,14  R$                  6.470,85  R$                 4.853,14  R$                  9.706,28 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  7.476,70 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$              3.612,19  R$               10.836,56  R$                14.448,75  R$               18.060,94  R$                25.285,31 

50% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               18.028,10  R$                18.028,10 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                        -    R$                    432,99  R$                     673,54  R$                    817,87  R$                     481,10 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                        -    R$                 7.965,38  R$                10.861,88  R$               11.586,01  R$                  5.793,00 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                        -    R$                 1.286,35  R$                  1.071,96  R$                 1.286,35  R$                     643,18 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                     991,64 

5% 6% 14% 19% 33% 23%

 R$            16.543,51  R$            19.095,23  R$               48.265,97  R$                63.779,89  R$             112.572,49  R$                78.440,32 

5% 11% 25% 44% 77% 100%

 R$            16.543,51  R$            35.638,73  R$               83.904,70  R$              147.684,59  R$             260.257,08  R$              338.697,40 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                       1.589,79 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     11.352,57 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                       1.731,43 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                     78.047,34 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                       7.953,83 

 R$                     13.482,48 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          284,75 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                       2.405,50 

2.14 COBERTURA  R$                     36.206,27 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       4.287,84 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                          991,64 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                     26.708,81 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                     32.354,27 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                       7.476,70 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                     72.243,74 

2.12 PINTURA  R$                     36.056,19 


