
OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

9,64% 16,74% 27,98% 16,31% 15,03% 14,31% 100,00% 0,00%
73.078,15R$              126.868,35R$           212.082,56R$           123.659,89R$           113.904,91R$           108.456,23R$           758.050,10R$             -R$                            

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100,00% 0,00%
6.661,28R$                6.661,28R$                6.661,28R$                6.661,28R$                6.661,28R$                6.677,28R$                39.983,70R$               -R$                            

100,00% 100,00% 0,00%
14.015,47R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          14.015,47R$               -R$                            

100,00% 100,00% 0,00%
25.474,91R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25.474,91R$               -R$                            

SUBTOTAL 10,48% 79.474,08R$              46.151,66R$             6.661,28R$                6.661,28R$                6.661,28R$                6.661,28R$                6.677,28R$                

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00% 100,00% 0,00%
5.711,95R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.711,95R$                 -R$                            

100,00% 100,00% 0,00%
21.214,54R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          21.214,54R$               -R$                            

100,00% 100,00% 0,00%
-R$                          105.540,90R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          105.540,90R$             -R$                            

30,00% 70,00% 100,00% 0,00%
-R$                          14.666,17R$              34.221,05R$              -R$                          -R$                          -R$                          48.887,22R$               -R$                            

30,00% 70,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          6.449,46R$                15.048,73R$              -R$                          -R$                          21.498,19R$               -R$                            

70,00% 30,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          164.750,77R$           70.607,47R$              -R$                          -R$                          235.358,24R$             -R$                            

70,00% 30,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          34.381,22R$              14.734,81R$              49.116,03R$               -R$                            

50,00% 25,00% 25,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          6.542,64R$                3.271,32R$                3.271,32R$                13.085,28R$               -R$                            

30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          24.799,76R$              41.332,94R$              16.533,17R$              82.665,87R$               -R$                            

50,00% 50,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.496,62R$              11.496,62R$              22.993,24R$               -R$                            

20,00% 80,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.979,68R$                39.918,72R$              49.898,40R$               -R$                            

30,00% 70,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.781,85R$                15.824,31R$              22.606,16R$               -R$                            

SUBTOTAL 89,52% 678.576,02R$            26.926,49R$             120.207,07R$           205.421,28R$           116.998,61R$           107.243,62R$           101.778,96R$           

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 758.050,10R$            

9,64% 16,74% 27,98% 16,31% 15,03% 14,31%

73.078,15R$             126.868,35R$           212.082,56R$           123.659,89R$           113.904,91R$           108.456,23R$           

9,64% 26,38% 54,35% 70,67% 85,69% 100,00%
73.078,15R$             199.946,50R$           412.029,07R$           535.688,96R$           649.593,87R$           758.050,10R$           

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,80% 21.214,54R$               

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 758.050,10R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,27% 39.983,70R$               

1.2.6.0 COBERTURA 31,05% 235.358,24R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 6,48% 49.116,03R$               

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    FILLIPI SOARES NAPOLEÃO DO RÊGO

CREA:     190707615-8

Teresina-PI,  28 de Outubro de 2022.

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 1,73% 13.085,28R$               

1.2.9.0 PISOS 10,91% 82.665,87R$               

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

TERESINA-PI

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,75% 5.711,95R$                 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,85% 14.015,47R$               

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,36% 25.474,91R$               

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E FLORESTAN FERNANDES

OUTUBRO DE 2022

RUA ENF. JOSÉ DE OLIVEIRA, RES. DEUS QUER, BAIRRO BOM PRIMCÍPIO

1.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,98% 22.606,16R$               

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 13,92% 105.540,90R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 6,45% 48.887,22R$               

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,84% 21.498,19R$               

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,03% 22.993,24R$               

1.2.11.0 PINTURAS 6,58% 49.898,40R$               
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