
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,37% 2.340,02           64,82      1.516,80        35,18         823,22              

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15,54% 10.780,67          100,00    10.780,67      -                    

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,32% 221,19              100,00    221,19           -                    

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 2,42% 1.680,74           100,00    1.680,74        -                    

5,0 SUPERESTRUTURA 19,25% 13.357,23          100,00    13.357,23      -                    

6,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,66% 3.231,44           100,00    3.231,44        -                    

7,0 PAVIMENTAÇÃO 25,57% 17.741,10          80,00      14.192,88      20,00         3.548,22           

8,0 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 3,99% 2.768,42           -                 100,00       2.768,42           

9,0 PINTURAS 8,52% 5.910,09           -                 100,00       5.910,09           

10,0 SERVIÇOS DIVERSOS 16,37% 11.361,14          -                 100,00       11.361,14          

TOTAL SIMPLES 100,00% 69.392,04          64,82% 44.980,95      35,18% 24.411,09          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 69.392,04          64,82% 44.980,95      100,00% 69.392,04          

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA NO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NA U. E. RUY BERGER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA COM DESONERAÇÃO (MAIS VANTAJOSA)


