
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8,29% 11.684,60          25,00           2.921,15         25,00         2.921,15            25,00      2.921,15        25,00     2.921,15                

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,04% 2.881,81            100,00         2.881,81         -                     -                 -                         

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5,27% 7.434,58            100,00         7.434,58         -                     -                 -                         

4,0 COBERTURAS 17,95% 25.305,58          50,00           12.652,79       50,00         12.652,79          -                 -                         

5,0 PAVIMENTAÇÃO 7,08% 9.984,78            50,00           4.992,39         50,00         4.992,39            -                 -                         

6,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
6,28% 8.861,81            25,00           2.215,45         25,00         2.215,45            50,00      4.430,90        -                         

7,0 ESQUADRIAS 7,20% 10.149,79          -                  25,00         2.537,45            50,00      5.074,90        25,00     2.537,44                

8,0 PINTURAS 35,53% 50.095,01          -                  50,00         25.047,51          50,00      25.047,51     -                         

9,0 FORROS 0,16% 225,36               -                  -                     100,00    225,36           -                         

10,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,16% 1.640,92            -                  -                     -                 100,00  1.640,92                

11,0 SERVIÇOS DIVERSOS 9,04% 12.740,92          -                  -                     -                 100,00  12.740,92              

TOTAL SIMPLES 100,00% 141.005,16        23,47% 33.098,17       35,72% 50.366,74          26,74% 37.699,82     14,07% 19.840,43              

TOTAL ACUMULADO 100,00% 141.005,16        23,47% 33.098,17       59,19% 83.464,91          85,93% 121.164,73   100,00% 141.005,16            

 _________________________________________________ 

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA:1915715229 PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: ESPERANTINA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA PARAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIAS


