
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA - 

ESPERANTINA (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     22.094,60  R$            22.094,60  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.737,81  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.612,09  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$                  369,83  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.848,84  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.357,26  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.706,92  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.564,68  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$               1.375,02  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$            10.522,15  R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

 2 REFORMA  R$                   223.489,74  R$            88.008,58  R$             82.261,72  R$            53.219,45  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

55% 45%

 R$               4.844,93  R$               3.964,03  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

70% 30%

 R$            38.907,36  R$             16.674,58  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

25% 50% 25%

 R$            17.366,82  R$             34.733,63  R$            17.366,82  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

30% 30% 40%

 R$               5.525,79  R$               5.525,79  R$               7.367,72  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

30% 30% 40%

 R$            21.363,68  R$             21.363,68  R$            28.484,91  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                   960.971,86  R$            10.054,22  R$             10.054,22  R$            10.054,22  R$              108.746,78  R$               162.994,78  R$               263.049,66  R$               148.712,40  R$               129.667,91  R$                    85.277,63  R$                  32.360,03 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                  4.546,98  R$                   4.168,06  R$                   5.683,72  R$                   5.683,72  R$                   5.683,72  R$                      5.304,81  R$                    6.820,47 

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                  4.555,66  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                24.963,62  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

33% 67%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                27.829,93  R$                 56.503,20  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

55% 45%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                 37.844,37  R$                 30.963,57  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

60% 40%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                 84.061,82  R$                 56.041,22  R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

15% 15% 70%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                 14.095,84  R$                 14.095,84  R$                 65.780,57  R$                                 -    R$                               -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$            10.054,22  R$             10.054,22  R$            10.054,22  R$                30.162,67  R$                 30.162,67  R$                 60.325,34  R$                 10.054,22  R$                 10.054,22  R$                    20.108,45  R$                  10.054,22 

2.5 FORRO  R$                     71.212,28 

2.3 PISOS  R$                     69.467,26 

2.4 PINTURA  R$                     18.419,30 

 R$                     93.972,24 

3.9 INSTALAÇÕES  R$                   201.084,45 

3.8 ESQUADRIAS

3.5 ALVENARIA  R$                     68.807,94 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                   140.103,04 

Cronograma Físico e Financeiro

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA (REF. ORSE 51)
1.1

REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL 

(FUNDAÇÕES)
1.2

 R$                       1.737,81 

 R$                       1.612,09 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                     84.333,13 

 R$                     37.891,49 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       4.555,66 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     24.963,62 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     55.581,94 

1.3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346)
 R$                          369,83 

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                       8.808,96 

1.4
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO 

DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)
 R$                       1.848,84 

1.5
RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA 

C2937)
 R$                       1.357,26 

1.6 REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM  R$                       1.706,92 

1.7 REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA  R$                       1.564,68 

1.8 REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                       1.375,02 

1.9
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                     10.522,15 



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA - 

ESPERANTINA (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

70% 30%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                      7.770,47  R$                    3.330,20 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                  3.473,36  R$                 10.420,09  R$                 24.313,54  R$                 13.893,45  R$                 13.893,45  R$                      3.473,36  R$                               -   

50% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                   9.209,65  R$                   7.367,72  R$                   1.841,93  R$                                 -    R$                               -   

15% 30% 40% 15%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                10.681,84  R$                 21.363,68  R$                 28.484,91  R$                 10.681,84  R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

25% 25% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 30.387,84  R$                 30.387,84  R$                    48.620,55  R$                  12.155,14 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                  2.532,72  R$                   2.532,72  R$                   2.532,72  R$                      506,54  R$                   2.026,17  R$                                 -    R$                               -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                   3.378,55  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                               -   

10% 8% 5% 9% 14% 22% 12% 11% 7% 3%

 R$          120.157,40  R$             92.315,94  R$            63.273,67  R$              108.746,78  R$               162.994,78  R$               263.049,66  R$               148.712,40  R$               129.667,91  R$                    85.277,63  R$                  32.360,03 

10% 18% 23% 32% 45% 67% 80% 90% 97% 100%

 R$          120.157,40  R$           212.473,34  R$          275.747,01  R$              384.493,79  R$               547.488,57  R$               810.538,23  R$               959.250,63  R$            1.088.918,54  R$              1.174.196,17  R$             1.206.556,20 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

2.5 FORRO  R$                     71.212,28 

 3.11 COBERTURA  R$                   121.551,37 

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     10.130,86 

 3.13 SERVIÇOS FINAIS  R$                       3.378,55 

3.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     11.100,67 

2.3 PISOS  R$                     69.467,26 

2.4 PINTURA  R$                     18.419,30 


