

 CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA												
OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FREITAS												TAXAS: LS=83,37%
DATA: FEVEREIRO DE 2021												BDI= 26,89%
LOCAL: JOSE DE FREITAS - PIAUÍ												
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,32	R\$ 37.932,63	58,53	R\$ 22.203,38	13,82	R\$ 5.243,08	13,82	R\$ 5.243,08	13,82	R\$ 5.243,08	100,00%
2.0	SUPERESTRUTURA	10,00	R\$ 59.963,34	30,00	R\$ 17.989,00	50,00	R\$ 29.981,67	20,00	R\$ 11.992,67	0,00	R\$ -	100,00%
3.0	MURO	14,71	R\$ 88.250,69	30,00	R\$ 26.475,21	30,00	R\$ 26.475,21	30,00	R\$ 26.475,21	10,00	R\$ 8.825,07	100,00%
4.0	PAREDES E PAINÉIS	1,82	R\$ 10.903,43	25,00	R\$ 2.725,86	60,00	R\$ 6.542,06	15,00	R\$ 1.635,52	0,00	R\$ -	100,00%
5.0	COBERTURA	19,05	R\$ 114.242,92	25,00	R\$ 28.560,73	25,00	R\$ 28.560,73	50,00	R\$ 57.121,46	0,00	R\$ -	100,00%
6.0	ESQUADRIAS	3,08	R\$ 18.446,66	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 9.223,33	50,00	R\$ 9.223,33	100,00%
7.0	REVESTIMENTOS	4,69	R\$ 28.153,47	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 5.630,69	80,00	R\$ 22.522,77	0,00	R\$ -	100,00%
8.0	PISOS	15,94	R\$ 95.634,01	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 38.253,61	40,00	R\$ 38.253,61	20,00	R\$ 19.126,80	100,00%
9.0	PINTURA	6,51	R\$ 39.062,91	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 11.718,87	70,00	R\$ 27.344,04	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,20	R\$ 7.174,83	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 2.152,45	60,00	R\$ 4.304,90	10,00	R\$ 717,48	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,90	R\$ 5.375,39	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 1.612,62	60,00	R\$ 3.225,24	10,00	R\$ 537,54	100,00%
12.0	DRENAGEM PLUVIAL	0,61	R\$ 3.650,54	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 1.460,22	60,00	R\$ 2.190,33	100,00%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,29	R\$ 25.742,50	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 2.574,25	40,00	R\$ 10.297,00	50,00	R\$ 12.871,25	100,00%
14.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,86	R\$ 5.146,12	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 5.146,12	100,00%
15.0	LOUÇAS E METAIS	1,62	R\$ 9.716,13	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 9.716,13	100,00%
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,40	R\$ 50.393,96	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 50.393,96	100,00%
		100,00	R\$ 599.789,54	16,33%	R\$ 97.954,17	24,51%	R\$ 147.026,36	33,92%	R\$ 203.473,87	25,23%	R\$ 151.335,14	100%