

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF**

**MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA: RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO NA U.E. FLORESTAN FERNANDES
23 de junho de 2021**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	TEMPO - 30 DIAS	
			%	R\$
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.044,03	100%	R\$ 1.044,03
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.658,29	100%	R\$ 1.658,29
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.411,39	100%	R\$ 5.411,39
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 702,89	100%	R\$ 702,89
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 9.478,00	100%	R\$ 9.478,00
1.6	REVESTIMENTOS	R\$ 6.093,04	100%	R\$ 6.093,04
1.7	PINTURAS	R\$ 5.057,25	100%	R\$ 5.057,25
1.8	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 467,10	100%	R\$ 467,10
TOTAL		R\$ 29.911,99	100%	R\$ 29.911,99