

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR RAFAEL MANOEL DA COSTA, EM MASSAPÊ DO PIAUÍ - PIAUÍ

LOTE 01

ESCOLA

UNIDADE ESCOLAR RAFAEL MANOEL DA COSTA EM MASSAPÊ DO PIAUÍ

PREVISTO

VALOR DA OBRA

R\$ 82.062,03

ACUMULADO

ITEM	CIDADE	ÍTEM	VALOR DO ITEM	30 DIAS	60 DIAS	60 DIAS
			% R\$			
1	MASSAPÊ DO PIAUÍ	SUBESTAÇÃO	65% R\$ 53.186,12	100% R\$ 53.186,12	x x	100% R\$ 53.186,12
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO	35% R\$ 28.875,91	x x	100% R\$ 28.875,91	100% R\$ 28.875,91
TOTAL			100% R\$ 82.062,03	65% R\$ 53.186,12	35% R\$ 28.875,91	100% R\$ 82.062,03

Francisco dos Santos Carvalho
FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO
ENG. ELETRICISTA
CREA-PI: 38274