



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO

LOTE 01

ESCOLA

ESCOLA AGROTÉCNICA EM COLONIA DO GURGUÉIA PI

PREVISTO

VALOR DA OBRA		R\$		113.216,35			
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS		
			%	R\$			
1	COLONIA DO GURGUÉIA	ESCOLA AGROTÉCNICA	100%	R\$ 113.216,35	100%	R\$ 113.216,35	
TOTAL			100%	R\$ 113.216,35	100%	R\$ 113.216,35	

Lauro Ricardo G. de Sousa
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista
CREA RN 1909802743
CREA PI 21844