

		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA									
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA UE CICERO COELHO									
		LOTE 01									
		ESCOLA									
		CICERO COELHO									
		VALOR DA OBRA		R\$	150.908,74						
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS	60 DIAS	ACUMULADO				
			%	R\$							
1	URUÇUI	CICERO COELHO	100%	R\$	150.908,74	34%	R\$	51.304,41	66%	R\$	99.604,33
TOTAL			100%	R\$	150.908,74	34%	R\$	51.304,41	66%	R\$	99.604,33
										R\$	150.908,74


 Fagner de Oliveira Sousa
 Engenheiro Eletricista
 CREA 19045478-0
 UGERF/SEDUC