



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS IRACI BARROS, MARCOS PARENTE E CEIA ADENAUER EM SANTA LUZ, REDENÇÃO DO GURGUÉIA E CRISTINO CASTRO, RESPECTIVAMENTE

LOTE 01											
ESCOLA											
ESCOLA IRACI BARROS EM SANTA LUZ											
MARCOS PARENTE EM REDENÇÃO DO GURGUÉIA											
CEIA ADENAUER EM CRISTINO CASTRO											

PREVISTO											
VALOR DA OBRA			R\$ 209.851,06								
											ACUMULADO
ITEM	CIDADE	ESCOLA	VALOR DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		90 DIAS
			%	R\$							
1	SANTA LUZ	IRACI BARROS	23%	R\$ 47.925,19	x	x	100%	R\$ 47.925,19	x	x	100% R\$ 47.925,19
2	REDENÇÃO DO GURGUÉIA	MARCOS PARENTE	38%	R\$ 79.185,92	100%	R\$ 79.185,92	x	x	x	x	100% R\$ 79.185,92
3	CRISTINO CASTRO	CEIA ADENAUER	39%	R\$ 82.739,95	x	x			100%	R\$ 82.739,95	100% R\$ 82.739,95
TOTAL			100%	R\$ 209.851,06	38%	R\$ 79.185,92	23%	R\$ 47.925,19	39%	R\$ 82.739,95	100% R\$ 209.851,06

Lauro Ricardo G. de Sousa  
Eng. Eletricista/Seduc-PI- Crea 1909802743  
Matrícula Seduc-800372-0