
OBRA:  L.S. (MENSAL)=  70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)=  111,86%
END:  BDI (DIF)=  15,28%

LOCAL:  BDI=  21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

4,98% 5,47% 12,22% 14,77% 21,02% 25,03% 16,50%
88.759,13R$              97.433,83R$              217.682,26R$            263.154,92R$            374.390,96R$            445.953,95R$            294.007,07R$            ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

5,00% 5,00% 12,00% 15,00% 20,00% 33,00% 10,00%
4.043,46R$                4.043,46R$                9.704,31R$                12.130,39R$              16.173,85R$              26.686,85R$              8.086,93R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

100,00%
14.145,68R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

80,00% 10,00% 10,00%
52.322,59R$              6.540,32R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          6.540,32R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

SUBTOTAL 9,01% 160.418,17R$            70.511,73R$              10.583,79R$              9.704,31R$                12.130,39R$              16.173,85R$              33.227,18R$              8.086,93R$                ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                        

1.2.0.0 REFORMA

20,00% 80,00%
759,16R$                   3.036,65R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

50,00% 50,00%
‐R$                          17.843,45R$              17.843,45R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%
‐R$                          16.285,65R$              21.714,20R$              16.285,65R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00%
‐R$                          4.235,15R$                12.705,44R$              16.940,58R$              8.470,29R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
‐R$                          ‐R$                          35.400,51R$              70.801,01R$              70.801,01R$              106.201,52R$            70.801,01R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
‐R$                          ‐R$                          18.644,26R$              37.288,52R$              27.966,39R$              9.322,13R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          10.984,73R$              32.954,20R$              32.954,20R$              32.954,20R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00%
‐R$                          ‐R$                          14.489,07R$              43.467,22R$              43.467,22R$              43.467,22R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%
‐R$                          14.985,61R$              22.478,41R$              22.478,41R$              37.464,01R$              37.464,01R$              14.985,61R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
‐R$                          ‐R$                          238,74R$                   477,49R$                   716,23R$                   477,49R$                   477,49R$                   ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
‐R$                          590,88R$                   886,32R$                   1.181,76R$                1.772,64R$                886,32R$                   590,88R$                   ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          1.850,76R$                3.701,52R$                3.701,52R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 80,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          723,68R$                   2.894,70R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

40,00% 60,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          4.516,73R$                6.775,10R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

40,00% 60,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          529,04R$                   793,55R$                   ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          6.778,37R$                13.556,75R$              13.556,75R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          12.300,87R$              12.300,87R$              16.401,16R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

SUBTOTAL 61,56% 1.096.617,75R$         759,16R$                   56.977,38R$              144.400,40R$           219.905,37R$           244.542,00R$           266.101,47R$           163.931,97R$           ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                        

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

4,00% 6,00% 12,00% 6,00% 22,00% 28,00% 22,00%
235,27R$                   352,91R$                   705,82R$                   352,91R$                   1.294,01R$                1.646,92R$                1.294,01R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

80,00% 20,00% 0,00%

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,33% 5.881,86R$                

1 3 2 0 MOVIMENTO DE TERRA 1 21% 21 566 20R$

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,63% 11.291,83R$              

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,07% 1.322,59R$                

1.2.16.0 PINTURAS 1,90% 33.891,87R$              

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,30% 41.002,90R$              

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,20% 3.618,38R$                

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,33% 5.908,80R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,52% 9.253,80R$                

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,41% 149.856,05R$            

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,13% 2.387,44R$                

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 6,17% 109.847,33R$            

1.2.8.0 PISOS 8,13% 144.890,74R$            

1.2.5.0 COBERTURA 19,87% 354.005,07R$            

1.2.6.0 ESQUADRIAS 5,23% 93.221,29R$              

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 3,05% 54.285,50R$              

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,38% 42.351,45R$              

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,21% 3.795,81R$                

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 2,00% 35.686,90R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,79% 14.145,68R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,67% 65.403,24R$              

1.0.0.0 REFORMA #VALOR! 1.781.382,12R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,54% 80.869,25R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA ‐ UGERF
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

17.252,96R$              4.313,24R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

35,00% 65,00%
‐R$                          25.206,52R$              46.812,10R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

35,00% 25,00% 20,00% 20,00%
‐R$                          ‐R$                          16.059,63R$              11.471,17R$              9.176,93R$                9.176,93R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          3.696,44R$                3.696,44R$                2.464,30R$                2.464,30R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          71.113,30R$              94.817,73R$              71.113,30R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          7.405,84R$                7.405,84R$                9.874,45R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          1.825,45R$                1.825,45R$                2.738,18R$                2.738,18R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          11.730,34R$              11.730,34R$              17.595,50R$              17.595,50R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          3.347,10R$                6.694,20R$                6.694,20R$                ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          2.042,85R$                4.085,69R$                4.085,69R$                10.214,24R$              ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                          ‐R$                         

SUBTOTAL 29,43% 524.346,20R$            17.488,23R$              29.872,67R$              63.577,56R$              31.119,16R$              113.675,11R$           146.625,30R$           121.988,18R$           ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA #VALOR! 1.781.382,12R$        

4,98% 5,47% 12,22% 14,77% 21,02% 25,03% 16,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
88.759,13R$              97.433,83R$              217.682,26R$           263.154,92R$           374.390,96R$           445.953,95R$           294.007,07R$           ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                        

4,98% 10,45% 22,67% 37,44% 58,46% 83,50% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
88.759,13R$              186.192,96R$           403.875,23R$           667.030,14R$           1.041.421,10R$        1.487.375,05R$        1.781.382,12R$        ‐R$                         ‐R$                         ‐R$                        

1.3.10.0 PINTURAS 0,94% 16.735,50R$              

1.3.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,15% 20.428,47R$              

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 0,51% 9.127,27R$                

1.3.9.0 PISOS 3,29% 58.651,68R$              

#REF! #VALOR!

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,69% 12.321,48R$              

1.3.6.0 COBERTURA 13,31% 237.044,33R$            

1.3.7.0 ESQUADRIAS 1,39% 24.686,13R$              

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,21% 21.566,20R$              

Teresina‐PI, 03 de março de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 4,04% 72.018,62R$              

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 2,58% 45.884,66R$              
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