CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAUI

GOVERN¢ A0 -
DOHAU? SECRETARIA DE ES1~'ADO DA EDUICA(;AO SEDUC
www.pisov.or  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO CAS ALVARO FERREIRA LS. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|MARCO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|Av. Sdo Raimundo, 568 - Picarra, Teresina - Pl, 64012-570 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
4,98% 5,47% 12,22% 14,77% 21,02% 25,03% 16,50%
| LA 2 i 2 2 2 2
1.0.0.0 |REFORMA GO |08 GBI RS 88.759,13 | RS 97.433,83 | RS 217.682,26 | RS 263.154,92 | RS 374.390,96 | RS 445.953,95 | RS 294.007,07 | RS - RS - RS - RS -
1.1.0.0 [ADMINISTRAGCAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 5,00% 5,00% 12,00% 15,00% 20,00% 33,00% 10,00%
0, 2 2 2 2 2 2 2
1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 4,54% | RS 80.869,25 RS 4.043,46 || RS 4.043,46 || RS 9.704,31 || RS 12.130,39 || RS 16.173,85 || RS 26.686,85 || RS 8.086,93 [| RS - RS - RS - RS -
100,00%
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,799 R 14.145,68 L
¢ 79% | RS % RS 14.145,68 || RS S - [rs - [rs - [Rrs - _[IRs - RS - _IRS L - RS -
~ 80,00% 10,00% 10,00%
0, 2 2 2
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES 3,67% | RS 65.403,24 |— S 52.322,59 || RS 6.540,32 || RS - RS - RS - RS 6.540,32 | RS - RS n RS " RS " RS N
SUBTOTAL | 9,01% |R$ 160.418,17 || RS 70.511,73 || RS 10.583,79 || RS 9.704,31 || R$ 12.130,39 || R$ 16.173,85 || R$ 33.227,18 | R$ 8.086,93 | R$ - | rs - | rs - | rs =
1.2.0.0 |REFORMA
20,00% 80,00%
1.2.1.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,219 R 3.795,81 L L
21% ? ’ RS 759,16 || RS 3.036,65 [| RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
0, 2 ¢
1.2.2.0 [INFRAESTRUTURA 2,00% | RS 35.686,90 RS - RS 17.843.45 | RS 17.843.45 | 78 - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%
1.2.3.0 [SUPERESTRUTURA 3,059 R 54.285,50 L L L . .
05% ? ’ RS - RS 16.285,65 || RS 21.714,20 || RS 16.285,65 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
. . 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00%
0, 2 2 2 2 /)
1.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 2,38% | RS 42.351,45 RS - R 4.235,15 | RS 12.705.44 | RS 16.940,58 | RS 547029 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
1.2.5.0 [COBERTURA 19,879 R 354.005,07 L L L L L
87% ? ’ RS - RS - RS 35.400,51 || RS 70.801,01 || RS 70.801,01 | RS 106.201,52 || RS 70.801,01 | RS - RS - RS - RS -
20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
0, /) /) /) /)
1.2.6.0 |ESQUADRIAS 523% | RS 93.221,29 RS - RS - RS 18.644,26 || RS 37.288,52 || RS 27.966,39 || RS 9.322,13 || RS - RS - RS - RS - RS -
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
1.2.7.0 |REVESTIMENTOS 6,179 R 109.847,33 L L L L
A7% ? ’ RS - RS - RS - RS 10.984,73 || RS 32.954,20 || RS 32.954,20 || RS 32.954,20 || RS - RS - RS - RS -
10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00%
0, 2 2 2 2 /)
1.2.8.0 |PISOS 813% | RS 144.850,74 RS - RS - RS 14.489,07 || RS 43.467,22 || RS 43.467,22 || RS 43.467,22 || RS - RS - RS - RS - RS -
~ . 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%
1.2.9.0 [INSTALACOES ELETRICAS 8,419 R 149.856,05 L s s s s 2
¢ A1% 5 ’ RS - RS 14.985,61 || RS 22.478,41 || RS 22.478,41 || RS 37.464,01 || RS 37.464,01 || RS 14.985,61 || RS - RS - RS - RS -
~ < 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
0, /) /) /) /) /)
1.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,13% | RS 2.387,44 |— T - RS - RS 238,74 | RS 247749 | RS 716,23 || RS 477,49 || RS 477,49 || RS - RS " RS " RS N
~ P 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
0, /) /) /) {2 /) /]
1.2.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS 033% | RS >90880 e S 590,88 | RS 836,32 | RS 1.181,76 | RS 1.772,64 | RS 836,32 | RS 590,88 | RS -~ [®s — [ws -~ [[®s -
~ 20,00% 40,00% 40,00%
0, 2 2 ¢
1.2.12.0 |[INSTALACOES PLUVIAIS 0,52% | RS 9.253,80 RS - RS - RS - RS - R 185076 | RS 3.701,52 | RS 370152 | 78 - RS - RS - RS -
- 20,00% 80,00%
1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,209 R 3.618,38 L L
20% ? ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS 723,68 || RS 2.894,70 [| RS - RS - RS - RS -
40,00% 60,00%
0, 2 2
1.2.14.0 |LOUGCAS, CUBAS E BANCADAS 0,63% | RS 11.291,83 RS - RS - RS - RS - RS - R 4516,73 | RS 6.775.10 | 78 - RS - RS - RS -
. 40,00% 60,00%
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,079 R 1.322,59 L L
07% » ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS 529,04 || RS 793,55 || RS - RS - RS - RS -
20,00% 40,00% 40,00%
0, 2 2 ¢
1.2.16.0 |PINTURAS 1,90% RS 33.891,87 RS - RS - RS - RS - RS 6.778,37 || RS 13.556,75 || RS 13.556,75 || RS - RS - RS - RS -
30,00% 30,00% 40,00%
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,309 R 41.002,90 L L L
¢ 30% | RS 0 Ige S S S R 1230087 | RS 1230087 | RS 16.401,16 | RS S S S -
SUBTOTAL | 61,56% |RS  1.096.617,75 || RS 759,16 || RS 56.977,38 | RS  144.400,40 || RS  219.905,37 | R$  244.542,00 || RS  266.101,47 | RS  163.931,97 | R$ - | RS - | RS - | RS =
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
4,00% 6,00% 12,00% 6,00% 22,00% 28,00% 22,00%
0, ) ) 2 2 ) 2 ]
1.3.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0.33% | RS >-881,86 RS 235,27 || RS 352,91 || RS 705,82 || RS 352,91 || RS 1.294,01 || RS 1.646,92 || RS 1.294,01 || RS - RS - RS - RS -
17227nNn |I\III'\\III\III:I\I'I'I'\ NE TEDDA 1 7104 | 1 271 BEEE 7N " 80'00% " 20'00% " " 0'00% " " " " " " "
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o DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
LedekeT Ilnvvuvu.uuu D) | L,ZL70 I TNy ZL1.000,o0 " Rs 17.252,96 " RS 4.313,24 " Rs N " Rs N " Rs N " Rs N " Rs N " Rs N " Rs N " Rs N " Rs N
35,00% 65,00%
1.3.3.0 [INFRAESTRUTURA 4,049 R 72.018,62 ' s
04% ? ’ RS - RS 25.206,52 || RS 46.812,10 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
35,00% 25,00% 20,00% 20,00%
0, /) /) i) /)
1.3.4.0 |SUPERESTRUTURA 2,58% | RS 45.884,66 RS - RS - RS 16.059,63 || RS 11.471,17 || RS 9.176,93 || RS 9.176,93 || RS - RS - RS - RS - RS -
. - 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.3.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,699 R 12.321,48 L L L L
% ? RS - RS - RS - RS 3.696,44 [| RS 3.696,44 || RS 2.464,30 [| RS 2.464,30 [| RS - RS - RS - RS -
30,00% 40,00% 30,00%
0 2 2 ¢
1.3.6.0 |COBERTURA 13,31% | RS 237.044,33 RS - RS - RS - RS - RS 71.113,30 || RS 94.817,73 || RS 71.113,30 || RS - RS - RS - RS -
30,00% 30,00% 40,00%
1.3.7.0 |ESQUADRIAS 1,399 R 24.686,13 L L L
Q 39% | RS A3 1ge S S S | rs 7.405,34 | RS 7.405,34 | RS 9.874,45 | RS S S S -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
0, /) /) /) /)
1.3.8.0 |REVESTIMENTOS 0,51% RS 9-127,27 RS - RS - RS - RS 1.825,45 || RS 1.825,45 || RS 2.738,18 || RS 2.738,18 || RS - RS - RS - RS -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.3.9.0 [PISOS 3,299 R 58.651,68 L L L L
29% ? ’ RS - RS - RS - RS 11.730,34 || RS 11.730,34 || RS 17.595,50 || RS 17.595,50 || RS - RS - RS - RS -
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
| ' 2 2 2 2
#REF! #VALOR! RS - RS - RS - RS - RS " RS N RS _
20,00% 40,00% 40,00%
1.3.10.0 |PINTURAS 0,949 R 16.735,50 L L L
94% » ’ RS - RS - RS - RS - RS 3.347,10 [| RS 6.694,20 [| RS 6.694,20 [| RS - RS - RS - RS -
10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
0, /) /) /) /)
1.3.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,15% | RS 20.428,47 RS - RS - RS - R 204285 | RS 208569 | RS 208569 | RS 1021424 | RS - RS - RS - RS -
SUBTOTAL | 29,43% |R$ 524.346,20 || RS 17.488,23 || R$ 29.872,67 || RS 63.577,56 || RS 31.119,16 | RS  113.675,11 || RS  146.625,30 || R$  121.988,18 | RS - | rs - | rs - | rs =
TOTAL GERAL DA OBRA | #VALOR! [R$  1.781.382,12 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 4,98% 5,47% 12,22% 14,77% 21,02% 25,03% 16,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL DO PERIODO RS 88.759,13 || RS 97.433,83 || R$ 217.682,26 || RS 263.154,92 || RS 374.390,96 || RS 445,953,95 || RS 294.007,07 || RS - RS - RS - RS -
PERCENTAGEM ACUMULADA 4,98% 10,45% 22,67% 37,44% 58,46% 83,50% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL ACUMULADO RS 88.759,13 || RS 186.192,96 || RS 403.875,23 || RS 667.030,14 || RS 1.041.421,10 || RS 1.487.375,05 || RS 1.781.382,12 RS = RS = RS =

Guin Bride da i ho

Elvis Brito de Carvalho

Engenheiro Civil

CREA-PI: 34615

Teresina-Pl, 03 de margo de 2022.
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