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Item | Descricado ;

1 ADMINISTRAGAO

2 SUBESTAGAO

3 SERVIGOS PRELIMINARES
4 MOVIMENTO DE TERRA

5 SUPERESTRUTURA

6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS
7 BANCADAS E DIVISORIAS

8 LOUCAS E ACESSORIOS

9 ESQUADRIAS

10 PAVIMENTAGCAO

11 COBERTURA E FORRO

12 INSTALAGOES HIDRAULICAS
13 INSTALAGOES SANITARIAS
14 INSTALAGOES ELETRICAS
15 COMBATE A INCENDIO

16 PINTURA E ACABAMENTOS
17 SERVIGOS DIVERSOS

18 SPDA

19 LOGICA

Porcentagem
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REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E FRANCISCO
ANTONIO DA SILVA (Sé&o Braz - Pl)

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

SINAPI - 12/2021 - Piaui
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.I.
21,89%

Encargos Sociais

N&o Desonerado:
Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 16,36% 8,78% 20,28% 21,67% 21,65% 11,26%
52.063.32 8.517.56 4571.16 10,558.44 11.282.12 11.271.71 5.862.33
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
50.776.41 — 1521792 — 507264
100,00% 80,00% 20,00%
80097 90
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
11.195 31 3,358,59 447812 335859
100,00% 30,00% 20,00% 50,00%
152.898.03 45,869,41 30,579.61 76.449.02.
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
126.602.88 50.641.15 50.641.15 25.320.58
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
41.482 28 16,592.91 1244468 12
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
33.441.43
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
71.144.02 14.228.80 14.228.80 21,343.21 21,343.21
100,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
173 295 99 51,988.80 20
100,00% 30,00% 20,00% 10,00% 15,00% 25,00%
80.103.72 24.031,12 16.020.74 8.010.37 12.015.56 20.025.93
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
6.050.83 121017 181525 1.815.25 121017
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
18.123.12 3.624.62 5.436.94 5.436.94 3624 62
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
103.291.72 30,987.52 30
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
25.861.29, 775839 7.758.39 7.758.39 2.586,13
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
85.909.70 25.772.91 2577291
100,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
194 256 41
100,00% 30,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00%
48.082 64 9616.53 14.424.79 4.808.26 4.808,26
100,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00% 10,00%
26.770.70 8.031.21 2.677.07 8.031.21 53!
16,61% 9,19% 19,89% 21,83% 21,24% 11,24%
230.988,74 127.714,60 276.587,42 303.512,05 295.365,76 156.229,14
16,61% 25,8% 45,69% 67,52% 88,76% 100,0%
230.988,73 358.703,33 635.290,76 938.802,80 1.234.168,56 1.390.397,70
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