
 

Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRANCISCO 

ANTONIO DA SILVA (São Braz - PI)

SINAPI - 12/2021 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

52.063,32

16,36%

8.517,56

8,78%

4.571,16

20,28%

10.558,44

21,67%

11.282,12

21,65%

11.271,71

11,26%

5.862,33

 2 SUBESTAÇÃO 100,00%

50.726,41

30,00%

15.217,92

30,00%

15.217,92

30,00%

15.217,92

10,00%

5.072,64

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

89.097,90

80,00%

71.278,32

20,00%

17.819,58

 4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

11.195,31

30,00%

3.358,59

40,00%

4.478,12

30,00%

3.358,59

 5 SUPERESTRUTURA 100,00%

152.898,03

30,00%

45.869,41

20,00%

30.579,61

50,00%

76.449,02

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00%

126.602,88

40,00%

50.641,15

40,00%

50.641,15

20,00%

25.320,58

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 100,00%

41.482,28

40,00%

16.592,91

30,00%

12.444,68

30,00%

12.444,68

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 100,00%

33.441,43

40,00%

13.376,57

40,00%

13.376,57

20,00%

6.688,29

 9 ESQUADRIAS 100,00%

71.144,02

20,00%

14.228,80

20,00%

14.228,80

30,00%

21.343,21

30,00%

21.343,21

 10 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

173.295,99

30,00%

51.988,80

20,00%

34.659,20

20,00%

34.659,20

10,00%

17.329,60

10,00%

17.329,60

10,00%

17.329,60

 11 COBERTURA E FORRO 100,00%

80.103,72

30,00%

24.031,12

20,00%

16.020,74

10,00%

8.010,37

15,00%

12.015,56

25,00%

20.025,93

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00%

6.050,83

20,00%

1.210,17

30,00%

1.815,25

30,00%

1.815,25

20,00%

1.210,17

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 100,00%

18.123,12

20,00%

3.624,62

30,00%

5.436,94

30,00%

5.436,94

20,00%

3.624,62

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

103.291,72

30,00%

30.987,52

30,00%

30.987,52

30,00%

30.987,52

10,00%

10.329,17

 15 COMBATE A INCENDIO 100,00%

25.861,29

30,00%

7.758,39

30,00%

7.758,39

30,00%

7.758,39

10,00%

2.586,13

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00%

85.909,70

30,00%

25.772,91

30,00%

25.772,91

40,00%

34.363,88

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00%

194.256,41

10,00%

19.425,64

10,00%

19.425,64

30,00%

58.276,92

20,00%

38.851,28

20,00%

38.851,28

10,00%

19.425,64

 18 SPDA 100,00%

48.082,64

30,00%

14.424,79

20,00%

9.616,53

30,00%

14.424,79

10,00%

4.808,26

10,00%

4.808,26

 19 LÓGICA 100,00%

26.770,70

30,00%

8.031,21

10,00%

2.677,07

30,00%

8.031,21

20,00%

5.354,14

10,00%

2.677,07

16,61% 9,19% 19,89% 21,83% 21,24% 11,24%

230.988,74 127.714,60 276.587,42 303.512,05 295.365,76 156.229,14

16,61% 25,8% 45,69% 67,52% 88,76% 100,0%

230.988,73 358.703,33 635.290,76 938.802,80 1.234.168,56 1.390.397,70

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

B.D.I.

21,89%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

  


