SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTAGAO E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS MIGUEL BORGES DE MOURA E MARIA DE CARVALHO, EM SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI.

LOTE 01
ESCOLA
MIGUEL BORGES DE MOURA
MARIA DE CARVALHO,
PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 177.147,52 |
|

45 DIAS (SUBESTACAO AREA 75KVA 13.8 KV E CLIMATIZACAO) 90 DIAS (SUBESTACAO AREA 75KVA 13.8 KV E CLIMATIZAGAO) 90 DIAS
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM
% RS
1 SANTO ANTONIO DE LISBOA  [MIGUEL BORGES DE
o o -
MOURA 43% | RS 76.254,00 100% RS 76.25400 100% RS RS 76.254,00
2 SANTO ANTONIO DE LISBOA |MARIA DE CARVALHO 57% | RS 100.893,52 0% RS - 0% RS 100.893,52 | RS 100.893,52
TOTAL 100% | R$ 177.147,52 43% R$ 76.254,00 57% R$ 100.893,52 100%
emand . rr(.a.__&ﬂ_.l'rf.:&#.ul.)\
TPAULO HENRIGUE

ARCUES DE MOURA
ENGENHEIRO ELETRICISTA/SEDUC-PI
CREA RN 19189129820




