GOVERNO
DO PIAUI

W P g o

64

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARCO DE 2022
END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

LOCAL: CURRAL NOVO - PI

PROPIAU

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

-

SERVICOS INICIAIS

1.1 [IMPLANTACAO RS 22.861.69 | 100,00% Fisico
FINANCEIRO | R$ _ 22.861,70 | R$ - [ Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
R$ 22.861,60 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (RS$) R$ _ 22.861,70 | RS -~ |[Rs -~ |Rs -~ |Rs -~ _|Rrs -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ _ 22.861,70 | R$ __ 22.861,70 | R$ __ 22.861,70 | R$ _ 22.861,70 | R$ __ 22.861,70 | R$ __ 22.861,70
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 4.97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 4.97% 4.97% 4,97% 4,97% 4,97% 4,97%

2 17 REFORMA

2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL RS 17.228.70 | 3.74% FISICO

FINANCEIRO | R$: 2.067,44 | R$ 2.584,31 | R$ 2.498,16 | R$ 3.273,45 | R$ 4.393,32 | R$ 2.412,02
2.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 27.285,52 | 5.93% FISICO

FINANCEIRO | R$  27.285,52 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3 |MOVIMENTO DE TERRA RS 544,11 | 0.12% FISICO

FINANCEIRO | R$ 544,11 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4 [INFRAESTRUTURA R$ 5.661.64 | 1.23% FISICO

FINANCEIRO | R$: 5.661,64 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5 |SUPERESTRUTURA R$ 29.890,16 | 6.50% FISICO

FINANCEIRO | R$  11.956,06 | R$ _ 17.934,10 | R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6 |VEDACAO RS 9.439.36 | 2.05% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ 3.775,74 | R$ 5.663,62 | R$ - R$ - R$ -
2.7 |COBERTURAS RS 30.227.53 | 6.57% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ 1813652 | R$  12.091,01 | R$ - R$ - R$ -
2.8 |PAVIMENTACAO RS 70.154,66 | 15.25% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$  17.538,67 | R$  35.077,32 | R$ _ 17.538,67 | R$ - R$ -
2.9 |DRENAGEM PLUVIAL RS 13.364.33 | 2.90% FISICO |

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 7.350,38 | R$ 6.013,95 | R$ -
2.10 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.330.71 | 0.29% FISICO |

FINANCEIRO | R$ - R$ 532,28 | R$ 798,43 | R$ - R$ - R$ -
2.11 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 7.459.10 | 1,62% FISICO |

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 2.983,64 | R$ 4.475,46 | R$ - R$ -
2.12 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 57.170.58 | 12.43% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ 5.717,06 | R$  34.302,35 | R$ 5.717,06 | R$ - R$  11.434,11
2.13 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 4.759,65 | 1,03% Fisico

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 2.617,81 | R$ 2.141,84 | R$ -
2.14 |REVESTIMENTOS R$ 79.836,18 | 17,35% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 3193447 | R$  47.901,71 | R$ -
2.15 [ESQUADRIAS R$ 51.833,48 | 11,27% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  10.366,70 | R$  41.466,78 | R$ -
2.16 |FORROS R$ 26.078,13 | 5,67% FiSICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  26.078,13
2.17 [LOUCAS E ACESSORIOS R$ 3.133,67 | 0,68% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.133,67
2.18 |PINTURAS R$ 13.964,59 | 3,04% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  13.964,59
2.19 [LIMPEZA DA OBRA R$ 10.754,85 | 2,34% FISICO

FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  10.754,85

R$ _ 460.116,95 | 100,01%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ _ 47.514,77 | R$ __ 66.218,68 | RS RS R$ _ 101.917,60 | R$
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ __ 47.514,77 | R$ _ 113.733,45 | R$ _ 207.147,98 | R$ _ 290.421,98 | R$ _ 392.339,58 | R$
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 10,33% 14,39% 20,30% 18,10% 22,15% 14,73%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 10,33% 24,72% 45,02% 63,12% 85,27% 100,00%

[ AMPLIACAO
3.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 12.860,64 | 3.70% Fisico
FINANCEIRO _| R$ 2.250,61 | R$ 1.800,49 | R$ 3.086,55 | R$ 1.736,19 | R$ 2.572,13 | R$ 1.414,67
3.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.862,14 | 0,54% FiSIco
FINANCEIRO | R$ 1.862,14 | R$ - [Rrs - |rs - |rs - | rs -
3.3 |MOVIMENTO DE TERRA RS 4.074.93 | 1.17% FiSIco
FINANCEIRO | R$ 4.074,93 | R$ - [Rrs - |rs - |rs - | rs -
3.4 |INFRAESTRUTURA R$ 52.757,40 | 15,16% FiSIco
FINANCEIRO | R$  52.757,40 | Rs$ - [ Rs - [ Rs - |rs - |rs -
3.5 |SUPERESTRUTURA R$ 29.156,63 | 8.38% Fisico
FINANCEIRO _| R$ - | R$  16.036,15 [ R$  13.120,48 | R$ - _|rs - _|rs -
3.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 47.997.62 | 13.79% Fisico
FINANCEIRO _| R$ - | R$ 2879857 [ R$  19.199,05 | R$ - | R - _|rs -
3.7 |COBERTURAS R$ 3470853 | 9.97% Fisico
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - | R$  27.766,82 | R$ 6.941,71 | R$ - _|rs -
3.8 |PAVIMENTACAO R$ 22.266,10 | 6.40% FISICO
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - | R$ 1113305 [ R$  11.133,05 | R$ - | R -
3.9 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 8.076.23 | 2.32% Fisico |
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | Rs - | Rrs 8.076,23 | R$ -
3.10 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 3.919.38 | 1.13% FISICO |
FINANCEIRO _| R$ - | R 1.175,81 | R$ 2.743,57 | R$ - | R - _|rs -
3.11 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 14.144,99 | 4.07% FISICO
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - | Rs 4.243,50 | R$ 9.901,49 | R$ - _|rs -
3.12 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 5.041,45 | 1.45% FISICO
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - | R 1.512,44 | R$ 2.016,57 | R$ - | R$ 1.512,44
3.13 |REVESTIMENTOS R$ 40.096,60 | 11.52% Fisico
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | R$ 16.03864 | R$  24.057,96 | R$ -
3.14 |ESQUADRIAS R$ 29.562,01 | 8,50% FISICO
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - |Rs - | R$  29.562,01 | R$ -
3.15 |FORROS R$ 15.137,38 | 4.35% Fisico |
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | Rs - | Rs - | R$  15.137,38
3.16 [LOUCAS E ACESSORIOS R$ 1143562 | 3.29% FISICO
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | Rs - | Rrs 5.717,81 | R$ 5.717,81
3.17 |PINTURAS R$ 6.504,06 | 1.87% Fisico
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | Rs - | Rs - | Rs 6.504,06
3.18 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 7.749.17 | 2,23% FISICO
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | Rs - | Rs - | Rs 7.749,17
3.19 |LIMPEZA DA OBRA R$ 618,48 | 0,18% Fisico
FINANCEIRO _| R$ - |Rs - |Rs - | Rs - | Rs - R$ 618,48
R$ _ 347.969,36 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (RS) RS R$ R$ 38.654,01
TOTAL ACUMULADO (R$) RS R$ 1 [R$
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 13,73%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 68,78%
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Pmpl AU'
GERNO UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF !
rrrrErrra— OBRA: REFORMA E AMPLIA(;RO DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARCO DE 2022
END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

LOCAL: CURRAL NOVO - PI

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

[ 4] CONSTRUGAO DO CASTELO DAGUA
4.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 2.479.68 | 3.73% FISICO
FINANCEIRO | R$ 223,18 | R$ 508,33 | R$ 991,87 | R$ 297,56 | R$ 49,59 | R$ 409,15
4.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 696.18 | 1.05% FisIco
FINANCEIRO | R$ 696,18 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 555.84 | 0.84% FisIco
FINANCEIRO | R$ 555,84 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.4  |INFRAESTRUTURA R$ 454437 | 6.83% FISICO
FINANCEIRO | R$ 4.544,37 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.5 |SUPERESTRUTURA RS 24.133,51 | 36.29% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$  13.273,43 | R$ _ 10.860,08 | R$ - R$ - R$ -
4.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 6.571.32 | 9.88% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 6.571,32 | R$ - R$ - R$ -
4.7 |COBERTURAS R$ 7.879,36 | 11.85% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 7.879,36 | R$ - R$ - R$ -
4.8 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 4.975.89 | 7.48% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 4.975,89 | R$ - R$ -
4.9 |REVESTIMENTOS R$ 2.642.48 | 3.97% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 2.642,48 | R$ - R$ -
4.10 |ESQUADRIAS R$ 1.456.37 | 2.19% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.456,37 | R$ -
4.11 |PINTURAS R$ 2.957.01 | 4.45% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.957,01
4.12 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 7.304,64 | 10.98% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.304,64
4.13 |LIMPEZA DA OBRA R$ 309.24 | 0.46% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 309,24
R$ 66.505,89 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS 6.019,57 | R$ __ 13.781,76 | R$ __ 26.302,63 | RS 10.980,04
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 6.019,57 | R$ 3 03,96 | R$ 05,89
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 9,05% 16.52%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,05% 100,00%

s T FACHADA PADRAO SEDUC E PAISAGISMO
5.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 1.853,40 | 3,71% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ 259,47 | R$ 315,08 | R$ 389,21 | R$ 630,16 | R$ 259,48
5.2 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 969,36 | 1,94% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ 969,36 | R$ - R$ - R$ - R$ -
5.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 5.370,53 | 10,74% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ 5.370,53 | R$ - R$ - R$ - R$ -
5.4 [SUPERESTRUTURA R$ 1.758,34 | 3,52% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ 351,67 | R$ 1.406,67 | R$ - R$ - R$ -
5.5 [PAREDES E DIVISORIAS R$ 112845 | 2,26% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 1.128,45 | R$ - R$ - R$ -
5.6 |PAVIMENTAGAO R$ 11.106,52 | 22,20% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 5.553,26 | R$ 5.553,26 | R$ - R$ -
5.7 |REVESTIMENTOS R$ 442242 | 8.84% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 4.422,42 | R$ - R$ -
5.8 [ESQUADRIAS R$ 16.580,18 | 33,15% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  16.580,18 | R$ -
5.9 [PINTURAS R$ 817,94 | 1,64% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 817,94
5.10 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 4.409,36 | 8,81% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.409,36
5.11 |LIMPEZA DA OBRA R$ 1.605,47 | 3,21% FsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.605,47
R$ 50.021,97 | 100,01%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ - R$ 6.951,03 | R$ 8.403,46 | R$ R$ | 7.092,25
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ - R$ 6.951,03 | R$ __ 15.354,49 | R$ R$ |
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 0,00% 13,90% 16,80% o
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 13,90% 30,70% o
CUSTO MENSAL DA OBRA R$ 137.341,12 | R$  134.762,49 R$  149.322,47 | R$  190.620,04 | R$  124.503,67
CUSTO ACUMULADO DA OBRA R$ _ 137.341,12 | R$ _ 272.103,61 | R$ _ 483.029,69 | R$  632.352,16 | R$ _ 822.972,20 | R$ _ 947.475,86
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CRISTOVAO TIAGO SILVA BRITG
ENGENHEIRO CIVIL
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