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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2022
END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

LOCAL: CURRAL NOVO - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1

1

1.1 IMPLANTAÇÃO 22.861,69R$             100,00% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 22.861,70R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

22.861,69R$             100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 22.861,70R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

TOTAL ACUMULADO (R$) 22.861,70R$          22.861,70R$          22.861,70R$          22.861,70R$          22.861,70R$          22.861,70R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 4,97% 4,97% 4,97% 4,97% 4,97% 4,97%

2

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17.228,70R$             3,74% FÍSICO 12,00% 15,00% 14,50% 19,00% 25,50% 14,00%

FINANCEIRO 2.067,44R$            2.584,31R$            2.498,16R$            3.273,45R$            4.393,32R$            2.412,02R$            

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27.285,52R$             5,93% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 27.285,52R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 544,11R$                  0,12% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 544,11R$               -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

2.4 INFRAESTRUTURA 5.661,64R$               1,23% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 5.661,64R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

2.5 SUPERESTRUTURA 29.890,16R$             6,50% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO 11.956,06R$          17.934,10R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

2.6 VEDAÇÃO 9.439,36R$               2,05% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO -R$                      3.775,74R$            5.663,62R$            -R$                      -R$                      -R$                      

2.7 COBERTURAS 30.227,53R$             6,57% FÍSICO 60,00% 40,00%

FINANCEIRO -R$                      18.136,52R$          12.091,01R$          -R$                      -R$                      -R$                      

2.8 PAVIMENTAÇÃO 70.154,66R$             15,25% FÍSICO 25,00% 50,00% 25,00%

FINANCEIRO -R$                      17.538,67R$          35.077,32R$          17.538,67R$          -R$                      -R$                      

2.9 DRENAGEM PLUVIAL 13.364,33R$             2,90% FÍSICO 55,00% 45,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      7.350,38R$            6.013,95R$            -R$                      

2.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.330,71R$               0,29% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO -R$                      532,28R$               798,43R$               -R$                      -R$                      -R$                      

2.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.459,10R$               1,62% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      2.983,64R$            4.475,46R$            -R$                      -R$                      

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 57.170,58R$             12,43% FÍSICO 10,00% 60,00% 10,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      5.717,06R$            34.302,35R$          5.717,06R$            -R$                      11.434,11R$          

2.13 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 4.759,65R$               1,03% FÍSICO 55,00% 45,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      2.617,81R$            2.141,84R$            -R$                      

2.14 REVESTIMENTOS 79.836,18R$             17,35% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      31.934,47R$          47.901,71R$          -R$                      

2.15 ESQUADRIAS 51.833,48R$             11,27% FÍSICO 20,00% 80,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      10.366,70R$          41.466,78R$          -R$                      

2.16 FORROS 26.078,13R$             5,67% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      26.078,13R$          

2.17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 3.133,67R$               0,68% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.133,67R$            

2.18 PINTURAS 13.964,59R$             3,04% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.964,59R$          

2.19 LIMPEZA DA OBRA 10.754,85R$             2,34% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.754,85R$          

460.116,95R$           100,01%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 47.514,77R$          66.218,68R$          93.414,53R$          83.274,00R$          101.917,60R$        67.777,37R$          

TOTAL ACUMULADO (R$) 47.514,77R$          113.733,45R$        207.147,98R$        290.421,98R$        392.339,58R$        460.116,95R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 10,33% 14,39% 20,30% 18,10% 22,15% 14,73%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 10,33% 24,72% 45,02% 63,12% 85,27% 100,00%

3

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.860,64R$             3,70% FÍSICO 17,50% 14,00% 24,00% 13,50% 20,00% 11,00%

FINANCEIRO 2.250,61R$            1.800,49R$            3.086,55R$            1.736,19R$            2.572,13R$            1.414,67R$            

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.862,14R$               0,54% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 1.862,14R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 4.074,93R$               1,17% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 4.074,93R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

3.4 INFRAESTRUTURA 52.757,40R$             15,16% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 52.757,40R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

3.5 SUPERESTRUTURA 29.156,63R$             8,38% FÍSICO 55,00% 45,00%

FINANCEIRO -R$                      16.036,15R$          13.120,48R$          -R$                      -R$                      -R$                      

3.6 PAREDES E DIVISORIAS 47.997,62R$             13,79% FÍSICO 60,00% 40,00%

FINANCEIRO -R$                      28.798,57R$          19.199,05R$          -R$                      -R$                      -R$                      

3.7 COBERTURAS 34.708,53R$             9,97% FÍSICO 80,00% 20,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      27.766,82R$          6.941,71R$            -R$                      -R$                      

3.8 PAVIMENTAÇÃO 22.266,10R$             6,40% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      11.133,05R$          11.133,05R$          -R$                      -R$                      

3.9 DRENAGEM PLUVIAL 8.076,23R$               2,32% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      8.076,23R$            -R$                      

3.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.919,38R$               1,13% FÍSICO 30,00% 70,00%

FINANCEIRO -R$                      1.175,81R$            2.743,57R$            -R$                      -R$                      -R$                      

3.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.144,99R$             4,07% FÍSICO 30,00% 70,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      4.243,50R$            9.901,49R$            -R$                      -R$                      

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.041,45R$               1,45% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      1.512,44R$            2.016,57R$            -R$                      1.512,44R$            

3.13 REVESTIMENTOS 40.096,60R$             11,52% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      16.038,64R$          24.057,96R$          -R$                      

3.14 ESQUADRIAS 29.562,01R$             8,50% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      29.562,01R$          -R$                      

3.15 FORROS 15.137,38R$             4,35% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      15.137,38R$          

3.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 11.435,62R$             3,29% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.717,81R$            5.717,81R$            

3.17 PINTURAS 6.504,06R$               1,87% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.504,06R$            

3.18 SEVIRÇOS DIVERSOS 7.749,17R$               2,23% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.749,17R$            

3.19 LIMPEZA DA OBRA 618,48R$                  0,18% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      618,48R$               

347.969,36R$           100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 60.945,08R$          47.811,02R$          82.805,46R$          47.767,65R$          69.986,14R$          38.654,01R$          

TOTAL ACUMULADO (R$) 60.945,08R$          108.756,10R$        191.561,56R$        239.329,21R$        309.315,35R$        347.969,36R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 17,51% 13,74% 23,80% 13,73% 20,11% 11,11%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 17,51% 31,25% 55,05% 68,78% 88,89% 100,00%

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

REFORMA

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS INICIAIS
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2022
END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

LOCAL: CURRAL NOVO - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

SERVIÇOS INICIAIS4

4

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.479,68R$               3,73% FÍSICO 9,00% 20,50% 40,00% 12,00% 2,00% 16,50%

FINANCEIRO 223,18R$               508,33R$               991,87R$               297,56R$               49,59R$                  409,15R$               

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 696,18R$                  1,05% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 696,18R$               -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 555,84R$                  0,84% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 555,84R$               -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

4.4 INFRAESTRUTURA 4.544,37R$               6,83% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 4.544,37R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

4.5 SUPERESTRUTURA 24.133,51R$             36,29% FÍSICO 55,00% 45,00%

FINANCEIRO -R$                      13.273,43R$          10.860,08R$          -R$                      -R$                      -R$                      

4.6 PAREDES E DIVISORIAS 6.571,32R$               9,88% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      6.571,32R$            -R$                      -R$                      -R$                      

4.7 COBERTURAS 7.879,36R$               11,85% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      7.879,36R$            -R$                      -R$                      -R$                      

4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.975,89R$               7,48% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      4.975,89R$            -R$                      -R$                      

4.9 REVESTIMENTOS 2.642,48R$               3,97% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      2.642,48R$            -R$                      -R$                      

4.10 ESQUADRIAS 1.456,37R$               2,19% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.456,37R$            -R$                      

4.11 PINTURAS 2.957,01R$               4,45% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.957,01R$            

4.12 SEVIRÇOS DIVERSOS 7.304,64R$               10,98% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.304,64R$            

4.13 LIMPEZA DA OBRA 309,24R$                  0,46% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      309,24R$               

66.505,89R$             100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 6.019,57R$            13.781,76R$          26.302,63R$          7.915,93R$            1.505,96R$            10.980,04R$          

TOTAL ACUMULADO (R$) 6.019,57R$            19.801,33R$          46.103,96R$          54.019,89R$          55.525,85R$          66.505,89R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 9,05% 20,72% 39,55% 11,90% 2,26% 16,52%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,05% 29,77% 69,32% 81,22% 83,48% 100,00%

5

5

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.853,40R$               3,71% FÍSICO 14,00% 17,00% 21,00% 34,00% 14,00%

FINANCEIRO -R$                      259,47R$               315,08R$               389,21R$               630,16R$               259,48R$               

5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 969,36R$                  1,94% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      969,36R$               -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

5.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.370,53R$               10,74% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      5.370,53R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

5.4 SUPERESTRUTURA 1.758,34R$               3,52% FÍSICO 20,00% 80,00%

FINANCEIRO -R$                      351,67R$               1.406,67R$            -R$                      -R$                      -R$                      

5.5 PAREDES E DIVISORIAS 1.128,45R$               2,26% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      1.128,45R$            -R$                      -R$                      -R$                      

5.6 PAVIMENTAÇÃO 11.106,52R$             22,20% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      5.553,26R$            5.553,26R$            -R$                      -R$                      

5.7 REVESTIMENTOS 4.422,42R$               8,84% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      4.422,42R$            -R$                      -R$                      

5.8 ESQUADRIAS 16.580,18R$             33,15% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      16.580,18R$          -R$                      

5.9 PINTURAS 817,94R$                  1,64% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      817,94R$               

5.10 SEVIRÇOS DIVERSOS 4.409,36R$               8,81% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.409,36R$            

5.11 LIMPEZA DA OBRA 1.605,47R$               3,21% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.605,47R$            

50.021,97R$             100,01%

TOTAL DE PERÍODO (R$) -R$                      6.951,03R$            8.403,46R$            10.364,89R$          17.210,34R$          7.092,25R$            

TOTAL ACUMULADO (R$) -R$                      6.951,03R$            15.354,49R$          25.719,38R$          42.929,72R$          50.021,97R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 0,00% 13,90% 16,80% 20,72% 34,41% 14,17%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 13,90% 30,70% 51,42% 85,83% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 14,50% 14,22% 22,26% 15,76% 20,12% 13,14%

CUSTO MENSAL DA OBRA 137.341,12R$        134.762,49R$        210.926,08R$        149.322,47R$        190.620,04R$        124.503,67R$        

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 14,50% 28,72% 50,98% 66,74% 86,86% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 137.341,12R$        272.103,61R$        483.029,69R$        632.352,16R$        822.972,20R$        947.475,86R$        

CUSTO TOTAL DA OBRA  R$  947.475,86 

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

CONSTRUÇÃO DO CASTELO DÁGUA

CONSTRUÇÃO DO CASTELO DÁGUA

FACHADA PADRÃO SEDUC E PAISAGISMO

FACHADA PADRÃO SEDUC E PAISAGISMO


