
 

Obra Bancos

CETI FRANKLIN DÓRIA (Bom Jesus - PI) SINAPI - 12/2021 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 164.701,50

 4,27%

 7.032,75

 3,54%

 5.830,43

 15,45%

 25.446,38

 9,17%

 15.103,13

 5,49%

 9.042,11

 11,28%

 18.578,33

 12,74%

 20.982,97

 19,75%

 32.528,55

 12,40%

 20.422,99

 5,91%

 9.733,86

 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 48.906,29

 60,00%

 29.343,77

 40,00%

 19.562,52

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 281.778,91

 30,00%

 84.533,67

 20,00%

 56.355,78

 20,00%

 56.355,78

 20,00%

 56.355,78

 10,00%

 28.177,89

 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 31.941,20

 10,00%

 3.194,12

 10,00%

 3.194,12

 20,00%

 6.388,24

 10,00%

 3.194,12

 10,00%

 3.194,12

 10,00%

 3.194,12

 10,00%

 3.194,12

 10,00%

 3.194,12

 10,00%

 3.194,12

 5 SUPERESTRUTURA  100,00%

 717.586,61

 60,00%

 430.551,97

 30,00%

 215.275,98

 10,00%

 71.758,66

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 667.265,92

 30,00%

 200.179,78

 30,00%

 200.179,78

 30,00%

 200.179,78

 10,00%

 66.726,59

 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 61.761,29

 30,00%

 18.528,39

 50,00%

 30.880,65

 20,00%

 12.352,26

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 31.281,27

 30,00%

 9.384,38

 40,00%

 12.512,51

 30,00%

 9.384,38

 9 ESQUADRIAS  100,00%

 232.441,88

 20,00%

 46.488,38

 20,00%

 46.488,38

 20,00%

 46.488,38

 40,00%

 92.976,75

 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 415.108,58

 10,00%

 41.510,86

 10,00%

 41.510,86

 20,00%

 83.021,72

 20,00%

 83.021,72

 20,00%

 83.021,72

 20,00%

 83.021,72

 11 COBERTURA E FORRO  100,00%

 356.489,61

 20,00%

 71.297,92

 50,00%

 178.244,81

 30,00%

 106.946,88

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 8.823,41

 20,00%

 1.764,68

 20,00%

 1.764,68

 20,00%

 1.764,68

 40,00%

 3.529,36

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 42.246,74

 20,00%

 8.449,35

 20,00%

 8.449,35

 20,00%

 8.449,35

 40,00%

 16.898,70

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 127.406,65

 30,00%

 38.222,00

 30,00%

 38.222,00

 30,00%

 38.222,00

 10,00%

 12.740,67

 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 89.531,25

 20,00%

 17.906,25

 20,00%

 17.906,25

 60,00%

 53.718,75

 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 98.600,02

 20,00%

 19.720,00

 20,00%

 19.720,00

 20,00%

 19.720,00

 20,00%

 19.720,00

 20,00%

 19.720,00

 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 220.742,40

 10,00%

 22.074,24

 20,00%

 44.148,48

 20,00%

 44.148,48

 20,00%

 44.148,48

 20,00%

 44.148,48

 10,00%

 22.074,24

 18 SPDA  100,00%

 47.471,20

 20,00%

 9.494,24

 30,00%

 14.241,36

 20,00%

 9.494,24

 30,00%

 14.241,36

4,27% 3,54% 15,45% 9,17% 5,49% 11,28% 12,74% 19,75% 12,40% 5,91%

155.672,80 129.091,33 562.890,85 334.077,49 200.172,02 411.183,42 464.177,12 719.601,15 451.967,97 215.250,59

4,27% 7,81% 23,26% 32,43% 37,92% 49,21% 61,94% 81,69% 94,09% 100,00%

155.672,80 284.764,13 847.654,98 1.181.732,47 1.381.904,49 1.793.087,90 2.257.265,02 2.976.866,17 3.428.834,13 3.644.084,73

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

  


