
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

4,96% 5,93% 8,00% 11,25% 16,95% 16,61% 11,59% 10,25% 10,20% 4,27%
136.952,65R$          163.800,11R$          220.957,92R$          310.960,68R$          468.471,03R$          458.829,20R$          320.132,30R$          283.260,98R$          281.768,68R$          117.943,60R$          

4,43% 5,42% 8,15% 11,13% 16,70% 16,55% 11,73% 10,65% 10,46% 4,78%
6.447,38R$              7.885,70R$              11.852,50R$            16.177,24R$            24.279,49R$            24.071,77R$            17.051,04R$            15.487,77R$            15.203,38R$            6.950,33R$              

65,00% 35,00%
130.053,80R$          70.028,97R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%
451,47R$                 1.354,40R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        30.724,53R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        14.574,76R$            14.574,76R$            9.716,51R$              9.716,51R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
-R$                        21.773,98R$            43.547,97R$            21.773,98R$            21.773,98R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
-R$                        -R$                        109.482,67R$          109.482,67R$          145.976,89R$          145.976,89R$          109.482,67R$          109.482,67R$          -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        67.060,04R$            134.120,09R$          100.590,07R$          33.530,02R$            -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        15.249,07R$            30.498,13R$            45.747,20R$            30.498,13R$            30.498,13R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        28.389,76R$            56.779,51R$            85.169,27R$            56.779,51R$            28.389,76R$            28.389,76R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                        14.645,44R$            29.290,87R$            43.936,31R$            43.936,31R$            43.936,31R$            29.290,87R$            29.290,87R$            58.581,74R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        808,85R$                 1.617,70R$              2.426,55R$              3.235,39R$              4.853,09R$              3.235,39R$              -R$                        

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 15,00% 5,00%
-R$                        2.812,33R$              2.812,33R$              4.218,50R$              5.624,66R$              7.030,83R$              4.218,50R$              1.406,17R$              -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.003,44R$              2.003,44R$              6.010,31R$              -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        335,73R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

15,00% 85,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        589,82R$                 3.342,34R$              

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.153,87R$              22.884,68R$            13.730,81R$            

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.985,03R$            7.323,35R$              

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        24.504,73R$            49.009,47R$            49.009,47R$            

5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        9.396,83R$              9.396,83R$              9.396,83R$              18.793,66R$            18.793,66R$            28.190,49R$            56.380,97R$            37.587,31R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA 1ª GRE - PARNAÍBA

AGOSTO DE 2021

RUA DAVID CALDAS, Nº 306, NOVA PARNAÍBA

PARNAÍBA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,04% 200.082,77R$           

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 1.805,87R$               

1.0.0 REFORMA 97,16% 2.763.077,17R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,11% 145.406,60R$           

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 3,83% 108.869,92R$           

1.7.0 COBERTURA 25,67% 729.884,47R$           

1.4.0 INFRAESTRUTURA 1,08% 30.724,53R$             

1.5.0 SUPERESTRUTURA 1,71% 48.582,53R$             

1.10.0 PISOS 9,98% 283.897,56R$           

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,30% 292.908,72R$           

1.8.0 ESQUADRIAS 11,79% 335.300,22R$           

1.9.0 REVESTIMENTOS 5,36% 152.490,67R$           

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,35% 10.017,18R$             

1.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,01% 335,73R$                  

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,57% 16.176,97R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,99% 28.123,30R$             

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,64% 18.308,38R$             

1.19.0 PINTURAS 4,31% 122.523,67R$           

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,14% 3.932,16R$               

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,61% 45.769,35R$             

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,61% 187.936,57R$           
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 97,16% 2.763.077,17R$        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,79% 17,50% 24,16% 24,16% 16,38%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.351,57R$            14.119,73R$            19.487,98R$            19.486,91R$            13.216,01R$            

17,04% 17,02% 23,12% 25,38% 17,44%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        684,86R$                 683,90R$                 928,97R$                 1.019,66R$              700,56R$                 

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.444,10R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        691,22R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.642,77R$              1.214,26R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.888,63R$              12.221,58R$            7.332,95R$              -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.403,53R$              -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.618,37R$              5.745,58R$              -R$                        

10,00% 60,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.204,17R$              7.225,03R$              3.612,52R$              

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.228,61R$              4.914,46R$              

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.278,73R$              -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.989,30R$              1.992,86R$              

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.995,61R$              

TOTAL GERAL 100,00% 2.843.739,38R$       

4,82% 5,76% 7,77% 10,93% 16,47% 16,64% 11,75% 10,65% 10,59% 4,61%

136.952,65R$          163.800,11R$          220.957,92R$          310.960,68R$          468.471,03R$          473.180,77R$          334.252,04R$          302.748,97R$          301.255,59R$          131.159,61R$          

4,82% 10,58% 18,35% 29,28% 45,75% 62,39% 74,15% 84,79% 95,39% 100,00%
136.952,65R$          300.752,76R$          521.710,69R$          832.671,37R$          1.301.142,40R$      1.774.323,17R$      2.108.575,21R$      2.411.324,17R$      2.712.579,77R$      2.843.739,38R$      

2.12.0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,07% 1.995,61R$               

2.9.0 COBERTURA 0,22% 6.143,07R$               

2.10.0 ESQUADRIAS 0,04% 1.278,73R$               

2.11.0 PINTURAS 0,18% 4.982,16R$               

2.6.0 PISOS 0,05% 1.403,53R$               

2.7.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 0,51% 14.363,95R$             

2.8.0 REVESTIMENTOS 0,42% 12.041,72R$             

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 691,22R$                  

2.4.0 INFRAESTRUTURA 0,17% 4.857,02R$               

2.5.0 SUPERESTRUTURA 0,86% 24.443,15R$             

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Teresina-PI, 09 de setembro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

2.0.0 CASTELO D'ÁGUA 2,84% 80.662,21R$             

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,14% 4.017,95R$               

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,16% 4.444,10R$               
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