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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALAGCAO DE SUBESTAGCAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZAGAO NA U.E GAYOSO ALMENDRA EM BATALHA - PI

LOTE 01
ESCOLA
GAYOSO ALMENDRA
PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 70.499,23
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 60 DIAS 60 DIAS
% RS

1 BATALHA |GAYOSO ALMENDRA 100%| RS 70.499,23 | 100% [ RS  70.499,23 100%| RS 70.499,23
TOTAL 100%| R$  70.499,23 100%| R$  70.499,23 100%| R$  70.499,23
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Francisco Henrigue da Silva

Engenheiro Eletricista
CREA 1919611126
URGERF/SEDUC




