
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

7,06% 9,23% 7,17% 10,22% 14,88% 14,53% 14,11% 10,44% 9,14% 3,22%
141.964,01R$          185.585,19R$          144.189,82R$          205.635,04R$          299.181,00R$          292.321,85R$          283.764,07R$          210.027,50R$          183.755,66R$          64.821,88R$            

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
4.714,24R$              9.397,51R$              4.172,37R$              7.408,09R$              10.636,07R$            11.208,90R$            10.558,66R$            8.135,74R$              8.406,67R$              2.771,26R$              

75,00% 25,00%
36.439,06R$            12.146,35R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
57.325,48R$            19.108,49R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

33,00% 67,00%
9.886,10R$              20.071,78R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

26,00% 74,00%
29.109,32R$            82.849,59R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 35,00% 20,00% 20,00% 15,00%
-R$                        15.938,24R$            55.783,85R$            31.876,49R$            31.876,49R$            23.907,36R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 35,00% 30,00% 20,00% 5,00%
-R$                        20.212,50R$            70.743,75R$            60.637,50R$            40.425,00R$            10.106,25R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        46.332,51R$            92.665,02R$            92.665,02R$            138.997,52R$          92.665,02R$            -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        24.867,02R$            49.734,03R$            37.300,52R$            12.433,51R$            -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        21.456,86R$            42.913,72R$            64.370,58R$            42.913,72R$            42.913,72R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        17.059,36R$            34.118,71R$            51.178,07R$            34.118,71R$            17.059,36R$            17.059,36R$            -R$                        

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00%
-R$                        3.108,76R$              9.326,27R$              9.326,27R$              9.326,27R$              9.326,27R$              6.217,52R$              6.217,52R$              9.326,27R$              -R$                        

5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        596,87R$                 1.193,74R$              1.193,74R$              1.790,61R$              2.387,48R$              3.581,22R$              1.193,74R$              -R$                        

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00% 10,00%
-R$                        1.629,50R$              2.444,25R$              2.444,25R$              3.259,01R$              4.888,51R$              1.629,50R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.826,05R$              1.826,05R$              5.478,15R$              -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        301,90R$                 -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        734,34R$                 2.937,38R$              

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,18% 3.671,72R$               

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,45% 9.130,25R$               

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,02% 301,90R$                  

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,59% 11.937,40R$             

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,81% 16.295,03R$             

1.11.0 PISOS 8,48% 170.593,56R$           

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,09% 62.175,16R$             

1.9.0 ESQUADRIAS 6,18% 124.335,08R$           

1.10.0 REVESTIMENTOS 10,67% 214.568,60R$           

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 10,05% 202.124,99R$           

1.8.0 COBERTURA 23,04% 463.325,08R$           

1.5.0 INFRAESTRUTURA 5,57% 111.958,91R$           

1.6.0 SUPERESTRUTURA 7,92% 159.382,43R$           

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,42% 48.585,41R$             

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,49% 29.957,88R$             

1.0.0 REFORMA 100,00% 2.011.246,02R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,85% 77.409,50R$             

1.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,80% 76.433,97R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 2.011.246,02R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.898,14R$              22.245,34R$            13.347,20R$            

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.712,03R$              5.141,36R$              

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.893,94R$            23.787,88R$            23.787,88R$            

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
4.489,82R$              1.122,45R$              1.122,45R$              4.489,82R$              4.489,82R$              6.734,72R$              11.224,54R$            16.836,81R$            44.898,15R$            16.836,81R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.011.246,02R$       

7,06% 9,23% 7,17% 10,22% 14,88% 14,53% 14,11% 10,44% 9,14% 3,22%

141.964,01R$          185.585,19R$          144.189,82R$          205.635,04R$          299.181,00R$          292.321,85R$          283.764,07R$          210.027,50R$          183.755,66R$          64.821,88R$            

7,06% 16,29% 23,46% 33,68% 48,55% 63,09% 77,20% 87,64% 96,78% 100,00%
141.964,01R$          327.549,19R$          471.739,02R$          677.374,05R$          976.555,06R$          1.268.876,91R$      1.552.640,98R$      1.762.668,48R$      1.946.424,14R$      2.011.246,02R$      

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Eng.º Civil responsável

CREA: 1918827249

Teresina-PI, 15 de março de 2021.

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,58% 112.245,38R$           

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,64% 12.853,39R$             

1.20.0 PINTURAS 2,96% 59.469,70R$             

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,21% 44.490,68R$             
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