
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 112,15%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 70,87%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

6,69% 6,34% 6,41% 9,36% 16,52% 15,54% 14,75% 9,04% 7,47% 7,88%
141.758,97R$                    134.437,79R$                     136.000,44R$                      198.497,31R$                       350.234,63R$                      329.462,13R$                      312.690,26R$                         191.696,22R$                                     158.332,29R$                        167.065,56R$                       

6,38% 4,66% 6,12% 8,68% 17,39% 15,57% 14,07% 7,88% 10,00% 9,25%
6.539,33R$                        4.776,38R$                         6.272,84R$                          8.896,77R$                           17.824,30R$                        15.958,85R$                         14.421,38R$                           8.076,80R$                                         10.249,74R$                          9.481,01R$                            

100,00%
6.857,93R$                        -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

100,00%
42.247,30R$                      -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

90,00% 10,00%
57.332,39R$                      6.370,27R$                         -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

100,00%
10.851,43R$                      -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

30,00% 70,00%
5.980,89R$                        13.955,41R$                       -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

20,00% 80,00%
11.949,69R$                      47.798,77R$                       -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

20,00% 60,00% 20,00%
-R$                                  21.904,33R$                       65.712,98R$                        21.904,33R$                         -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                                  39.632,64R$                       59.448,96R$                        59.448,96R$                         39.632,64R$                        -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     133.327,58R$                      133.327,58R$                      66.663,79R$                           -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

10,00% 30,00% 60,00%
-R$                                  -R$                                   1.374,93R$                          4.124,78R$                           8.249,56R$                          -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

10,00% 30,00% 60,00%
-R$                                  -R$                                   3.190,73R$                          9.572,20R$                           19.144,40R$                        -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

10,00% 90,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   645,69R$                              5.811,24R$                             -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

100,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   245,61R$                              -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

100,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      4.471,03R$                            

40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   66.292,65R$                         33.146,33R$                        33.146,33R$                         16.573,16R$                           16.573,16R$                                       -R$                                      -R$                                     

30,00% 35,00% 35,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      16.901,02R$                                       19.717,85R$                          19.717,85R$                         

100,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      13.988,41R$                         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   28.257,61R$                         84.772,84R$                        84.772,84R$                         84.772,84R$                           -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    21.693,69R$                           75.927,90R$                                       75.927,90R$                          43.387,37R$                         

100,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    41.388,92R$                           -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   61.365,24R$                         61.365,24R$                           61.365,24R$                                       20.455,08R$                          -R$                                     

30,00% 70,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  22.342,63R$                          52.132,81R$                         

100,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     14.136,99R$                        -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      -R$                                     

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      12.852,10R$                                       9.639,08R$                            9.639,08R$                            

100,00%
-R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                   -R$                                    -R$                                      -R$                                                  -R$                                      14.248,00R$                         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.120.175,59R$                      

6,69% 6,34% 6,41% 9,36% 16,52% 15,54% 14,75% 9,04% 7,47% 7,88%
141.758,97R$                    134.437,79R$                     136.000,44R$                     198.497,31R$                       350.234,63R$                     329.462,13R$                      312.690,26R$                         191.696,22R$                                    158.332,29R$                        167.065,56R$                       

6,69% 13,03% 19,44% 28,80% 45,32% 60,86% 75,61% 84,65% 92,12% 100,00%
141.758,97R$                    276.196,76R$                     412.197,20R$                     610.694,51R$                       960.929,14R$                     1.290.391,27R$                   1.603.081,52R$                     1.794.777,74R$                                 1.953.110,03R$                     2.120.175,59R$                    

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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CONSTRUÇÃO DA 9ª GERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO
AGOSTO DE 2021
RUA MONSENHOR HIPÓLITO
PICOS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM  PREÇO TOTAL DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 PROJETOS EXECUTIVOS 
COMPLEMENTARES

0,32% 6.857,93R$                              

1.3.0 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE 
OBRAS

1,99% 42.247,30R$                            

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.120.175,59R$                       

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,83% 102.497,40R$                          

1.6.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,94% 19.936,30R$                            

1.7.0 INFRAESTRUTURA 2,82% 59.748,46R$                            

1.4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
(PREDIO EXISTENTE)

3,00% 63.702,66R$                            

1.5.0 SERVIÇOS INICIAIS 0,51% 10.851,43R$                            

1.10.0 COBERTURA 15,72% 333.318,94R$                          

1.11.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,65% 13.749,27R$                            

1.8.0 SUPERESTRUTURA 5,17% 109.521,64R$                          

1.9.0 PAREDES E PAINÉIS 9,35% 198.163,19R$                          

1.11.4 INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA 0,01% 245,61R$                                 

1.11.5 INSTALAÇÕES DE PREV. E 
COMBATE A INCENDIO

0,21% 4.471,03R$                              

1.11.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,50% 31.907,33R$                            

1.11.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,30% 6.456,93R$                              

1.13.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,66% 13.988,41R$                            

1.14.0 PAVIMENTAÇÃO 13,33% 282.576,14R$                          

1.11.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,82% 165.731,63R$                          

1.12.0 LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS 2,66% 56.336,72R$                            

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.21.0 SERVIÇOS FINAIS 0,67% 14.248,00R$                            

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

74.475,44R$                            

14.136,99R$                            

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,52% 32.130,26R$                            

REVESTIMENTOS

FORROS

1.15.0

1.16.0

1.20.0

1.17.0

1.18.0

1.19.0

ESQUADRIAS

PINTURAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

10,23%

1,95%

9,65%

3,51%

0,67%

216.936,87R$                          

41.388,92R$                            

204.550,79R$                          
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