
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:  BDI= 19,71%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

5,37% 7,89% 4,83% 10,22% 15,52% 16,28% 15,73% 11,32% 9,79% 3,04%
83.226,24R$            122.306,14R$          74.889,51R$            158.402,02R$          240.455,59R$          252.369,28R$          243.839,03R$          175.388,72R$          151.758,24R$          47.080,07R$            

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
3.213,72R$              6.406,33R$              2.844,32R$              5.050,13R$              7.250,65R$              7.641,15R$              7.197,88R$              5.546,17R$              5.730,87R$              1.889,18R$              

74,00% 26,00%
14.340,85R$            5.038,68R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

74,00% 26,00%
37.966,37R$            13.339,54R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

33,00% 67,00%
3.159,45R$              6.414,65R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

26,00% 74,00%
21.944,33R$            62.456,94R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                        3.987,01R$              11.961,04R$            7.974,03R$              7.974,03R$              7.974,03R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                        14.107,70R$            42.323,09R$            42.323,09R$            28.215,39R$            14.107,70R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        39.180,95R$            78.361,90R$            78.361,90R$            117.542,85R$          78.361,90R$            -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        21.199,49R$            42.398,99R$            31.799,24R$            10.599,75R$            -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        17.823,92R$            35.647,83R$            53.471,75R$            35.647,83R$            35.647,83R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        13.782,22R$            27.564,44R$            41.346,66R$            27.564,44R$            13.782,22R$            13.782,22R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                        7.205,76R$              14.411,53R$            21.617,29R$            21.617,29R$            21.617,29R$            14.411,53R$            14.411,53R$            28.823,06R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        624,58R$                 1.249,15R$              1.873,73R$              2.498,30R$              3.747,46R$              2.498,30R$              -R$                        

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                        2.699,16R$              2.699,16R$              4.048,74R$              5.398,32R$              8.097,47R$              4.048,74R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.004,31R$              4.017,22R$              

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,32% 5.021,53R$               

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,81% 12.491,52R$             

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,74% 26.991,58R$             

1.9.0 ESQUADRIAS 6,84% 105.997,47R$           

1.10.0 REVESTIMENTOS 11,50% 178.239,16R$           

1.11.0 PISOS 8,89% 137.822,20R$           

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,30% 144.115,28R$           

1.5.0 INFRAESTRUTURA 5,45% 84.401,27R$             

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,57% 39.870,13R$             

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 9,10% 141.076,95R$           

1.8.0 COBERTURA 25,28% 391.809,50R$           

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.549.714,84R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,41% 52.770,40R$             

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,25% 19.379,53R$             

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,62% 9.574,10R$               

1.3.0 REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 3,31% 51.305,91R$             
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.549.714,84R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.212,36R$              10.530,91R$            6.318,54R$              

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.878,45R$              5.252,30R$              

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.923,57R$              19.847,14R$            19.847,14R$            

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
2.601,52R$              650,38R$                 650,38R$                 2.601,52R$              2.601,52R$              3.902,27R$              6.503,79R$              9.755,69R$              26.015,16R$            9.755,69R$              

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.549.714,84R$       

5,37% 7,89% 4,83% 10,22% 15,52% 16,28% 15,73% 11,32% 9,79% 3,04%

83.226,24R$            122.306,14R$          74.889,51R$            158.402,02R$          240.455,59R$          252.369,28R$          243.839,03R$          175.388,72R$          151.758,24R$          47.080,07R$            

5,37% 13,26% 18,10% 28,32% 43,83% 60,12% 75,85% 87,17% 96,96% 100,00%
83.226,24R$            205.532,38R$          280.421,89R$          438.823,92R$          679.279,50R$          931.648,78R$          1.175.487,81R$      1.350.876,53R$      1.502.634,77R$      1.549.714,84R$      

Teresina-PI, 25 de agosto de 2021.

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,20% 65.037,90R$             

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    FELIPE ANTONIO BESERRA XIMENES

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,36% 21.061,81R$             

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,85% 13.130,75R$             

1.18.0 PINTURAS 3,20% 49.617,85R$             
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