
OBRA:
DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

10,44% 36,51% 40,70% 12,35% 0,00% 0,00% 0,00%
79.192,52R$             276.934,88R$          308.657,89R$          93.669,11R$             -R$                        -R$                        -R$                        

36,50% 23,65% 1,85% 38,00%
29.774,79R$             19.292,43R$             1.509,13R$               30.998,41R$             -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%
2.325,71R$               4.319,17R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%
4.951,75R$               44.565,72R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        7.062,44R$               4.708,30R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 50,00% 40,00%
7.112,19R$               35.560,97R$             28.448,78R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%
-R$                        18.382,33R$             27.573,49R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%
-R$                        36.550,58R$             54.825,86R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 40,00% 50,00%
5.442,94R$               21.771,75R$             27.214,69R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        15.496,54R$             15.496,54R$             7.748,27R$               -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 60,00%
17.642,03R$             52.926,10R$             105.852,20R$          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

15,00% 40,00% 45,00%
294,70R$                  785,86R$                  884,09R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
1.104,80R$               2.209,61R$               2.209,61R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        268,07R$                  1.072,27R$               -R$                        -R$                        -R$                        

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,08% 1.340,34R$                

1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,12% 1.964,64R$                

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,68% 176.420,34R$           

1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,33% 5.524,02R$                

1.6.0 COBERTURA 2,78% 45.955,82R$              

1.7.0

1.8.0 REVESTIMENTOS 3,29% 54.429,38R$              

1.9.0 PISOS 2,34% 38.741,35R$              

5,53% 91.376,44R$              ESQUADRIAS

1.5.0

1.0.0 45,90% 758.454,40R$           

1.1.0 4,94% 81.574,77R$              

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.0 0,40% 6.644,88R$                MOVIMENTO DE TERRA

1.3.0 INFRAESTRUTURA 3,00% 49.517,47R$              

1.4.0 SUPERESTRUTURA 0,71% 11.770,74R$              

PAREDES E PAINÉIS 4,30% 71.121,94R$              

REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO BRITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

10,00% 90,00%
-R$                        2.195,96R$               19.763,66R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%
-R$                        -R$                        119,06R$                  1.071,52R$               -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        9.240,81R$               36.963,22R$             -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
10.543,61R$             15.815,41R$             10.543,61R$             15.815,41R$             -R$                        -R$                        -R$                        

5,83% 15,67% 26,24% 26,39% 16,90% 5,06% 3,91%
52.146,34R$             140.120,57R$          234.653,13R$          235.921,24R$          151.079,61R$          45.263,48R$             34.925,47R$             

27,60% 12,50% 20,00% 20,00% 13,10% 4,00% 2,80%
21.738,29R$             9.845,24R$               15.752,38R$             15.752,38R$             10.317,81R$             3.150,48R$               2.205,33R$               

60,00% 40,00%
6.845,69R$               4.563,79R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
23.562,36R$             54.978,85R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        20.995,78R$             48.990,14R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        17.767,56R$             35.535,13R$             35.535,13R$             -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        14.119,67R$             35.299,18R$             21.179,51R$             -R$                        -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        11.186,99R$             27.967,47R$             16.780,48R$             -R$                        -R$                        

45,00% 45,00% 10,00%
-R$                        -R$                        44.631,77R$             44.631,77R$             9.918,17R$               -R$                        -R$                        

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        -R$                        30.751,45R$             30.751,45R$             15.375,73R$             -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
-R$                        18.181,84R$             18.181,84R$             18.181,84R$             27.272,75R$             9.090,92R$               -R$                        

10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
-R$                        858,12R$                  2.574,36R$               3.432,48R$               1.716,24R$               -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        4.878,66R$               4.878,66R$               7.317,98R$               7.317,98R$               -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        415,52R$                  1.662,09R$               

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        -R$                        9.000,81R$               21.001,90R$             -R$                        -R$                        

1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,33% 21.959,62R$              

1.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,07% 1.190,58R$                

69.985,92R$              

INFRAESTRUTURA

76.878,63R$              4,65%PISOS2.9.0

6,00%REVESTIMENTOS2.8.0

894.109,85R$           54,10%AMPLIAÇÃO2.0.0

SUPERESTRUTURA

78.761,92R$              4,77%2.1.0

ESQUADRIAS

2.2.0 0,69% 11.409,48R$              

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

2.3.0 4,75% 78.541,21R$              

2.4.0 4,23%

2.5.0 5,38% 88.837,82R$              

2.6.0 4,27% 70.598,36R$              

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

2.7.0 3,38% 55.934,93R$              

99.181,72R$              

1.17.0 3,19% 52.718,04R$              SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.16.0 2,80% 46.204,03R$              PINTURA

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,52% 8.581,20R$                

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,50% 90.909,18R$              

2.14.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,82% 30.002,71R$              

2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,13% 2.077,61R$                

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,48% 24.393,28R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO
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60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.212,40R$               2.808,27R$               

20,00% 60,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.097,56R$               12.292,67R$             4.097,56R$               

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%
-R$                        8.050,74R$               8.050,74R$               8.050,74R$               16.101,48R$             16.101,48R$             24.152,23R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.652.564,25R$        

7,95% 25,24% 32,88% 19,94% 9,14% 2,74% 2,11%
131.338,86R$          417.055,45R$          543.311,02R$          329.590,35R$          151.079,61R$          45.263,48R$            34.925,47R$            

7,95% 33,18% 66,06% 86,01% 95,15% 97,89% 100,00%
131.338,86R$          548.394,31R$          1.091.705,34R$       1.421.295,69R$       1.572.375,30R$       1.617.638,78R$       1.652.564,25R$       

PERCENTAGEM DO PERÍODO

2.16.0 PINTURAS 1,24% 20.487,79R$              

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 11 de março de 2021.

2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,42% 7.020,67R$                

80.507,42R$              4,87%SERVIÇOS COMPLEMENTARES2.17.0
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